



अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

त्रियुगा नगरपालिका
उदयपुर

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल




अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन



त्रियुगा नगरपालिका
उदयपुर

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल



अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

त्रियुगा नगरपालिका
उदयपुर

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल

दूरदृष्टि (VISION)



जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा
प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था

*(Be Credible Institution in
Promoting Accountability,
Transparency and Integrity)*

राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

*(Provide independent
and Quality Audit Service
to the Nation)*

गन्तव्य (MISSION)




मूल्य मान्यता (Core Values)



निष्ठा	<i>(Integrity)</i>
स्वतन्त्रता	<i>(Independence)</i>
व्यावसायिकता	<i>(Professionalism)</i>
पारदर्शिता	<i>(Transparency)</i>
जवाफदेहिता	<i>(Accountability)</i>

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० को उपदफा २ मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षण गर्दा नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमलाई आधार लिईएको छ। यस स्थानीय तहको २०७९/८० को लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा उल्लेख गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरिएकोमा सो उपर प्राप्त प्रतिक्रिया समेत विचार गरी राय सहितको प्रतिवेदन जारी गरिएको छ।



वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको परिपालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक आय परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता लगायतका विषयहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्नुका साथै स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग एवं परिचालन सन्दर्भमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता समेतलाई दृष्टिगत गर्दै कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रदान गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ। समय, जनशक्ति, स्रोतको उपलब्धता लगायतका सीमा रहेता पनि स्थानीय तह सम्म नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। यसै गरी लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूसँग लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा उपर छलफल गरिएको छ।

यस वर्ष स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानून निर्माण हुन बाँकी रहेको, कानूनको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, एउटै योजना समेत टुक्र्याई कार्य गर्ने गरेको, वर्षान्तको खर्च उच्च रहेको, निर्माणको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको समेत परामर्शदाताद्वारा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी समेत नियुक्ति गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको, स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको जस्ता व्यहोरा देखिएका छन्। त्यस स्थानीय तहसँग सम्बन्धित व्यहोरा सहितको राय संलग्न गरिएको छ। एकै प्रकृतिका व्यहोराहरू वर्षेनी दोहोरिने गरेकोले वित्तीय अनुशासनमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। अतः लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू उपर आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस स्थानीय तहबाट थप पहल कदमी हुने विश्वास लिएको छु।

अन्तमा, स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। साथै लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको लागि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

जेठ २०८१

तोयम राया
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
अनामनगर/बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल



प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय
कोशी प्रदेश



मिति: २०८१।०२।१३

प.सं. २०८०।८१

च.नं. ८१

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री नगर प्रमुख ज्यू,
त्रियुगा नगरपालिका, त्रियुगा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
उदयपुर ।

१. **कैफियत सहितको राय** — हामीले यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण, त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरणको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक पेस भएको २०८० आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरण समावेश भएको वित्तीय प्रतिवेदनले यस पालिकाको वित्तीय कारोबार र प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

२. **कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार**

२.१. पालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर तयार गरेको छैन ।

२.२. लेखापरीक्षणबाट रु.१५ करोड ७२ लाख ४७ हजार बेरुजू देखिएको छ । सो सम्बन्धमा रु.१६ लाख ३३ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो उपर कारवाही भई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रु.१ करोड ९१ लाख ८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु.६ करोड ९४ लाख ३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.४ करोड ८ लाख ५५ हजार र पेशकी बाँकी रु.२ करोड ६२ लाख ४८ हजार समेत रु.१५ करोड ५६ लाख १४ हजार रहेको छ । यस नगरपालिकाको गतवर्ष सम्म रु.३६ करोड ९५ लाख २८ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा यो वर्ष रु.६ लाख २० हजार फर्स्यौट भई हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु.५२ करोड

४५ लाख २२ हजार रहेको छ । यस नगरपालिकाको बेरुजु वर्गीकरण, अद्यावधिक बेरुजु स्थिति र बेरुजु सम्परीक्षणको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने नगरपालिकासँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि प्रचलित कानून र स्वीकृत आचारसंहिता अनुसार हामीले कार्य गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

३. **अन्य व्यहोरा** - ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएका छन् ।
४. **वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन तथा पदाधिकारीको जिम्मेवारी** - नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नगदमा आधारित) बमोजिम आर्थिक कारोवारको सही र यथार्थ अवस्था चित्रण हुने गरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका कारणबाट वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी यस नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा रहेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृत्याको अनुगमनका लागि जिम्मेवार हुनेछन् ।
५. **वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी** - वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको छ भनी यथोचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा यथोचित आश्वस्तताले उच्च स्तरको आश्वस्तता प्रदान गरेको हुन्छ । लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण कार्य सम्पादन गरेको अवस्थामा समेत आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय प्रतिवेदनको प्रकृति, लेखापरीक्षणका विधि तथा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न लागेको समय जस्ता लेखापरीक्षणका अन्तरनिहित सीमाहरूका कारण वित्तीय विवरण वा आर्थिक कारोवारमा भएका सबै प्रकारका गल्ती (Fraud) वा त्रुटि पत्ता लाग्न सक्ने निश्चितता हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा फरक पार्ने अवस्था देखिएका गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका एक वा समग्र सूचनालाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।



(श्रीकुमार राई)

नायब महालेखापरीक्षक

त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर

१. चालु वर्ष २०७९।८० को बेरजु

बेरजु वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

प्रारम्भिक बेरजु			प्रतिक्रियाबाट फर्स्यौट			बाँकी बेरजु			बेरजु						
									असुल गर्नु पर्ने	नियमित गर्नुपर्ने					पेस्की
दफा संख्या	रकम		दफा संख्या	रकम		दफा संख्या	रकम		असुल गर्नु पर्ने	अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	पेस्की
संस्थागत	व्यक्तिगत		संस्थागत	व्यक्तिगत		संस्थागत	व्यक्तिगत								
८८	१२२	१५७२४७	०	१३	१६३३	८८	१०९	१५५६१४	१९१०८	४०८५५	६९४०३	०	०	११०२५८	२६२४८

२. अघावधिक बेरजु स्थिति (२०७९।८० सम्मको)

(रु. हजारमा)

जिल्ला	गत वर्ष सम्मको बाँकी	समायोजन	यो वर्ष फर्स्यौट	बाँकी बेरजु	यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरजु	यो वर्षको बेरजु	कुल बेरजु बाँकी
उदयपुर	३६९५२८	०	६२०	३६८९०८	०	१५५६१४	५२४५२२

३. बेरजु सम्परीक्षणको विवरण

क्र. सं	आर्थिक वर्ष	बेरजुको दफा	छोटकरी व्यहोरा	सम्परीक्षण भएको रकम
२०७९।८० (चालु वर्षको)				
१	२०७९।८०	५	कर दाखिला गरेको प्रमाण पेश	१३५४३६
२	२०७९।८०	४६	राजस्व दाखिला भएको प्रमाण पेश	५३०००
३	२०७९।८०	८३.१	कर विजकको प्रमाण पेश	५५७९६
४	२०७९।८०	१०४.२	बढी निकास रकम असुल भएको प्रमाण पेश	१०८८१०
५	२०७९।८०	१०४.४	बढी निकास रकम असुल भएको प्रमाण पेश	१३६००
६	२०७९।८०	१२२.२	पारिश्रमिक कर दाखिला भएको प्रमाण पेश	३५२०१
७	२०७९।८०	१२७	वितरणको भरपाई पेश	१२३१३८०
चालु वर्षको जम्मा				१६३३२२३
१	२०७८।७९	१६.२	पेशकी फर्स्यौट भएको प्रमाण पेश	६१८०५०
२	२०७८।७९	३०	बढी भुक्तानी रकम असुल भएको प्रमाण पेश	२१००
गत विगतको जम्मा				६२०१५०
कुल जम्मा				२२५३३७३

पालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षणको विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

परिचय

१ (क) त्रियुगा नगरपालिकाको परिचय - स्थानीय शासन पद्धति सुदृढ गरी विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यास संस्थागत गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न यस पालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वय प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु पालिकाको उद्देश्य रहेको छ । कोशी प्रदेशमा अवस्थित यस पालिकामा १६ वडा र ८१ सभा सदस्य रहेका छन् । पालिकाको क्षेत्रफल ५४७.४३ वर्ग किलोमिटर तथा २५७३३ घरधुरी, ८० प्रतिशत साक्षरता दर र १०२७२५ जनसंख्या रहेको छ ।

(ख) लेखापरीक्षणको उद्देश्य - लेखापरीक्षण गरिने निकायको वित्तीय विवरण तथा कारोबारको परीक्षण गरी उचित आश्वासता (Reasonable Assurance) प्रदान गर्नु वित्तीय लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारको परीक्षण एवं प्रचलित कानूनको परिपालनाको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हुनेछ ।

(ग) लेखापरीक्षणको क्षेत्र र अवधि - यस कार्यालयको विनियोजन, राजश्व, धरौटी, कोष तथा अन्य आय-व्यय, मौज्जात हिसाब, आर्थिक व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, जिन्सी व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह लगायत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सञ्चालित क्रियाकलापलाई लेखापरीक्षण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । स्थलगत लेखापरीक्षणको अवधि २०८०।०९।१२ देखि २०८०।१०।०२ सम्म रहेको छ ।

(घ) लेखापरीक्षण विधि - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड तथा मार्गदर्शनमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा कार्यालयले स्वीकृत गरेको जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण योजनाका आधारमा निकायको आन्तरिक नियन्त्रणको परीक्षण तथा विश्लेषणात्मक र विस्तृत परीक्षण विधि अवलम्बनबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोरा सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सम्पन्न गरी कायम भएका व्यहोराहरू यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

(ङ) लेखापरीक्षणको सीमा - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, २०७७ तथा मार्गदर्शनमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (NAMS) अवलम्बन गरी स्वीकृत भएको जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण योजना, लेखापरीक्षण गरिएको निकायबाट पेश भएका लेखा एवं सोसँग सम्बन्धित कागजात, विवरण, लिखित प्रतिनिधित्व पत्र, लेखापरीक्षण अनुबन्ध पत्र समेतको आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । आम्दानी तथा खर्चलाई नतिजासँग तुलना गरी विश्लेषण गर्नका लागि पर्याप्त भौतिक एवं स्थलगत अवलोकन गर्न भौगोलिक कठिनाइ, समय सीमा, स्रोतको उपलब्धता, प्रमाणको प्रकृति तथा पहुँच जस्ता अन्तर्निहित जोखिमहरू सीमाको रूपमा रहेका छन् । सारभूत रूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोरालाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन ।

(च) आर्थिक कारोबारको स्थिति - कार्यालयको विनियोजनतर्फ रु.९८६८१३९४८, राजश्वतर्फ रु.२५१९८२७६२.०५, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.३४२४१७९९०.०० र अन्य कारोबारतर्फ रु.२७३९७११०८.०१ समेत गरी जम्मा रु.१८५५१८५८०८।०६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सो को विस्तृत विवरण अनुसूची -१ मा संलग्न छ ।

(छ) लेखापरीक्षणमा परीक्षण गरिएका मुख्य विषयहरू - लेखापरीक्षण योजना अनुसार परीक्षण गरिएका विषयहरू अनुसूची - २ मा संलग्न छ ।

(ज) लेखापरीक्षणको क्रममा असुली - लेखापरीक्षणको क्रममा निम्नानुसारको रु.१७८५४८६ असुल भई दाखिला प्रमाण पेश भएको छ ।

सि.नं	बिवरण	रकम रु.
१	रोनीशा खतिवडाको छुट कर दाखिला	२४०१
२	विभिन्न विद्यालयहरूले इन्टरनेट जडान वापत बढी भएको रकम फिर्ता दाखिला	३९५०९
३	विद्यालयले पोषाक वापत बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता दाखिला	१००००
४	चण्डिका राउतको कट्टी भएको पारिश्रमिक कर कट्टी छुट दाखिला	१०२२२५
५	विभिन्न विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरण पश्चात मौज्जात रहेको रकम फिर्ता दाखिला	१११४००
६	विभिन्न विद्यालयहरूले दिवा खाजा वापत बढी भएको रकम फिर्ता दाखिला	१४१३१२८
७	विभिन्न विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक वापत बढी भएको रकम फिर्ता दाखिला	४६२७२
८	तलव बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता दाखिला	६०५५१

लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरू

२ वित्तीय प्रतिवेदन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) अनुसार लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ । पालिकाले उपलब्ध गराएको स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) सम्बन्धमा निम्नानुसार देखिएको छ:

प्राप्तिभुक्तानी हिसाब								
विवरण	टिप्पणी	यसवर्ष रु.				गतवर्ष रु.		
		बजेट	बाँकेलेगरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सौक्ष्मिक/भुक्तानी	जम्मा	बाँकेलेगरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सौक्ष्मिक/भुक्तानी	जम्मा
प्राप्ति (क-ख)		१६३६०८८०३.	११९४२२९०७६.२२		११९४२२९०७६.२२	११२०५३२७४७.५२		११२०५३२७४७.५२
क. प्राप्ति (संचितकोषमा आम्दानी बाँधिने)		१५४९७३८०३५.	११२५९९८४०७.३५	०	११२५९९८४०७.३५	१०९५१९८२०८.५२	०	१०९५१९८२०८.५२
११००० कर	११	२२६६१४४४०.	१५६५०९७९९.६	०	१५६५०९७९९.६	१९५४८०३१७.९१	०	१९५४८०३१७.९१
१३००० अनुदान		१०३६६४०४४०.	८९०४८४५०५.०४	०	८९०४८४५०५.०४	७९४०७१७७७.५२	०	७९४०७१७७७.५२
संघीय सरकार	१२	९४५९६५०००.	८२४१८१०६७.६४	०	८२४१८१०६७.६४	७२८६०६८१३.९	०	७२८६०६८१३.९
प्रदेश सरकार	१२	९०६७५४४०.	६६३०३४३७.४	०	६६३०३४३७.४	६५४६४९६३.६२	०	६५४६४९६३.६२
१४००० अन्य राजस्व		११४७५००००.	७९००४१०२.७१	०	७९००४१०२.७१	१०५६४६११३.०९	०	१०५६४६११३.०९
३२००० वित्तीय सम्पत्ति		१७१७३३१५५.	०	०	०	०	०	०
ख. अन्य प्राप्ति		८६३५००००.	६८२३०६६८.८७		६८२३०६६८.८७	२५३३४५३९.		२५३३४५३९.

वितरण गर्न बाकी राजस्व		०	०	०	०	०	०
कोषहरू		८६३५००००.	५८१०३४३५.८७	०	५८१०३४३५.८७	१८६७८१८९.	१८६७८१८९.
धरौटी		०	१०१२७२३३.	०	१०१२७२३३.	६६५६३५०.	६६५६३५०.
संघीय प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम		०	०	०	०	०	०
भुक्तानी (ग+घ)		१६३६०८८०३५.	१३१२७८५३३२.२७		१३१२७८५३३२.२७	१०३१०६८०१७.३२	१०३१०६८०१७.३२
ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाट)		१५४९७३८०३५.	१२८२७२०६०३.२७		१२८२७२०६०३.२७	१००१७६४८०१.८६	१००१७६४८०१.८६
२१००० पारिश्रमिक / सुविधा	१८	४०१३६९०००.	३७७८६६६६४.४२	०	३७७८६६६६४.४२	३७७५१०६५०.६४	३७७५१०६५०.६४
२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग	१८	३९१०५६८५७.	३३७३२५८३४.	०	३३७३२५८३४.	२८४१६९९२५.२२	२८४१६९९२५.२२
२५००० सहायता (Subsidy)	१८	९७९६९०००.	८९५४५८४३.८५	०	८९५४५८४३.८५	२५९२७५५०.	२५९२७५५०.
२७००० सामाजिक सुरक्षा	१८	१५२५९३७६.	१४४९९७७७.	०	१४४९९७७७.	११३८५५६१.	११३८५५६१.
२८००० अन्य खर्च	१८	२००००००.	१५८५९००.	०	१५८५९००.	१७०००००.	१७०००००.
३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च	१८	६४२०९१८०२.	४६१८९६६१४.	०	४६१८९६६१४.	३०१०७१११५.	३०१०७१११५.
३३००० दायित्व	१८	०	०	०	०	०	०
घ. अन्य भुक्तानी		८६३५००००.	३००६४७२९.		३००६४७२९.	१०३१०६८०१७.३२	१०३१०६८०१७.३२
कोषहरू		८६३५००००.	२६३०६३९३.	०	२६३०६३९३.	२३५१७९६८.	२३५१७९६८.
धरौटी		०	३८९३७७२.	०	३८९३७७२.	५७८५२४७.४६	५७८५२४७.४६
संघीय प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम		०	०	०	०	०	०
कट्टी रकम भुक्तानी/दाखिला गर्न बाकी			-१३५४३६.		-१३५४३६.		
ड. यो वर्षको बचत (न्युन)			-११८५६२५६.०५		-११८५६२५६.०५	८९४६४७३०.२	८९४६४७३०.२
च. गतवर्षको जिम्मेवारी रकम (अ.ल्या)			२३३७७४९६४.७५		२३३७७४९६४.७५	१५२८२४१३०.९	१५२८२४१३०.९
वर्षान्तको बाकी रकम (ड + च)			११५२१७०८.७		११५२१७०८.७	२४२२८८६६१.१	२४२२८८६६१.१
वैक तथा नगद बाकी	२४		६४८७६८७६.०२		६४८७६८७६.०२	२४२२८८६६१.१	२४२२८८६६१.१

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

३. वित्तीय विवरणको यथार्थता - पालिकाको आर्थिक कार्यप्रणालीको लेखाङ्कनको गर्न स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) प्रयोगमा रहेको छ । आर्थिक कारोबार गर्दा सुत्रको प्रयोग गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ भने सोही प्रणालीबाट स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) तयार गर्नुपर्छ । पालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको रु.३२५४१७९९० र स्थानीय तह प्रशासकिय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रु.१७०००००० समेत गरी रु.३४२४१७९९० सुत्रमा लेखाङ्कन गरेको छैन । जसले गर्दा सुत्रबाट तयार भएको वित्तीय विवरणसमेत पूर्ण नहुँदा पालिकाको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको छैन । तसर्थ, सबै आर्थिक कारोबार सुत्र मार्फत हुने र सबै कारोबार वित्तीय विवरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ४ बैङ्क हिसाब विवरण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ अनुसार पालिकाको कारोबार, आय व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरणअनुसार लेखाङ्कन र बैङ्क हिसाब मिलान विवरण (म.ले.प.फा.नं.२१२) तयार गरी हिसाब भिडान समेत गर्नुपर्दछ । पालिकाले बैङ्क हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेको कारण वर्षान्तमा सेस्ता र बैङ्क मौज्दात देहायअनुसार छः

खाता	श्रेस्ता	बैंक मौज्दात	फरक	कैफियत
ग १.१ आन्तरिक राजस्व खाता	०	३१७०३४५.८२	३१७०३४६	श्रावणमाआम्दानी बाँधिएको
ग १.२ बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्व खाता	०	०	०	
ग १.३ आन्तरिक अनुदान खाता	०	०	०	
ग २.२ चालू खर्च खाता- जोर वर्ष	०	०	०	
ग २.४ पुँजीगत खर्च खाता- जोर वर्ष	०	०	०	
ग २.७ विविध खर्च खाता	८३३९४९४.	९२९३०४२.५	९५३५४९	
ग ३.१ स्थानीय तह धरौटी खाता	१६५४०२१३.	१५१७१६१४.	-१३६८५९९	श्रावणमाखातामा जम्मा भएको
ग ४.१ स्थानीय तह सञ्चित कोष खाता	६२७२४२५९.१२	५०२७५४८.४९	-१२४४८७११	खर्च खाताको बाँकी रकम ट्रान्सफर भाद्रमा भएको
ग ५.१ विविध कोष खाता	६३०९७१७.	१२८०९९९४.०६	६५००२७७	श्रावणमाआम्दानी बाँधिएको
ग ७.२ प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता	९६०५६२.२५	९६०५६२.२५	०	
जम्मा	९४८७४२४५.३७	९१६८११०७.१२	-३१९३१३८	

उपरोक्तानुसार पालिकाले म.ले.फा.नं. २१२ तयार गरी सेस्ता र बैङ्कबीच हिसाब मिलान गरी श्रेस्ताभन्दा बैंकमा रु.३१९३१३८ न्यून मौज्दात देखिएको सम्बन्धमा स्पष्ट गरी प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु

प्रमाण पेश नगरेको	३१,९३,१३८
-------------------	-----------

५ कर दायित्व

.....(प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।३० को निर्णयबाट रु.१३५,४३६।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

- ६ **फरक हिसाब** - यस पालिकाले सुत्रबाट तयार गरेको स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) ले सबै कारोबार नसमेटेको कारण लेखापरीक्षणका क्रममा पालिकाबाट भएका सबै कारोबार समेटिने गरी एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्न लगाइएकोमा उक्त दुई विवरणमा देहायअनुसार यस वर्षको प्राप्ति रु.४८६९३२५४५ यस वर्षको भुक्तानी रु.४४४५७६२३१ र बैङ्क मौज्दात रु.२९५००००० फरक परेको छ । सुत्रमा पालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू समाविष्ट गरी म.ले.प.फा.नं.२७२ ले पालिकाको समष्टिगत आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बैङ्क मौज्दात रु.२९५००००० फरक परेको सम्बन्धमा प्रमाण पुष्ट्याई सहित कारोबारको लेखांकनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।

विवरण	गतवर्षको जिम्मेवारी	यसवर्षको प्राप्ति	यसवर्षको भुक्तानी	बैङ्क मौज्दात
सुत्र अनुसारको वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२)	२४२६२७८६६	११२५९९८४० ७	१३१२७८५३३ २	९४८७४२४५
एकीकृत आर्थिक विवरणअनुसार	२४२६२७८६६	१६१२९३०९५ २	१७५७३६१५६ ३	९७८२४२४५. ४
फरक	०	-४८६९३२५४५	-४४४५७६२३१	-२९५००००.४

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ७ **आन्तरिक लेखापरीक्षण** - स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा प्रत्येक त्रैमासिक समाप्त भएको एक महिना भित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । तर त्रियुगा नगरपालिकाले यस वर्षको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य अन्तिम लेखापरीक्षणको कार्यावधिसम्म सम्पन्न भएको छैन । लेखापरीक्षण प्रवेश बैठकमा नै आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग भएतापनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदाउपर छलफल हुँदा सम्म पेश हुन आएन । मस्यौदा छलफलपछि प्राप्त भएको प्रतिवेदनका व्यहोरालाई अन्तिम प्रतिवेदनमा परिमार्जनका साथ समावेश गरिएको छ । कानुनमा तोकिए बमोजिम आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ८ **जटिल संरचना निर्माण** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेशिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड टंकी, निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरू मार्फत् गराउने गरेको देखियो । यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसका केही उदाहरणहरू यसप्रकार रहेका छन्

गोभौंनं./मिति	उपभोक्ता समितिको नाम	कामको विवरण	भुक्तानी रकम
६-५।६	कल्भर्ट निर्माण ईभरग्रिन स्कुल पूर्व निर्माण उ.स.	कल्भर्ट निर्माण ईभरग्रिन स्कुल पूर्व	१४७९५३५.
३-५।५	मदन आश्रीत विद्यालय जाने सडकमा कल्भर्ट नि.उ.स.	मदनआश्रीत प्रा.वि. हुँदै मथाने टोल बाटोमा पर्ने दमार पटी कल्भर्ट निर्माण	१००१७९५.
७९-५।२७	श्री पाटन देवी कृषक समुह	वडा नं. १० मा कृषि सिँचाई (लिफ्ट सिँचाई)	६८४६७४
९-५।२२	सुर्य शक्ति टोल विकास संस्था	झोराबाट नमूनाचोक बगरटोल जाने सडकमा कल्भर्ट निर्माण भुल्के खोलामा (गत वर्षको) वडा नं. ८	५६००००

९-५।२२	चेत प्रसाद बरालको घर नजिक कलभर्ट निर्माण उ.स.	चेत प्रसाद बरालको घर नजिक कलभर्ट निर्माण	४९८७९७
जम्मा			४२२४८०९

सैद्धान्तिक बेरुजु

९. **स्थानीय तथ्याङ्क, अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य स्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन सहितको पालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन गरेको देखिएन । स्थानीय तहका प्राथमिकीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालनमा तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सोको सङ्कलन र अभिलेख राख्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१०. **आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७८।१३ मा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ (नमुना सहित) सबै स्थानीय तहहरूलाई तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ । हालसम्म यस गाउँपालिकाले सो बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका बनाई लागू गरेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन कार्यमा आन्तरिक जाँच र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य अनुसार पालिकाले निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुसार कार्यसम्पादन गरी लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्नेमा सो नभएको, सम्भावित जोखिमहरूको समयमै पहिचान, रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको, कार्य सञ्चालन व्यवस्थित, सिलसिलावद्ध हुन नसकेको, स्रोत साधन र सम्पत्तिको उपयोगमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता ल्याउन नसकिएको, प्रचलित ऐन, नियम लगायतका कानूनी व्यवस्था तथा कार्यविधिको पालनामा प्रभावकारिता आउन नसकेको, वित्तीय जिम्मेवारी र अनुशासन कायम गरी वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । यसमा सुधारको लागि ऐनले तोकेबमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाइ यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न छनः

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा भएका अध्ययन र प्रतिवेदनको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको तथा प्राप्त तथ्यांकमा एकरूपता देखिएको छैन ।
- पालिकाले आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक कारोवारको वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरेको, कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता नराखेको, संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको छैन ।

- स्थानीय कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता र शुद्धता कायम गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा सम्पूर्ण क्षेत्र/विषय प्रविष्टी नगरेकोले शुत्रबाट प्राप्त भएको आर्थिक विवरणले यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्न सकेको छैन ।
- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिमको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको छैन ।
- विषयगत क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रीत भई उपभोग र वितरणमुखी रहेको देखिएको छ । साथै, दैनिक भ्रमण भत्ता अभिलेख खाता अद्यावधिक नरहेको तथा अनुगमन खर्च भुक्तानी गर्दा पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई एकै कार्यक्रममा प्रशिक्षक, अनुगमनकर्ता, संयोजक र प्रतिवेदकको भुक्तानी दिने गरिएबाट के कति कार्यक्रम र भुक्तानी दोहोरो पर्न गएको छ सो को यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
- पालिकाले वडा कार्यालय र विषयगत कार्यालय समेतको जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अद्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको छैन ।
- कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरूमा सिलसिलेवार नम्वर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको छैन । कतिपय गोश्वारा भौचर तोकिएको अधिकारीबाट प्रमाणित समेत भएको छैन ।
- खरिद व्यवस्थापन भएका ठेक्का फाईलको विस्तृत विवरण देखिने गरि ठेक्का अभिलेख र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको छैन ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा हस्तान्तरण सम्बन्धी कुनै कार्यवाही भएको छैन ।
- सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय नगरेको तथा पालिकाको विकास निर्माण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी दरवन्दीबमोजिम पदपूर्ती नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । पदपूर्ती सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्नु पर्नेमा सो गरेको छैन ।
- वातावरणको संरक्षणको एकीकृत दिर्घकालीन योजना तयार नगरेको र शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई मध्यनजर राख्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल पहिचान एवं कार्ययोजना तयार गरेको छैन ।
- पालिकाको कार्य प्रकृति अनुसार पालिका र वडास्तरमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले माताहत कर्मचारीलाई कार्यविवरण/कार्यदिश दिई कार्यसम्पादनमा गराउनुपर्नेमा सो भएको छैन ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७३/१२/२५ को परिपत्र अनुसार यस पालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समितिको नाममा रहेका पेशकी तथा बेरुजुको लगत तयार गरेको छैन ।

- एकिकृत आर्थिक तथा वर्गीकरण र व्याख्या २०७४ (दोस्रो संस्करण) बमोजिम शिर्षकगत खर्च भन्दा फरक शिर्षकबाट खर्च गरेको छ ।

तसर्थ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी पालिकाको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ११ **बजेट सीमा निर्धारण समिति** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, साधनको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रथमिकीकरण, विषयक्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू फाल्गुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा बजेट वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण तयार गर्नुका साथै तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र पालिकाका विषयगत शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले समितिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बजेट सीमालगायत क्षेत्रगत विषय समेटी बजेट प्रक्षेपण सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा एवं सोको पालनामा सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- १२ **बजेट पेश, पारित र अख्तियारी** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाको उपप्रमुखले मिति २०७९।३।१० मा रु १ अर्ब ५४ करोड ९७ लाखको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा सभाबाट मिति २०७९।३।१० मा पारित भएको छ । तथापी, स्थानीय तहका प्रमुखले मिति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको विवरण लेखापरीक्षणमा पेश हुन सकेन । आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी बजेट, कार्यक्रम र योजना व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- १३ **बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिई आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भएता पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, कार्यक्रमबीच परिपूरकता कायम गरेको समेत नदेखिएकाले बजेट तर्जुमा गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१४ **बजेट अबण्डा** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय—व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस पालिकाले यो वर्ष रु.५००७७२७१ अबण्डा बजेट व्यवस्था गरी संलग्न अनुसूची बमोजिमका ४० योजनामा समय समयमा छुट्टै निर्णय गरी रु.४८२०३२३३ खर्च गरेको छ । बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएको छैन । तसर्थ, बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउनुपर्दछ । अबण्डा राखि पछि कार्यपालिका र वडा समितिबाट निर्णयका आधारमा खर्च गरेका योजनाका उदाहरण अनुसूचीमा संलग्न गरिएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा १४ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

१५ **राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा परिपालना सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था छन् । पालिकाले भौ नं ८७१-३।२२ बाट रिसर्च ईन्क्लेव प्रालीलाई रु.४९६०७० खर्च लेखेकोमा परामर्शको शिर्षक राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा सम्भाव्यता अध्ययन रहेको छ । मस्यौदा प्रतिवेदन पेश भएको नदेखिएको तथा सम्झौता बमोजिम कार्य क्षेत्रगत शर्तको पालना गरी प्रतिवेदन गरेको समेत छैन । पालिकाको आय व्यवस्थालाई अध्ययन, मूल्यांकन र विश्लेषण सहित प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अध्ययनको सम्बन्धमा पालिकाले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन । यस प्रकारका प्रतिवेदन वा अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन र खर्च गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी पालिकाको अवस्था बमोजिम कार्यान्वयनका लागि मात्रै गरिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१६ **आवधिक योजना** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नेमा यस पालिकाले आवधिक योजना तयार गरेको छैन । आवधिक योजना नहुँदा पालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनाका दीर्घकालीन विषयलाई भन्दा सालवसाली विषयहरूलाई समावेश गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१७ **वार्षिक खरिद योजना/गुरुयोजना** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको

खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत यस आवमा रु.४७ करोड ८९ लाख पूँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गरेको छ । अतः पालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना/गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१८ गत वर्षको भुक्तानी - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ मा बहुवर्षीय खरिद र विशेष परिस्थितिबाट सृजित दायित्वमध्ये आगामी वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम समावेस गरेर बजेट बनाउने व्यवस्था छ । पालिकाले गतवर्षको भुक्तानी दिन बाँकीको खाता तथा कच्चावारी (म.ले.प.फा.नं. २२१) प्रमाणित तथा यस वर्षको बजेटमा समेत गत वर्षको भुक्तानी दिन बाँकीको व्यवस्था वा यकिन नगरी रु.८४५१५७८ भुक्तानी दिएको छ । साथै, यसप्रकारको गत वर्षको भुक्तानी सूचीमा रहेका सबै शिर्षकमा खर्च भएको यकिन हुन नसक्ने र त्यस्ता खर्चमा चालु आर्थिक वर्षको समेत भुक्तानी भएको देखिएको छ । नगर सभाले समेत अन्यायपूर्ण सूचीलाई समर्थन गरेको र पालिकाबाट त्यस्ता भुक्तानी सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रमाण पुष्ट्याईसाथ दायित्व यकिन समयमै गरेको अवस्था नरहेकोले पालिकाबाट भएका यसप्रकारका खर्चको वास्तविकतामा आश्रय हुने आधार देखिएन । पालिकाले नगर सभाको निर्णयका आधारमा गत वर्षका भुक्तानी बाँकी योजना शिर्षक कायम गरी संलग्न अनुसूची अनुसार विभिन्न ८२ क्रियाकलाप अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायी वा कार्यक्रमका लागि रु.५९९५१२५८ खर्च गरेकोमा रु.५१४९९६८० नगर सभा र कार्यपालिका निर्णय समर्थन भएको र बाँकी रु.८४५१५७८ त्यसप्रकारको निर्णय वा यकिन बेगर भुक्तानी गरेको छ । तसर्थ, यस प्रकारको भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको रु.

प्रमाण पेश नगरेको ८४,५१,५७८

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा १८ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

१९ त्रैमासिक पूँजीगत खर्च - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३५ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले त्रैमासिक प्रगति विवरण बनाई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार त्रैमासिक पूँजीगत खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ ।

बजेट शिर्षक उपशिर्षक	कुल खर्च	त्रैमासिक खर्च				
		प्रथम त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	आषाढ महिना
समानिकरण अनुदान संघ	२०१४१९ ३९१	९३१९२०९	१६०३३४ ०३	४५२१८९४३	१३०८४७ ८३६	४९०८२१७२
आन्तरिक श्रोत	२५१४५४ ०२२.४	९२८५६३५४.७३	४९९९०४ ०६.३	३९७७३६२७.३	६८८३३६ ३४.०३	२२६१३५६४

राजस्व बाँडफाँड	१६९७६५ ८९२.३	२६४४४१०७.७	२२५५५८ ५८	३३८०४४१३.९	८६९६१५ १२.७	४७४००३२८.३
संघीय सशर्त अनुदान	५६४०९३ ०२९.६	११९२७०००९.३	१२१९५४ ७७४.२	१०४०९४७८०. ९	२१८७७३ ४६५.२	१६३४९०७२९.२
संघीय समपुरक	१७९१०० ००	०	०	०	१७९१०० ००	११४०००००
समानिकरण अनुदान प्रदेश	१२३३४७ ८९	३३४२२२०	०	६३५७७०८	२६३४८६ १	२६३४८६१
प्रदेश सशर्त अनुदान	४०७५५४ ४१	०	१२८२०० ०	१०७९०२४४	२८६८३१ ९७	२०१२०५९५
प्रदेश समपुरक	०	०	०	०	०	०
जम्मा	१२५७७३ २५६५	२५१२३१९००.७	२११८१६ ४४१.५	२४००३९७१७. १	५५४६४४५ ०५.९	३१६७४२२४९.५

पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार वार्षिक रु.१ अर्ब २६ करोड निकास/खर्च भएकोमा प्रथम त्रैमासिकमा १९.९७%, दोस्रो त्रैमासिकमा १६.८४%, तेस्रो त्रैमासिकमा १९.०९% खर्च र चौथो त्रैमासिकमा ४४.१०% गरेको देखिएको छ । यसरी आषाढ महिनामा २५.१८% खर्च देखिनले आषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रुपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२० क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति - स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७९।८० को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ ।

मुख्यक्षेत्र	वार्षिक वजेट	खर्च रकम	कुल खर्च मध्येप्रतिशत
आर्थिक विकास	८१६७३८५३.००	६५१४४१५७.००	५.०७
सामाजिक क्षेत्र	६५१७७८६२९.००	६०६३५२६२५.६४	४७.२१
पूर्वाधार विकास क्षेत्र	५०१८९८९३१.००	३३८४९८८१४.००	२६.३६
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	१८२७२४३.४६	१६४७९२८.००	०.१३
संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह	४४८३००००.००	३१०७९६३१.००	२.४२
वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन	२६९५५६६२२.००	२४१६४५३७५.६३	१८.८१
कार्यसञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च			
जम्मा	१५५१५६५२७८.४६	१२८४३६८५३१.२७	१००.००

उपर्युक्त विवरण अनुसार सभाले विनियोजन गरेको बजेट मध्ये सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४७.२१ प्रतिशत र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन मा सबै भन्दा घटी ०.१३ प्रतिशत रहेको छ । तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन र खर्च व्यवस्थित गर्नेतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२१ **खर्च बिश्लेषण** - पालिकाले यसवर्ष कुल आन्तरिक आयबाट रु.९२९६२१३४ राजस्व बाँडफाँडबाट रु.१५९०२०६२७.८७ र अनुदानबाट रु.९८६८१३९४८ समेत रु.१२३८७९६७०९ आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ रु.८२०८२३९८९ र पूँजिगततर्फ रु.४७८८९६६१४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.३४२४१७९९०.०० समेत रु.१६४२१३८५९३ खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ५.६७ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारीहरुको सुविधा, भत्ता लगायतमा रु.२९४७५८३३।३३ खर्च भएको छ, जुन आन्तरिक आयको ३१.७२ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६२.९७ प्रतिशत चालु र २५.८१ प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरूपमा विकास निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२२ **जिन्सी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन**

२२. **जिन्सी निरीक्षण** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ मा सोही १ नियमावलीको नियम ९४, ९५ र ९६ बमोजिम जिन्सी मालसामानको लगत खडा गरी राख्नुपर्ने, सोको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेखित सामान मध्ये मर्मत गर्नुपर्ने सामान ३ महिना भित्र र लिलाम गर्नुपर्ने सामान ६ महिना भित्र लिलाम गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष जिन्सी निरीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गरेकोमा गत आव भौतिक परीक्षण गरि नपुग भएका सामग्री यस आवमा पनि सोही अवस्थामा नै रहेको, गत आवमा भौतिक परीक्षण हुँदा नपुग भएका मालसामान सम्बन्धमा कार्यपालिका बैठकबाट उपसमिति गठन गरेतापनि जिन्सी सामग्रीको यथार्थ अवस्था यकिन हुन नसकेको, त्रियुगा र बरुवा बसपार्कमा रहेका टुटेफुटेका सामग्री लिलाम कार्यवाही हुन नसकेको, जिन्सी खातामा आम्दानी जनाईएका सामग्री वा मालसामान गिन्ति गर्दा नपुग भएकोले सो विषयमा गत वर्षको जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरी असुल उपर गराउनुपर्ने गरी प्रतिवेदन गरेको छ । अतः जिन्सी बरबुझारथ र जिम्मेवारी व्यवस्था सहित खरिद भएका जिन्सी सामग्री सम्बन्धमा आवश्यक छानविन र खोजतलास गरी जिन्सी अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिएको छ । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित रुजु नभएका सामग्री, यथार्थ मौज्दात र कैफियतमा जनाईएका व्यहोरा समेतलाई ध्यान दिई सोको आधारमा मर्मत सम्भार, लिलामी लगायतका कार्य गरी जिन्सी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२२. जिन्सी/सम्पत्ति व्यवस्थापन - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १९ मा सोही नियमावलीको नियम ९४, ९५ र ९६ बमोजिम जिन्सी मालसामानको लगत खडा गरी राख्नुपर्ने, सोको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेखित सामान मध्ये मर्मत गर्नुपर्ने सामान ३ महिना भित्र र लिलाम गर्नुपर्ने सामान ६ महिना भित्र लिलाम गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७७।८।७ मा २०७७।९।७ भित्र सबै तहका कार्यालयहरूलाई २०७६।७७ सम्मको मौज्जात प्रविष्टि र जिन्सी निरीक्षण फाराम अनिवार्य रूपमा (PAMS)मा प्रविष्ट गर्ने र अनिवार्य रूपमा (PAMS) मा सरकारी सम्पत्तीको लेखाङ्कन गर्न परिपत्र गरेको छ । यस पालिका अन्तर्गतका साविक नगरपालिका र गाउँ विकास समितिबाट भएका सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन । पालिका अन्तर्गत PAMS मा प्रविष्ट भएका सामाग्रीको विवरण बमोजिम (मुख्य सामाग्रीलाई अनुसूचीमा समावेश गरिएको) गत वर्षको मौज्जात रु.५४०४५६९२।०८ बराबरका सामाग्री रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा खरिद रु.८९४४०९१०।५४ र खर्च वा हस्तान्तरण भएका सामाग्री रु.९७८३४०२४।९ सहित रु.४५६५२५७७।७२ बराबरका मालसामान मौज्जात रहेको छ । अन्य विषयका अतिरिक्त प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा निम्नानुसार व्यहोरा देखिएको र अनुसूचीमा संलग्न सामाग्री जिम्मेवारी, खरिद, खर्च र मौज्जात मात्रा तथा अवस्थामा आश्वस्त हुन नसकिएकोले जिन्सी अद्यावधिक प्रयोजन एवं खरिद भएका सामाग्री हिनामिना मस्यौट भए नभएको यकिन गर्न आवश्यक छानविन गरी टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएको छ :

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा २२.२ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

२२. ल्यापटप - पालिका अन्तर्गत वडा कार्यालयहरूले समेत ल्यापटप, प्रिन्टर, सफ्टवेयर लगायतका सामाग्री खरिद गर्ने गरेको तथापि त्यसप्रकारका खर्च भएर नजाने जिन्सी अभिलेख पालिकामा अद्यावधिक नभै एकिकृत रूपमा अभिलेख व्यवस्थित हुने गरेको छैन । साथै, लेखापरीक्षणमा पेश भएका ल्यापटप संख्या १६ पेश भएकोमा PAMS मा यस वर्षको खरिद १८ र खर्च लेखिएको २ थानको रु.१४८००० समेत १७७ थान मौज्जात देखिएकोले रु.२,३०८,३७२.०० (मुल्य अविश्वसनिय)बराबरका १६१ ल्यापटपको अवस्था यकिन गर्नुपर्ने देखिएको रु

प्रमाण पेश नगरेको	२३,०८,३७२
-------------------	-----------

२२. मोटरसाईकल - जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा ४७ मोटरसाईकल रहेको र ९ को श्रोत यकिन नभएको कैफियतमा उल्लेख भएको तर अनुसूचीमा ३ स्कुटर सहित ५१ को सूची समावेश रहेकोमा लेखापरीक्षणको क्रममा खरिद सम्झौताको विओक्यूमा समेत मोटरसाईकल राखि भुक्तानी भएको तर सो कार्य सम्पन्न हुँदापनि पालिकाले आमदानी बाँध्ने गरेको अभिलेखबाट नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक खोजतलास र यकिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै पालिकाले गत वर्षका मौज्जात हेलमेट सहित १३९ हेलमेट खर्च लेखेको सम्बन्धमा विवरण माग गर्दा छलफलमा दमकल र रोजगार कार्यक्रमतर्फका सेफटी हेलमेटसमेत एकै ठाउँमा दाखिला भएकोले संख्या फरक पर्न गएको र व्यवस्थित गरि प्रमाण पेश गरिने जनाएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२२. **साईकल** - पालिकामा रु.७६१०० बराबरको १ हेभी साईकल सहित ४६ साईकल मध्ये ३ हस्तान्तरण भई ४३ बाँकी रहेको विवरण जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा समावेश भएतापनि लेखापरीक्षणमा पेश भएको विवरणमा ३ साईकलको मात्रै विवरण पेश भएकोले बाँकीको अवस्था यकिन गरी हेभी साईकलको स्पेशिफिकेसन सहित आवश्यकता र औचित्य पुष्ट्याई पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु.
यस सम्बन्धमा पालिकाले जिन्सी बरबुझारथ हुन नसकेका कारण अभिलेख राख्न नसकिएको जनाएको छ ।

प्रमाण पेश नगरेको	७६,१००
-------------------	--------

२२. **प्रिन्टर** - जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा प्रिन्टर १७७ मध्ये ६६ मात्र रुजु र १११ रुजु नभएको उल्लेख भएको तथा लेखापरीक्षणमा पेश भएको विवरण बमोजिम २८ प्रिन्टरको मात्र प्रयोग भैरहेको शाखागत विवरण पेश भएबाट PAMS मौज्दातमा रहेको १५० थानको रु.६४५,९७२.६३ (मुल्य अविश्वसनिय) यकिन गर्नुपर्ने देखिएको रु.

यस सम्बन्धमा पालिकाले ३१ वटा प्रयोगमा रहेको र १५० थान बरबुझारथ भै आएपछी जिन्सी अद्यावधिक गरिने जनाएको छ ।

प्रमाण पेश नगरेको	६,४५,९७२
-------------------	----------

२२. **मोबाईल** - यस आर्थिक वर्षमा खरिद भएका मोबाईल संख्या २ रहेको विवरण पेश भएकोमा १ खर्च लेखिएको तथा गत विगतका ९ थान मोबाईलको मुल्य मात्र रु.१४,१६७.२९ उल्लेख भएको छ । PAMS मा प्रविष्ट विवरण अनुसार रु.२४०,२६४.५० बराबरका २ मोबाईल सेटलाई खर्च लेखिएको सम्बन्धमा खरिदको आवश्यकता, औचित्य र प्रयोगकर्ता विवरण सहित जिन्सी अद्यावधिक हुनुपर्ने रु.

साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख उक्त कार्यालयहरू समाहित भएका पालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुनुपर्ने र यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा सो गरेको छैन । पालिकाको सम्पत्ति, जिन्सी र अभिलेख व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्दछ ।

प्रमाण पेश नगरेको	२,४०,२६४
-------------------	----------

२३. **मेशिन उपकरण सञ्चालन** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ परिच्छेद १० मा सकारी सम्पत्तिको जिम्मा, लगत र संरक्षण सम्बन्धि व्यवस्थाका साथै दफा २४(२) बमोजिम सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन श्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी गर्नुपर्ने र नियमावलीको नियम ९४(२) मा जिन्सी मालसामान तथा तत्सम्बन्धि श्रेस्ता भण्डार शाखा प्रमुखको रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, नियम ९४(४) मा कुनै कर्मचारीको जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहुने गरी लगत संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो सम्पत्ति जिम्मा लिने कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था छ । पालिकामा निम्नानुसारका सवारी साधन र मेशिन उपकरण सञ्चालनमा रहेकोमा सो को उपयोग र परिचालन अवस्था सम्बन्धित विवरण माग गर्दा निम्नानुसार विवरण प्राप्त भएको छ । सञ्चालनमा रहेका उपकरणबाट भएको आम्दानी विवरण माग गर्दा लेखापरीक्षणमा पेश हुन नसकेको र परिचालन भएका उपकरण कहाँ कुन योजनामा कति परिमाणमा सञ्चालन भएको हो सो को अभिलेख समेत लेखापरीक्षणमा पेश भएन । अतः पालिकाको

स्वामित्वमा रहेका उपकरण एवं सवारी साधनको आम्दानी, लगत अभिलेख, संरक्षण र परिचालन प्रचलित कानून बमोजिम भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

क्र स	किसिम	जिम्मेवार कर्मचारी	चालक	संख्या	मर्मत खर्च	चालक खर्च	सञ्चालन घण्टा/किमि	ईन्धन खर्च	जम्मा खर्च	प्रयोग
१	व्याक हो लोडर	उमेश घिमिरे प्रशासन शाखा	सरोज चौधरी	२	३३८१८९		३५१२		३३८१८९	नगर क्षेत्रको विभिन्न कार्यमा
२	ट्रयाक्टर	उमेश घिमिरे प्रशासन शाखा	श्याम चौधरी	५	३९९८७	४०१८०३२		१०४६१४७	१०८६१३ ४	१७ कर्मचारी । फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा खटिएको
३	पानी ट्यांकर	उमेश घिमिरे प्रशासन शाखा	शम्भु पोखरेल	१			२६००		०	विभिन्न स्थानमा पानी लगाउने कार्य
४	दमकल	उमेश घिमिरे प्रशासन शाखा	मोहन कुमार कटुवाल	१	४३७०८३	२१८९४७२	२७८१२	३३९९२४	७७७००७	विपद व्यवस्थापनमा । २ चालक र ६ सहयोगी
५	ट्रिपर	उमेश घिमिरे प्रशासन शाखा	सन्तोष परियार (चालक)	२	१३३५३३		६४४१३१		१३३५३३	फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा खटिएको
६	अटो	उमेश घिमिरे प्रशासन शाखा		२			१०००		०	कार्यालयको काममा कागजपत्र तथा औषधी व्यवस्थापन
७	सब वाहन	उमेश घिमिरे प्रशासन शाखा	योगेन्द्र चौधरी	१			६३११४		०	हाल शुल्क नलिएको
८	हलुका सवारी साधन	उमेश घिमिरे प्रशासन शाखा	शितल चौधरी	५	३९९२८८				३९९२८८	कार्यालय प्रयोजन
९	मोटरसाईकल		कर्मचारी	५१					०	प्रयोगकर्ताको अद्यावधिक अवस्था नरहेको

साथै, व्याक हो लोडर, पानी ट्यांकर लगायतका हेभि ईक्युपमेन्ट परिचालन गर्दा उपयोग, राजस्व आम्दानी र खर्चको तुलना गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको तथा वर्षभर सञ्चालन भएको परिमाणलाई पुष्टि हुने प्राविधिक नापजाँच सहितको पुष्ट्याई राख्नुपर्दछ । जेसिवि संचालन तर्फ आम्दानी प्राप्त नगरेको र विभिन्न स्थानमा गएको विवरणले पालिकाबाट सञ्चालन भएका अन्य योजनामा सिमित व्यक्ति वा पदाधिकारीको निर्देशनबमोजिम प्रयोग हुँदा सरकारी सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत हितमा प्रयोग हुन गई राजस्व हिनामिना हुने देखिएकोले चालक, मर्मत सम्भार तथा ईन्धनमा भएको खर्चको पुष्टि हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२४ **ठेक्का अभिलेख** - सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने हरेक निकायले ठेक्का अभिलेख म.ले.प.फा.न.५०७ को ढाँचामा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण कार्यको विस्तृत अभिलेखांकनको लागि प्रयोग गरिने ठेक्का सम्बन्धी अभिलेखले कूल गर्नुपर्ने कार्य, हाल सम्म भएको कामको परिमाण, मूल्य, कार्य सम्पादन जमानत, पेशकी ग्यारेन्टीको अवस्था, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, भेरिएशन लगायतको जानकारी उपलब्ध हुन्छ । तर यस कार्यालयले उक्त विवरण देखिने गरी अभिलेख राखेको देखिएन । अतः स्वीकृत ढाँचा अनुसार सबै विवरण खुल्ने गरी ठेक्का अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२५ **प्रमाणित बिल र कार्य सम्पन्न** - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता समितिहरूबाट सञ्चालित योजनाको ठेक्का बिलहरूमा लागत अनुमान एवं वास्तविक कामको मूल्याङ्कनमा बराबर परिमाण र रकम उल्लेख भएको देखिन्छ । लागत अनुमान बराबर नै मूल्याङ्कन भएको देखिएकाले वास्तविक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्राविधिकले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कार्य सम्पन्न भएको मिति लगायतका इन्जिनियरिड नर्स अनुसार बिलमा खुलाउनुपर्ने तथ्याङ्क उल्लेख नगरेको तथा महत्वपूर्ण कागजातको रूपमा रहने खरिद सम्बन्धित प्राविधिक नापजाँच र मुल्यांकन बिलमा कार्यालय प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीबाट दस्तखत वा प्रमाणित समेत गरेको पाईएन । यसले गर्दा कुन काम कहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भए/नभएको विषयमा लेखापरीक्षणमा आश्वस्तता कमजोर रहन गएको छ । साथै, प्राविधिकले इन्जिनियरिड नर्स अनुसारको उपभोक्ता समिति समावेश भएको बिल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२६ **आर्थिक सहायता** - पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी तथा बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नु पर्दछ । पालिकाले मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरी वा तोकादेश र पटके आधारमा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरूलाई निम्नानुसारका ३५ क्रियाकलाप/शिर्षकमा रु.२०९८८०९८ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । उक्त रकम पालिकाको कुल आन्तरिक आय रु.९२९६२१३४ को २३ प्रतिशत हुन आउँछ । निश्चित विधि र मापदण्ड वेगर आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा २६ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

२७ **तलबी प्रतिवेदन** - निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, शिक्षा ऐन, २०२८ मा तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यो वर्ष तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित चालु अन्तर्गत स्वास्थ्य तर्फ रु.२९३२७२२०।७९, पालिका कर्मचारीको रु.४२८७९०४६।२०, शिक्षातर्फ ५११ शिक्षकको लागि रु.३२३१४२६४६ समेत रु.३९५३४८९१२ खर्च लेखेको छ । तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी खर्च लेख पाउने भन्दा बढी तलब भत्ता ग्रेड भुक्तानी हुन सक्ने तथा लेखापरीक्षणको क्रममा भुक्तानीको तुलना गर्न नसकिने भएकोले तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२८ न्यायिक समिति - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार गतवर्ष फर्स्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी ५१ र यो वर्ष थप भएको ३९ गरी कुल ९० विवाद दर्ता भएकोमा ८२ वटा फर्स्यौट भई ८ बाँकी देखिन्छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फर्स्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा २८ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

२९ कानून र सञ्चालन स्थिति - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार स्थानीय तह सञ्चालनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नमूना कानूनहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा यस पालिकाले हालसम्म १३ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, ४५ कार्यविधि, निर्देशिका ३ र अन्य ११ समेत ७८ वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै पालिकाले उक्त कानूनहरू निर्माण गरी सभा/कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेतापनि उक्त कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन एवं पालिकाको वेवसाईटमा अद्यावधिक गरेको छैन । उक्त कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३० कर्मचारी कल्याण कोष

३०. कोष व्यवस्थापन - पालिकामा गत विगतमा स्थापना भएको कर्मचारी कल्याण कोषमा कुल आम्दानी रु.१७५९५६९२।०६ र खर्च रु.११७२२९७५।०० भएपश्चात रु.६३०९७१७ मौज्जात रहेको विवरण पेश हुन आएको छ । सो मध्ये पेशकी रु १४ लाख ६० हजार रहेको र कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना, सञ्चालन र परिचालन भन्दा फरक हुने गरी कन्टेन्जेन्सी र मर्मत सम्भार शुल्कबाट कट्टी भएको रकम आम्दानी बाँधी विविध प्रकृतिका खर्च समेत हुने गरेको छ । कल्याण कोष खाताबाट यस आर्थिक वर्षमा निम्नानुसार विगत वर्षको कारोबारसँग सम्बन्धित खर्च भुक्तान नियमसंगत नदेखिएको रु

शौ न र मिति	भुक्तानी विवरण	रकम
१०-६।३१	कोभिड अस्पताल स्थापनाका लागि चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई निकास	५०००००
५-६।१३	सुमित्रा अटो वर्क्सलाई मर्मत खर्च भुक्तानी	६३१८००
११-७।३	रित कुमार राउतलाई भुक्तानी	७५४४०
जम्मा		१२०७२४०

पालिकाले कर्मचारी कल्याण कोष, कन्टेन्जेन्सी खाता र मर्मत सम्भार कोषको कार्य प्रकृतिबमोजिम छुट्टाछुट्टै खाता र अभिलेख राखि आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।

अनियमित भएको	१२,०७,२४०
--------------	-----------

३०. कर दायित्व - पालिकाबाट यस आर्थिक वर्षमा अवकाशप्राप्त सहायक चौथो चण्डिका राउतको सेवा सुविधा रु.३४१६२३४ निजको हकवाला भिकु कुमार राउतलाई भुक्तान गर्दा रु.१०२२२५ कर कट्टी दायित्व देखिएकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि दाखिला नभएको लेखापरीक्षणमा औल्याएपछी दाखिला प्रमाण पेश भएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३१ अनुदानको अनुगमन - सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको एकीन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले देहायअनुसार कृषि, पशु, शैक्षिक सेवा, सामान खरिद तथा विभिन्न सहकारी संस्थालाई बीउपूँजी तथा अनुदानका लागि रु.११ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन भई रु.१० करोड ४४ लाख अनुदान खर्च लेखेको छ ।

क्रस	अनुदानकारिषिक वा विवरण	विनियोजन	खर्च
१	उद्यमशिलताव्यवसाय अनुदान	३७५०००	३७५०००
२	उद्यमशिलताव्यवसाय तालिम अनुदान	१५००००	१५००००
३	कृषि पशुफर्म अनुदान	५०००००	५०००००
४	भवन निर्माण तथा प्राविधिक विद्यालयको ल्याव अनुदान	५००००००	५००००००
५	खाद्यान्नबालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान	१०२००००	१०२००००
६	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	२३४१७०००	२२५७५८२८
७	पशु विमाअनुदान कार्यक्रम	६५०००	६५०००
८	महिला समूह वा सहकारीहरूलाई विपन्न सदस्यहरूको आयआर्जन सुधार कार्यक्रम अनुदान	६०००००	६०००००
९	डिजिटल सिकाइ समाग्री व्यवस्थाकालागि विद्यालयलाई अनुदान	६६५७०००	५९००८५०
१०	बाल विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक तथाकर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	२४६१५०००	२४६१५०००
११	भैसि पालनव्यवस्थापन प्रवर्द्धन ४०%२५ अनुदान सहयोग	३९९४००	३९९४००
१२	मनकामनाआधारभुत विद्यालय अनुदान	१८००००	१८००००
१३	मागमाआधारित कार्यक्रम (५०%२५ अनुदान) (आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन तथायान्त्रिकरण)	६०००००	२९१०००
१४	विद्यालयकक्षाकोठा निर्माण अनुदान (२ कोठे तथा ४ कोठे भवन)	११२५००००	१०१३२७०५
१५	विद्यालयसञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	५२७२०००	५०१९२५०
१६	विद्यालयमा IT Lab स्थापना सुदृढिकरण एवम् Digital library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	१९५००००	१९२८३४५

१७	विद्यार्थि संख्या र प्रस्तावमा आधारित अनुदान	३०००००	३०००००
१८	शिक्षकअनुदान	१०३५०००	१०३५०००
१९	शिक्षणसहयोग अनुदान	६११२०००	५७५११९९
२०	शैक्षिकगुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	८२०००००	६५०६८९९
२१	शैक्षिकगुणस्तर सुधार अनुदान	४२५०००	४२५०००
२२	समन्वयमालैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम अभियान सञ्चालन अनुदान	२००००	१९९००
२३	सामुदायिकरेडियो उदयपुर भवन अनुदान सहयोग निर्माण	५००००	५००००
२४	सार्वजनिकविद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागिनिशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	११०६२०००	१०२१०२३६
२५	स्थानिय तहसँगको साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवाकेन्द्र संचालन अनुदान	१४००००	१४००००
२६	स्मृति प्रतिष्ठानफाउण्डेशन अध्ययन केन्द्र तथा संघसंस्थालाई अनुदान	१२०००००	१२०००००
जम्मा		११०५९४४००	१०४३९०६१२

तर पालिकाबाट बितरण भएको अनुदानको सहि सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय अनुदान नीति तय गरेका छैन । तसर्थ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी अनुदानग्राहीको जीवनस्तरमा सुधार आएको यकिन गरी रकमको पूर्ण सदुपयोग गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३२ **विद्यालय भौतिक पूर्वाधार** - विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण- शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियाकलाप नं ११.१.२.१ मा प्रत्येक स्थानीय तहले विद्यालय भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा सम्पूर्ण निर्माण कार्य नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० अनुसार गर्नु गराउनु पर्ने, स्थानीय तह अन्तर्गतका विद्यालयमा हुने भौतिक निर्माणका कार्यहरू स्थानीय तहले आफ्नो प्राविधिक मार्फत सुपरीवेक्षण गराउने र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको निर्देशनअनुसार प्राप्त कार्यक्रम अनुरूप तोकिएको डिजाइन ड्रइङ तथा लागत अनुमान अनुसार २ कोठे तथा ४ कोठे भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कार्यक्रमका लागि देहायका विद्यालयलाई रु १ करोड २ हजार निकासा भएकोमा असार मसान्तभित्र कार्यसम्पन्न नभएकोले खाता रोक्का राखे गरी निकासा गरेकोमा आर्थिक वर्ष समाप्त लेखापरीक्षण अवधिमा निर्माणसँग सम्बन्धित कागजात तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरेको आधारमा फुकुवा गरेको छ । पेश भएको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा निम्नानुसारका २ विद्यालयको निर्माण कार्यमा बचत रहेको रकम पालिकाको कार्य सञ्चालन कोषमा रहेकोले संघीय सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु

क्र सं	विद्यालयको नाम	निकासा प्रयोजन	निकासा रु.	कार्य सम्पन्न रकम	बचत रकम
१	कालिखोला मावि चुहाडे	४ कोठे	३९६५७७५	३९१७०२२	४१३८७

२	जनता मावि बरुवाडहर मावि त्रिनपा १५	२ कोठे	१८१०९०९	१७१७४९५	९३४१५
३	जनप्रेमी मावि त्रिनपा १२	४ कोठे	४२२५५०६	४२३६६१८	-
जम्मा			१०००२१९०	९८७११३५	१३४८०२
				असुल गर्नुपर्ने	१,३४,८०२

३३ **चालु/प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण** - नेपाल सरकारको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको र स्थानीय तहले यसलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिई छुट्टै खर्चको मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न चालु प्रकृतिका खर्चमा गरेको खर्च विवरणका उदाहरण निम्नानुसार रहेका छन् :

क्र स	खर्च शिर्षक	विनियोजन	खर्च
१	विविधखर्च	१४१९७०००	१२३७६८५९
२	ईन्धनखर्च	२२२०००००	१९८४२६२५
३	सवारीसाधन मर्मत खर्च	४१०००००	३५२४६१६
४	बैठकभत्ता	१००५३४७५	७१२५७११
५	पत्रपत्रिका छपाई सूचना प्रकाशन खर्च	८७४७२००	४०९८७९३
६	अनुगमन मूल्यांकन	६१८३६२०	५०५५६१९
७	करारसेवा शुल्क	४६४८००००	४५११९३७२
८	मसलन्दतथा कार्यालय सामग्रीखर्च	१०२५५०००	१०४८४५३७
जम्मा		१२२२१६२९५	१०७६२८१३२

पालिकामा मुख्य रूपमा उल्लेख भएका उपरोक्तबमोजिमका खर्च शिर्षकमा पालिकाले खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक खरिद व्यवहार गर्नुपर्नेमा सो नगरेको तथा तत् तत् शिर्षकबाहेक अन्य कार्यक्रम र योजनाबाट कार्यपालिकाका विभिन्न बैठकबाट पूँजीगत खर्च शिर्षकबाट रकमान्तर गरी चालु प्रकृतिका खर्च गरेको छ । त्यसप्रकारका रकमान्तरलाई बजेट संशोधन नाम दिईएतापनि सोही शिर्षकमा खर्च लेखेकोले चालु एवं प्रशासनिक खर्चको रकम यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । पालिकाले प्रशासनिक एवं चालु खर्च नियन्त्रण सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गरेको नदेखिएको वा लागु गरेको नदेखिएकोले ईन्धन, औषधी खरिद, अनुगमन मुल्यांकन र करार सेवा शुल्क लगायतका खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३४ **ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन** - भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग सेवा केन्द्र गाईघाटले कार्य गरिरहेकोमा २२ हजारको लगत संकलन गरेकोमा नाप नक्शा गरेको ४२२२ तथा ३१ भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने तयारी अवस्थामा रहेको विवरण पेश भएको छ । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन, नगरको जग्गा नापी कार्यक्रम शिर्षकमा पालिका एवं वडामार्फत रु ४८ लाख ८२ हजार र तलव भत्तामा रु २५ लाख ६६ हजार सहित

जम्मा रु ७४ लाख ४८ भन्दा बढी खर्च भएको विवरण पेश भएको छ । विगत वर्षदेखि नै उपलब्धी भन्दा तलव भत्ता लगायतको प्रशासनिक खर्च बढि भएको देखिएकोले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जनशक्ति परिचालन गरि मितव्ययी तवरबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । साथै, पालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगको उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र बमोजिम कार्य सम्पादन भएको सुनिश्चित गर्नुका साथै खर्चमा दोहोरोपना हुन नदिई सार्वजनिक सम्पत्ति, जग्गाको संरक्षण, उपयोगमा स्थानीय तह क्रियाशिल बन्नुपर्ने र सार्वजनिक पर्ति ऐलानी जग्गा तथा सम्पतिको अतिक्रमण भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३५ **व्यक्तिगत/संस्थागत पेशकी** - आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४७ अनुसार पेशकी भुक्तानी गर्दा तोकिएको अवधीमा फछ्यौट अवस्था, ढिलो फछ्यौट गरिएका पेशकी फछ्यौट गर्न तोकिए बमोजिम ताकेता, नियम ५३ बमोजिम तोकिएको समयमा पेशकी नगरेका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको फछ्यौट गर्न बाँकी पेशकीको विवरण हरेक महिना समाप्त भएको ३ दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरे नगरेको, फछ्यौट गर्न बाँकी पेशकी रकम नियम ५३ बमोजिम अर्को वर्ष जिम्मेवारी सारे नसारेको फछ्यौट गर्न बाँकी पेशकीको म्याद थप गर्दा नियम ५४ बमोजिमको प्रकृयाको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, नियम ५० मा पेशकी दिईएको रकम तोकिएको म्याद भित्र फस्यौट गर्नु गराउनु पेशकी लिने दिने दुवै थरिको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । पालिकाले निम्न कर्मचारी तथा संस्थालाई दिएको पेशकी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फस्यौट नभई रु.१४७८५४९३ बाँकी रहेको देखिन्छ । सो मध्ये निम्नानुसारको म्याद नाघेको पेशकी रु.१४७८५४९३ फस्यौट गर्न बाँकी रहेकोले उक्त पेशकी नियमानुसार फस्यौट गर्नुपर्ने रु

क्र.सं.	पेशकी लिएको मिति	गो.सं.न.	पेशकीको विवरण	पेशकी लिने व्यक्ती फर्म वा कम्पनीको नाम	कर्मचारी भए पद	जम्मा
१	२०७९/०६/१२	३	औषधी उपचार खर्च	अम्बिका प्रसाद धमला	सहायक लेखापाल	२५०००.
२	२०८०/०३/२३	७८५	साइकिलड मार्ग निर्माण	उदयपुर जिल्ला साईकिलड संघ		१७९०००.
३	२०८०/०३/२४	३६०	गत वर्षको कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	एसिएन स्कुल अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट		१९३९०८.
४	२०७९/०६/०४	५	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा स्थलगत अनुशिक्षण समता तथा पहुच कार्यक्रम)	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		३५००००.
५	२०७९/०६/०४	५	विभिन्न सरुवारोग नसने रोग जुनेटिक मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension Diabetes COPD Cancer Days आत्महत्या रोकथाम दिवस मानसिक स्वास्थ्य दिवस अल्जाइमर दिवस रेविज दिवस विद्य औलो दिवस) मनाउने	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		९९०००.
६	२०७९/०६/०४	५	आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं न्याय सामाग्री दुबानी रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ ई-टि.वि रजिस्टरअध्याबधिक विद्य क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश्	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		७२०००.
७	२०७९/०६/०४	५	पालिकाहरुमा स्वीकृत निर्देशिका अनुसार गठित rapid response team तथा risk communication and community engagement team लाई अभिमुखिकरण महामारी/जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने घटनाहरुको व्यवस्थापनका लागि कम्तिमा वर्षमा दुई पटक सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु समेतको सहभागि	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		१०००००.
८	२०७९/०६/०४	५	औखा नाक कान घाटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		१०००००.
९	२०७९/०६/०४	५	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा वुस्टर खोप समेत संचालन व्यवस्थापन खर्च (पालिकास्तरीय योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तरीय सुपरिवेक्षण)	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		२८७०००.
१०	२०७९/१०/२६	२९७	नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा (सुत्केरीहरुलाई बडाबाट गाईघट सम्म)	किशोर कुमार चौधरी	सहायक चौथी	२५०००.

११	२०७९/१०/२६	२९८	मानसिक रोग उपचार कार्यक्रम	किशोर कुमार चौधरी	सहायक चौथौ	५००००.
१२	२०८०/०१/१५	३९६	प्रशासनिक खर्च वडा नं. २	किशोर कुमार चौधरी	सहायक चौथौ	२०००००.
१३	२०८०/०१/१५	३९६	प्रशासनिक खर्च	कुमार सिंह थापा	सहायक पाँचौ	२०००००.
१४	२०८०/०२/१३	५२६	युवा स्वरोजगार तालिम	कुमार सिंह थापा	सहायक पाँचौ	१०००००.
१५	२०८०/०२/२१	४९	लक्ष्मीपुर मा. वि. भवन निर्माण कार्य	कृष्ण लक्ष्मी निर्माण सेवा		१९०००००.
१६	२०८०/०२/२५	५१	लक्ष्मीपुर मा. वि. भवन निर्माण कार्य	कृष्ण लक्ष्मी निर्माण सेवा		१९०००००.
१७	२०७९/०७/०६	१३	औषधी उपचार खर्च	चण्डिका राउत	सहायक चौथौ	६००००.
१८	२०८०/०३/२४	३६०	गत वर्षको कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	जयन् टेक्निकल कलेज अफ टेक्नोलोजी प्रा.लि.		१९९९८७.
१९	२०८०/०३/२४	३६०	गत वर्षको कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	जिप केयर इन्स्टिट्युट प्रा.लि.		१७१७६०.
२०	२०७९/०६/०४	४२	सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	डम्बर बहादुर श्रेष्ठ	हलुका सवारी चालक	२००००.
२१	२०७९/०६/०४	४४	सरसफाइ कार्यक्रम (तलव भत्ता ईन्धन मर्मत पटके सरसफाइ तथा सामग्री खरीद)	दिलिप कुमार श्रेष्ठ		३००००.
२२	२०७९/१०/०६	१०५	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	धन लक्ष्मी निर्माण सेवा		३५१६६०.
२३	२०७९/०९/२६	१५	कल्याणकोष घर सापटी	निर्मल कुमार विद्यास चौधरी	इन्जिनियर	७०००००.
२४	२०७९/१०/२३	१७३	अभरमा नगर	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी		१०००००.
२५	२०८०/०२/०२	४८०	नवसृजना चोक बाट पूर्व कृष्ण वानियाको घर हुँदै शम्भु कार्कीको घर सम्म र पुप बहादुर सुवेदीको घरबाट दक्षिण जित बहादुर रायाको घर सम्म बाटो गाबेल साथै सुवास कार्कीको घरकव बाटो गाबेल	नेपाल विद्युत प्राधिकरण		१९९९९८.
२६	२०८०/०२/१७	५५४	विद्युत विस्तार तारपोल सार्ने २५ वडा ट्रान्सफर्मर खरिद जडान बलुवाही टोल विद्युत प्राधिकरण सँग साझेदारी कार्यक्रम	नेपाल विद्युत प्राधिकरण		५०००००.
२७	२०७९/०९/२६	१५	कल्याणकोष घर सापटी	वसन्त कुमार खड्का	कार्यालय सहयोगी	४५००००.
२८	२०७९/०७/२२	१०	Design and Supervision Consultant नियुक्ति गर्ने	बोटेक-जिओईसि जेभि		३३०५४००.
२९	२०७९/११/११	३१३	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	मन कुमार थापा	सहायक चौथौ	१०००००.
३०	२०७९/११/११	३१३	विषय व्यवस्थापन	मन कुमार थापा	सहायक चौथौ	२०००००.
३१	२०८०/०१/३१	४६५	प्रशासनिक खर्च वडा नं. १३	मन कुमार थापा	सहायक चौथौ	२०००००.
३२	२०८०/०२/०३	१८	अन्तर जिल्ला कृषि प्रविधि अवलोकन भ्रमण (कृषक प्राविधिक र जनप्रतिनिधी)	माधव राउत	अधिकृतस्तर छैटौं	७०००००.
३३	२०८०/०२/३१	२१०	आ.व. २०७९/८० मा नयाँ धानवाली पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	माधव राउत	अधिकृतस्तर छैटौं	१०२००००.
३४	२०८०/०२/२१	६२१	विज्ञापन शुभकामना सूचना संचार ईन्टरनेट महसुल सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	रित कुमार राउत	सहायक पाँचौ	१०००००.
३५	२०७९/०५/०२	६	अन्य सामाजिक सहायता	सन्तोष कुमार साह		१०००००.
३६	२०७९/०६/२६	१०४	अन्य सामाजिक सहायता	सन्तोष कुमार साह		७८७००.
३७	२०७९/०९/१३	३०२	अन्य सामाजिक सहायता	सन्तोष कुमार साह		१०००००.
३८	२०७९/१०/०३	३१७	अन्य सामाजिक सहायता	सन्तोष कुमार साह		१०००००.
जम्मा						१४७८५४९३.

पेशकी १,४७,८५,४९३

३६ अद्यावधिक पेशकी बाँकी - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५२ मा पेशकी रकमको विवरण तयार गरी म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखी एकीकृत लगत तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । साथै, खरिद सम्झौता अनुसार आपूर्तिक, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीलाई पेशकी भुक्तानी गर्दाको बैंक जमानत, सम्झौतामा तोकिएको शर्त, तरीका र अवधीमा पेशकी

फछ्यौट अवस्था, ढिलो फछ्यौटमा नियम ५१ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्षसम्म १६१ कार्यक्रम/योजनामा विभिन्न निर्माण व्यवसायी/निकाय/व्यक्ति तथा संस्थालाई संलग्न अनुसूची बमोजिम रु.७६९६८७६७ पेशकी दिएको छ । पेशकीको आर्थिक वर्षको अन्तसम्म म्याद ननाघेतापनि सोको अभिलेख व्यवस्थित गरी फस्यौट तथा गत विगतका पेशकीको समेत एकिकृत हिसाव कायम गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा ३६ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

३७ प्रशासकीय संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा संगठन संरचना कायम हुने व्यवस्था छ । पालिका र अन्तर्गत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ४८३ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा लेखापरीक्षण अवधि सम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र करार सहित २६० र ज्यालादारीसमेत ४३० जनशक्ति परिचालन गरेको विवरण पेश भएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका इन्जीनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृत लगायतका पदहरू रिक्त रहेका छन् । दरबन्दी बमोजिम जनशक्तिको पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको स्थिति छ । तसर्थ रिक्त पदहरू यथाशक्य छिटो पूर्ति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ

सैद्धान्तिक बेरुजु

३८ डोर हाजिरका कर्मचारी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैँचे, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा निम्नानुसारको विवरण अनुसार करार तथा डोर हाजिरमा विभिन्न व्यक्तिलाई ज्यालादारीमा कामकाज गराएको विवरण पेश भएको छ । जसका लागि कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलव भत्ता रु.१७,८५३,५१५ र डोर हाजिरमा रु.४६,८९८,८१० भुक्तानी गरेको छ । ऐनको व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको तथा दैनिक ज्यालादारीमा शनिवार तथा सार्वजनिक विदा लगायतको अवधिमा समेत कामकाजमा खटाएको वा खटेको उल्लेख गरी स्वास्थ्य सेवा, सरसफाई, कृषि शिक्षक लगायतका व्यक्तिलाई डोर हाजिरमा परिचालन गरेको कारण के कति संख्या र भुक्तानि वास्तविक हो यकिन हुन सक्ने अवस्था रहेन । पालिकाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा रहेको यसप्रकारको अन्यौलता निरूपण गर्न दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ती तथा अभिलेख व्यवस्थित गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा मात्रै करार शुल्कमा खर्च लेख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

क्र.सं.	महिना	खर्च शिर्षक	करार कर्मचारीसंख्या	सम्झौता गरी भएकोकरार शुल्क भुक्तानी	डोर हाजिरमाकार्यरत व्यक्ति संख्या	डोर हाजिरमा भएकोखर्च	जम्मा खर्च
१	श्रावण	२२४१३	४१	१,२६२,०३५	१८०	३,८५५,०००	५,११७,०३५

२	भाद्र	२२४१३	४१	२,५२४,०७०	१८०	३,८५५,०००	६,३७९,०७०
३	आश्विन	२२४१३	४१	१,२६२,०३५	१८१	३,८७०,०००	५,१३२,०३५
४	कार्तिक	२२४१३	४१	१,२६२,०३५	१८१	३,८७०,०००	५,१३२,०३५
५	मंसिर	२२४१३	४१	१,२६२,०३५	१८३	३,८९०,०००	५,१५२,०३५
६	पौष	२२४१३	४१	१,२६२,०३५	१८३	३,८९०,०००	५,१५२,०३५
७	माघ	२२४१३	४६	१,४२६,५४५	१८३	३,८९०,०००	५,३१६,५४५
८	फागुन	२२४१३	४६	१,४२६,५४५	१८३	३,८९०,०००	५,३१६,५४५
९	चैत्र	२२४१३	४६	१,८८६,५४५	१८३	३,८९०,०००	५,७७६,५४५
१०	वैशाख	२२४१३	४४	१,४२६,५४५	१८५	३,९१०,०००	५,३३६,५४५
११	ज्येष्ठ	२२४१३	४६	१,४२६,५४५	१८९	४,०४४,४०५	५,४७०,९५०
१२	असार	२२४१३	४६	१,४२६,५४५	१८९	४,०४४,४०५	५,४७०,९५०
जम्मा				१७,८५३,५१५	२,२००	४६,८९८,८१०	६४,७५२,३२५

यसप्रकारको अवस्था सिर्जना हुनुमा गत विगतका ५९ लाई करारमुक्त गरेको र बाँकी नयाँ जनशक्ति डोर हाजिरमा खटाएको, डोर हाजिरमा रहेका व्यक्तिलाई पेशकी उपलब्ध गराई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, वर्षभरमा २२०० जना व्यक्ति परिचालन भएको देखिएको तथा करार र डोर हाजिरका कर्मचारीको हाजिरी प्रमाणित समेत सबै भुक्तानीमा श्रेस्तासाथ संलग्न नगरेको वा खोजेको समयमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले करार र डोर हाजिरमा भएको भुक्तानीमा लेखापरीक्षणबाट यकिन गर्न सकिएन ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३९ **आय अनुमान** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले पेश गरेको आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित रु.१२ करोड ८५ लाख प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा रु.९ करोड ३० अर्थात अनुमान भन्दा २७.६६ प्रतिशत न्यून आय प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्य स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यथाथपरक बनाई आय आर्जन बृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ ।

क्रस	प्राप्तिस्रोत	वार्षिकअनुमानित आय	आम्दानी	प्रतिशत
१	११३१३ -एकीकृत सम्पती कर	८००००००.	७२०७४०८	९०.०९%
२	११३२२ -वहाल विटौरी कर	३५०००००.	६२३५८७९	१७८.१७%
३	११४५१ -सवारी साधन कर (साना सवारी)	५००००.	२८०००	५६.००%
४	११४५२ -पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	३०००००.	३९३२५०	१३१.०८%
५	११६११ -व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	१९०००००.	९३४९५	४.९२%

६	१४१५१ -सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	६०००००.	२१०२८०	३५.०५%
७	१४२१३ -अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१२०००००.	२८५१००	२३.७६%
८	१४२२४ -परीक्षा शुल्क	४०००००.	३१०००	७.७५%
९	१४२४२ -नक्सापास दस्तुर	७२०००००.	८२७१६८६	११४.८८%
१०	१४२४३ -सिफारिश दस्तुर	१२००००००.	८७६६०५५	७३.०५%
११	१४२४५ -नाता प्रमाणित दस्तुर	५०००००.	४१७४८	८३.५०%
१२	१४२४९ -अन्य दस्तुर	२५००००००.	२९४१०६८	११७.६४%
१३	१४२६२ -विद्युत सम्बन्धी दस्तुर	२००००००.	०.००	०.००%
१४	१४२६५ -अन्य क्षेत्रको आय	२६००००००.	१४९३२२१७	५७.४३%
१५	१४३१२ -प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	५०००००.	६३९००	१२७.८०%
१६	१४३१३ -घरौटी सदरस्याहा	५०००००.	०.००	०.००%
१७	१४५२१ -प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क	३०००००००.	८७४४८६	२९.१५%
१८	१४५२९ -अन्य राजस्व	५५००००००.	३५७६६९४०	६५.०३%
१९	१४६११ -व्यवसाय कर	६५००००००.	६८१९६२३	१०४.९२%
जम्मा		१२८५०००००.	९२९६२१३४	७२.३४%

साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल विरौटी शुल्क उठाउने व्यवस्था रहेकोमा पालिका भित्र रहेका करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको एवं बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझ्ने परिपाटी रहेको अवस्थाबाट उल्लिखित असुली यथार्थपरक रहेको छैन । तसर्थ, आफ्नो क्षेत्रभित्र करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ४० **आन्तरिक आय** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा केन्द्रीय अनुदानबाट गरेको खर्चका तुलनामा आन्तरिक आयको स्थिति देहाय बमोजिम छ ।

अनुदान स्रोत	खर्च	आन्तरिक आय	आन्तरिक आय प्रतिशत
केन्द्रीय अनुदान	८०८४१०४५८	९२९६२१३४	११.५०%

उपर्युक्त विवरण अनुसार स्थानीय तहमा प्राप्त केन्द्रीय अनुदानबाट भएको खर्चको तुलनामा आन्तरिक आयको हिस्सा ११.५० प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैले पालिकाको आन्तरिक आय सङ्कलनको दायरालाई फराकिलो पाउँदै आन्तरिक आय बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

४१ **राजस्व वॉइफाँड** - प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ को अनुसूची ४ को (क) मा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा माटो चट्टान दहत्तर बहत्तर भन्नाले नदी खोल्सा खोल्सी वन क्षेत्र वा सार्वजनिक वा निजी जग्गाबाट उत्खनन् वा सकलन गर्ने बहुमूल्य पत्थर ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्वका शालीग्राम वस्तु वाहेकका ढुङ्गा गिट्टी बालुवा रोडा माटो जस्ता नदीले बगाई ल्याएको वा थिग्निएको नदी वा खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो प्राकृतिक स्रोतको विक्रीबाट प्राप्त राजस्व ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ अनुसार ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धीत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यस वर्ष यस किसिमको प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट संकन गरेको आम्दानी निम्नानुसार रहेको छ :

विवरण	मु.अ.कर बाहेक	मु.अ.कर सहित
अमानतबाट संकलन	७१५००९९	८०७९६१२
ठेक्काबाट संकलन	१४१५९२९२	१६००००००
निजीवा अन्य कट्टीबाट संकलन	२१६८३११	२४५०१९१
जम्मा	२३४७७७०२	२६५२९८०३

पालिकाले उपरोक्त विवरण अनुसार यस वर्ष ढुङ्गा गिट्टी बालुवा र माटो विक्रीबाट प्राप्त गरेको रु.२३४७७७०२ को ४० प्रतिशतले हुने रकम रु.९३९१०८१ विभाज्य कोषमा पठाउनुपर्नेमा रु.६६२३०४९ मात्र पठाएको देखिएकोले बाँकी रु.२७६८००३२ प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.

आय शीर्षक	संकलित रकम (मुअकर बाहेक)	प्रदेशलाई पठाउनु पर्ने ४० प्रतिशत	पठाएको रकम	पठाउन बाँकी रकम	कैफियत
ढुङ्गा गिट्टी बालुवा माटो उत्खनन स्रोत	२०८३७१४६	८३३४८५८	६६२३०४९	१७११८०९	प्राप्त विवरण बमोजिम
ढुङ्गा गिट्टी बालुवा माटो उत्खनन स्रोत	२३४७७७०२	९३९१०८१	६६२३०४९	२७६८०३२	लेखापरीक्षण बमोजिम
				असुल गर्नुपर्ने	२७,६८,०३२

४२ **राजस्व असुली** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २७ मा प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व तथा अन्य सरकारी रकम कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सोही दिन तथा सोही दिन सम्भव नभए सोको भोलिपल्ट प्रचलित ढाँचामा लेखा राखी बैङ्क दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाभित्रका १६ वडाले वर्षभरमा रु.८४१९००७ राजस्व असुली गरेकोमा चैत्रसम्म सांग्रिला र हिमालयन सफ्टवेयर प्रयोग सहित १३ वडाबाट रु.६२३११७८ र वैशाखपछी सांग्रिला सफ्टवेयर प्रयोग सहित रु.२१८७८२९ संकलन गरेको विवरण पेश भएको छ । सुत्रमा वडागत राजस्व आम्दानी विवरण प्रविष्ट नभएको र पालिकामा सिधै एकमुष्ट आम्दानी बाँध्ने गरेका कारण राजस्व शाखा र लेखा शाखाको अभिलेखमा भिन्नता रहेको, राजस्व संकलनमा प्रयोग भएका सफ्टवेयरले रसिद जारी हुने र सम्बन्धित वडाले उक्त रकम ऐनको व्यवस्था बमोजिम समयमै दाखिला गर्ने गरेका छैनन । सो मध्ये वडा नं १४,

१५ र १६ को विवरण पालिकामा नै समावेश भएको उल्लेख भएबाट संकलित राजस्व तोकिएको समयमा दाखिला भएको सम्बन्धमा यकिन हुन सक्ने अवस्था छैन । भौगोलिक दुरी र अवस्था मूल्यांकन गरी कार्यालय प्रमुखको आदेश एवं ऐनको व्यवस्थाबमोजिम समयमा राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

४३ **व्यवसाय कर** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उद्योग वाणिज्य संघसँग साझेदारी गरी व्यवसाय कर असुल गरिने लक्ष्य लिईएको र वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाहरुबाट वार्षिक शुल्क असुल गरिने उल्लेख छ । यस वर्ष पालिकाले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क वापत रु.६५ लाख उठाउने लक्ष्यमा रु.६८ लाख १९ हजार कर सङ्कलन गरेको भएतापनि पालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायीहरुको अभिलेख अध्यावधिक गरेको छैन । जसबाट पालिकाले सङ्कलन गरेको व्यवसाय कर यथार्थ मन्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ पालिकाले क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायीको अध्यावधिक अभिलेख राखी करको दायराभित्र ल्याउनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

४४ **राजस्व अभिलेख** - कार्यालयले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाको रसिद नियन्त्रण खातामा चौपाया तर्फ २६ ठेली, ढुंगा गिटि बालुवा तर्फ १०० ठेली रहेकोमा क्र.स. नखुलेको समेत सबै प्रकारका रसिद रहेको र प्रयोजन बमोजिमका छुट्टै विवरण नरहेको कारण छुपाई भएका संख्या, वितरण र फिर्ताको अभिलेख परिक्षण गर्न सकिएन । कार्यालयबाट सबै वडाहरुमा पनि स्वचालित प्रणाली जडान गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ । यसले गर्दा व्यक्तिहरुले छुट्टै रसिद छुपाउने जोखिम विद्यमान रहन्छ । यसको सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयबाटै छानविन गर्नुपर्दछ । अतः कार्यालयले आगामी दिनमा रसिद नियन्त्रण तथा राजस्व असूलीलाई स्वचालित प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुऱ्याउनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

४५ **मुअकर दाखिला** - पालिकाले विभिन्न ३ खोलाबाट प्रस्तावित आय रु.३१४५७१७० र निजि जग्गातर्फको २ स्थानबाट प्रस्तावित आय रु.७८४६०५ गरी जम्मा रु.३२२४१७७५ प्रक्षेपण सहित प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन गरेकोमा अमानतबाट रु.८०७९६६१२।४२ र अन्य कट्टीबाट रु.२४५०१९१ गरी मुअकर सहित जम्मा रु.१०५२९८०३।४२ राजस्व नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यबापत संकलन गरेको छ । आय ठेक्का लगाउँदा मुल्य अभिवृद्धिकर ऐन २०५२ दफा १५(३) अनुसार असूल गरी दाखिला गर्नुपर्नेमा पालिकाले लेखापरीक्षण अवधिसम्म दाखिला गरेको नदेखिएकोले रु.१०५२९८०३।४२ मा समावेश भएको रु.१२११३९२।९३ संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	१२,११,३९२.९३
-----------------	--------------

४६ आन्तरिक आय व्यवस्था - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद-९ मा पालिकाको वित्तीय अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा विविध व्यवस्था रहेका छन् । सोही व्यवस्थाबमोजिम पालिकाले विभिन्न व्यक्ति र व्यवसायीबाट आय ठेक्का र अमानतमार्फत आम्दानी गरेकोमा निम्नानुसार देखिएको छ । अतः विवरणमा उल्लेख भएबमोजिम सम्बन्धितबाट असुल गरी संघीय सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको र यकिन गरि पेश गर्नुपर्ने रू.

क्र स	विवरण	रकम
१	आय संकलनका लागि पालिकाले छुपाई गरेको रसिद सम्बन्धितलाई बुझाएको र फिर्ता गरेको विवरण यकिन गरि पेश नगरेकोले के कति संख्यामा रसिद छुपाई भएको हो र सो रसिदबाट संकलन भएको आम्दानी सम्बन्धमा यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । रसिद नियन्त्रण खाता अद्यावधिक गरी पालिका र अन्तर्गतका राजस्व संकलन विन्दुमा जिम्मेवारी किटानका साथ रसिद वितरण एवं शिर्षकगत राजस्व समयमै दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।	
२	आय ठेक्का व्यवस्थाका लागि २ पटक सम्म सूचना प्रकाशन गर्दा ठेक्का नलागेको व्यहोरा सहित बरुवा खोला र सुनकोशी नदिमा ठेक्काबाट प्रस्तावित आय रु १६२३००३९ संकलनका लागि फायरम्यान ३, नगर प्रहरी ७, सवारी चालक १ र विभिन्न अन्य व्यक्ति ४ (विक्रम कार्की, पवन लामिछाने मगर, प्रेम कुमार कार्की र श्याम मगर) सहित जम्मा १५ जनामार्फत पालिकाले अमानतबाट रु ८०७९६९२।४२ आय संकलन गरेकोमा सम्बन्धितलाई बुझाएको रसिद, क्यान्सिल वा रद्द भएको रसिद संख्या, संकलन गरेको राजस्व, फिर्ता गरेको रसिद सहित संकलित राजस्व समयमा बुझाए नबुझाएको यकिन गर्न जाँचबुझ गरी राजस्व चुहावट, ढिलासुस्ती र व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नभएको प्रमाण आधार पेश गर्नुपर्ने रू	८०७९६९२
३	२०७९।९।१९ देखि २०८० जेठ मसान्तसम्म विभिन्न स्थानमा कर संकलनका लागि ४ व्यक्तिलाई खटाईएकोमा उक्त अवधिको खर्च रु ५९३२०० भएको तथा पालिकाकै अन्य कर्मचारीबाट राजस्व संकलन गरिएकोमा निजहरुलाई राजस्व संकलनको जिम्मा दिएको आधिकारिक पत्र, शर्त तथा कार्य विवरण पेश हुन नसकेकोले उक्त अवधिको राजस्व असुली र दाखिलाको अवस्थामा आक्षेप हुन सकिएन । अमानतबाट आय संकलनमा परिचालन गरिन जनशक्ति र राजस्व संकलनको विधिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।	
४	पालिकाले विभिन्न ७७ उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा श्रोतमा वा भुक्तानीको समयमा रोयल्टी कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा पालिकाको कार्यक्षेत्रमा रहेका अन्य कार्यालय, स्थानीय संघ संस्था र जिल्ला प्रशासन लगायत सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अन्य निकायबाट सञ्चालित योजनामा प्रयोग भएको नदिजन्य श्रोतमा समेत आय संकलन हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।	
जम्मा		८०७९६९२

(प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।३० को निर्णयबाट रु.५३०००-सम्परीक्षण गरिएको ।)

प्रमाण पेश नगरेको	८०,७९,६९२
-------------------	-----------

४७ हेल्पलाईन कार्यक्रम - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा परिपालना सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था छन् । पालिकाले भौ.नं. २३९-१०।३ बाट बालबालिकाको लागि हेल्पलाईन कार्यक्रम अन्तर्गत नेप्सेक(Nepal Social Development and People Empowerment Center-NESPEC) उदयपुरसँग लागत साझेदारी रु.२५ हजार रहनेगरी सम्झौता गरेको छ । पोखरेल एण्ड सन्स सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सको बिल बमोजिम पलङ्ग २ को रु.१५१४२० र मेट्रेस २ को रु.४८५९० कागजात वा बिल भरपाई श्रेस्तासाथ संलग्न

भएको पलङ्ग र म्याट्रेस बालबालिकाकै प्रयोगमा रहने गरी खरिद भएको प्रकृतिको नदेखिएकोले प्रयोग, औचित्यता र अवस्थिति खुल्ने प्रमाण सहित तोकिएको स्थानमा प्रयोग भएको यकिन हुने स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन सहितको विश्वसनिय आधार पेश गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	२,००,०००
-----------------	----------

४८ **अन्य कार्यालयको खर्च** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को परिच्छेद ४ मा बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण सम्बन्धि व्यवस्था छ । साथै, नियमावलीको नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने तथा नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिएको छ । पालिकाले आफ्नै बजेट र खर्च शिर्षक भएको सरकारी निकाय मालपोत कार्यालय गाईघाटको रकम भुक्तान गरिदिने पत्रका आधारमा रु.५७५८८१ कार्यालयको खातामा भुक्तानी नदिई सम्बन्धित सप्लायर्स वा व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको छ । यस प्रकारको खर्च गर्दा तत् तत् निकायबाट हुने खर्च दोहोरो नभएको प्रमाण पुष्ट्याई पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु

श्रृंखला	मिति	विवरण	खर्च
७०	७।७	कार्यालय सामग्री	९८१९७
१०	६।५	मोठ बाईन्डिङ्ग र मर्मत	२९४०९३
२१६	११।१९	ब्याट्री खरिद	९९६६६
२४७	२।२५	ईन्धन खर्च	४८६७५
२५१	३।८	दैनिक भ्रमण भत्ता	३५२५०
जम्मा			५७५८८१

प्रमाण पेश नगरेको	५,७५,८८१
-------------------	----------

४९ **डि.पि.आर तयारी**

४९. **डिपिआर तयारी** - सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३१ मा प्रस्ताव माग गर्ने र प्रस्तावदाताको काम सम्बन्धी अनुभव, परामर्शदाताले प्रस्तावित काम सम्पादन गर्ने मेथोडोलोजीको गुणस्तर, प्रस्तावित मुख्य जनशक्तिको योग्यता जस्ता मूल्यांकन आधारहरू तोकिएको छ । पालिकाले विभिन्न ९ निर्माण कार्यको DPR वापत रु.७५६८४१३ भुक्तानी दिएकोमा उक्त गर्दा उपर्युक्त मूल्यांकनका आधारहरू प्रयोग गरी मूल्यांकन गरेको देखिएन । उक्त कार्यको लागत अनुमानमा समावेश जनशक्तिको समयावधी निर्धारणको नर्म्स पनि लेखापरीक्षणको क्रममा पेश हुन सकेन । यस प्रकारका परामर्श सेवा खरिद गर्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गत गर्नुपर्ने र कानूनले तोकिएको उपर्युक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिनुपर्दछ ।

गो.श्रृं.नं.	पदामर्शदाताको नाम	वापत	लागत अनुमान	खर्च रकम
५९४	सगरमाथा ईन्जिनियरिङ्ग एण्ड मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी	DPR of Land Pooling	३३९०००	१७९३९८

६६२	सगरमाथा इन्जिनियरिङ्ग एण्ड मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी	DPR of Land Pooling	३३९०००	११९५९९
७४५	एस. के. आर. एस. कन्सल्ट्यान्टस प्रा.लि.	DPR of Baruwa Khola Sakela Suspension Trail Bridge	४९८७५४	४९१५५०
७६९	मल्टी इन्जिनियरिङ डिजाईन कन्सल्ट	DPR of Dhanjan Chauri Harit Park	नखुलेको	१९८८८०
६३८	स्याण्ड कन्सन प्रा.लि.	DPR of Physical development Plan of land Pooling Project	१९६५४३६.०३	१७६८९६८
७८३	टेलिट्रोनिक्स इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.	DPR of Baruwa Bus Park	१४९८६९९	१४८१७१२
८०७	हाइड्रोकोन नेपाल प्रा.लि.	फोहर मैला व्यवस्थापन डि.पि.आर तयारी	९८८१३४	९८५६९९
८७२	इन्भिजिबल सर्भेयर एण्ड इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.	बडा नं. ११ मा जलधार संरक्षण निर्माणका लागि डी.पि.आर तयारी	४७४९६०	४६७८२०
८७६	प्रियन्सी इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी	बडा नं. ११ शिवालय टोल देखि बजार जाने बाटो नाला निर्माणको लागि डि.पि.आर तयारी	३९८८४९	३८८७२०
९०६	एच.एन.एम इन्जिनियरिङ्ग एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.	DPR of School building of Janata Ma. Vi Shreepur	१४९३४८२	१४८६०६७
जम्मा				७५६८४९३

सैद्धान्तिक बेरुजु

४९. **ओभरहेड भुक्तानी** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले २ परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९को अधिनमा रही तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियम १२(४) अनुसार परामर्श सेवा र अन्य सेवाको लागत अनुमान अनुसूची १(क) को ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२ र अनुसूची १(क) मा परामर्श सेवामा ओभरहेड दिन मिल्ने कुरा उल्लेख नगरिएको अवस्था पालिकाले लामो तरिक झोलुङ्गे पुलको डि.पि.आर. तयार गरे वापत एस.के. आर.एस. कन्सल्ट्यान्ट प्रा.लि. लाई रु.४९१५५० भुक्तानी गरेको छ । पालिकाले परामर्श सेवाको लागत अनुमान रु.४९८७५४.४७ तयार गर्दा रु.५४९६२.०४ ओभरहेड समेत समावेश गरी तयार गरेको छ । परामर्शदाताले एकमुष्ट रूपमा दररेट पेश गरेको कारण आइटमवाइज रेट खुलेको छैन । नियमावलीको व्यवस्था विपरित लागत अनुमानमा १५ प्रतिशत ओभरहेड थप गरी भुक्तानी रु.५४९६४ भएको नियम सम्मत नदेखिएको रु.

अनियमित भएको ५४,१६४

४९. **परामर्श खरिद**- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२ मा परामर्श खरिदको लागत अनुमान ३ तयार गर्दा स्वीकृत नर्स र जिल्ला दररेटको आधारमा तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष सडक निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको लागि परामर्श नियुक्त गर्न लागत अनुमान तयार गर्दा डोलिडारको नर्स प्रयोग गरेको पाइयो । पालिकाको सो कार्यका लागि छुट्टै नर्स नभएको

अवस्थामा कामको प्रकृतिसँग सडक विभागको नर्म्स प्रयोग गर्नु पर्नेमा डोलिडारको नर्म्स प्रयोग गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गर्दा यातायात खर्च, विविध, उपकरण, स्टेशनरीमा सर्भे र डिजाईन कामको लागि डोलिडारको नर्म्समा ४० प्रतिशत र सडक विभागको नर्म्समा २५ प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्था छ । तसर्थ यस वर्ष गरिएको लामो तरिका झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको लागि एस.के.आर.एस. कन्सल्टयान्टस प्रा.लि. लाई सर्भे र डिजाईन कामको कार्यालयले ४० प्रतिशत दिएको छ । यसरी सडक विभागको नर्म्स भन्दा १५ प्रतिशतले उक्त कार्यहरूमा बढी लागत अनुमान तयार गरेको छ । एस.के.आर.एस. कन्सल्टयान्टस प्रा.लि. ले एकमुष्ट रकम भ्याट सहित रु.४९१५५० कबोल गर्दा आइटम वाइज वि.ओ.क्युमा के कति रकम कबोल भयो भनि एकिन हुन सकिएन अत पेश गरेको विल रकम रु.१७३४००० को १५ प्रतिशतले हुने रु.६५२५० बढी भुक्तानी भएकोले असुल गर्नु पर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	६५,२५०
-----------------	--------

४९. लागत अनुमान भन्दा बढी सम्झौता भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१क) बमोजिम दश लाख रुपैयासम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीनवटा निर्माण व्यवसायीबाट लिखित रुपमा दरभाउपत्र माग गरी खरिद गर्नुपर्ने र पेश भएका दरभाउपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुने अवस्थामा मात्र सबैभन्दा कम कबोल अंक रहेको दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले हरित पार्क डि.पि.आर तयारको लागि रु.१७६९८९.६० को लागत अनुमान तयार गरी दरभाउपत्र माग गरेकोमा मल्टी इन्जिनियरिङ डिजाइ नकन्सल्टको कबोल अंक रु.१९८८८० लागत अनुमान भन्दा बढी भएको र स्वीकृत भएको हुँदा खरिद कार्यमा नियमसम्मत देखिएन ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ५० संघीय समपुरक अनुदान - राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को बुदाँ नं ६(१) मा नेपाल सरकारले समितिले छनौट गरेको आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि त्यस्तो आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता, प्राथमिकता, आयोजन/ कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट हुनसक्ने उपलब्धी, आयोजना र कार्यक्रमको दिगोपना समेतको आधारमा प्रदेश वा स्थानिय तहलाई कुल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशत रकम सपुरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संघीय समपुरक अनुदान अन्तर्गत निम्नानुसारका ३ योजना निर्माण कार्यको संघीय सरकारबाट ५० प्रतिशतसम्म खर्च रु.२३१७०१८० मात्र खर्च लेख्नुपर्नेमा ३०३९०००० खर्च लेखेकोले बढी खर्च लेखेको अनियमित रु.

क्र स	योजनाको नाम	समपुरक अनुदान प्रतिशत		सम्झौता रकम (Revised समेत)	खर्च रकम	संघ सरकारबाट खर्च लेख्नुपर्ने	संघ सरकारबाट खर्च लेखेको	बढी खर्च लेखेको
		संघ	स्थानीय					
१	शाही खोला पुल निर्माण	०.५०	०.५०	४५१२५५७४	८४७८५००	४२३९२५०	५००००००	७६०७५०
२	भालुवान खोला आरसिसि पुल निर्माण	०.५०	०.५०	२२७८७९२८	२५१९९०७८	१२५९९५३९	१५००००००	२४००४६१
३	बरुवा क्याम्पस	०.५०	०.५०	३९२०३३२३	१२६६२७८१	६३३१३९१	१०३९००००	४०५८६०९

कुल जम्मा	१०७११६८२५	४६३४०३५९	२३१७०१८०	३०३९००००	७२१९८२०
				अनियमित भएको	७२,१९,८२०

५१ गैर सरकारी संस्था मार्फत कार्य

५१. गैर सरकारी संस्था मार्फत कार्य - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९९ (१) मा गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउनको लागि त्यस्तो कामको आवश्यकता, किसिम, समयवधी, कामको गुणस्तर, जनशक्ति, कार्य सञ्चालन विधि सहितको कार्य क्षेत्रगत शर्त र लाग्ने रकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उल्लेखित व्यवस्था अनुरूप क्रियाकलापगत लागत अनुमान तयार नगरी वजेटलाई आधार बनाई कोटेशन माग गरी खर्च लेखेको छ । यसरी एकमुष्ट बजेटको आधारमा कोटेशन माग गरी खरिद गर्नु उचित देखिएन । कानूनले तोकेको प्रक्रिया पालना गरी खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने तर्फ पालिकाको ध्यान जानुपर्दछ ।

भौ.नं.	भुक्तानी पाउनेको नाम	बापत	रकम
५५०	त्रियुगा कम्प्युटर इन्स्टीट्युड	वडा नं. ७ मा कम्प्युटर तालिम संचालन	१०००००
१५५	दिगो विकास मन्च	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी तालिम १ दिने	३०००००
जम्मा			४०००००

सैद्धान्तिक बेरुजु

५१. अग्रिम कर - आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार सेवा शुल्क भुक्तानी रकममा अग्रिम कर १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा गर्नुपर्नेमा निम्नानुसारका संस्थाहरुले कर बिजक जारी पनि नगरेको र कर छुट प्राप्त संस्थाको प्रमाण पनि पेश नभएकोमा समेत कर कट्टा गरेको नदेखिएकोले कर असुल गरी दाखिला हुनुपर्ने रु

भौ.नं.	भुक्तानी पाउनेको नाम	बापत	रकम	कर कट्टा रकम	कट्टी गर्न बाँकी रकम
५५०	त्रियुगा कम्प्युटर इन्स्टीट्युड	वडा नं. ७ मा कम्प्युटर तालिम संचालन	१०००००	१०८३७	४९६३
१५५	दिगो विकास मन्च	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी तालिम १ दिने	३०००००	१५३४९	२९६५१
जम्मा					३३८१४

असुल गर्नुपर्ने ३३,८१४

- ५२ एज विल्ट नक्सा - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता गरी रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी वास्तविक कार्यसम्पादन र खरिद सम्झौताका शर्तको अधिनमा रहि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । भालुवान खोला आरसिसि पुल निर्माणका लागि पालिकाले निर्माण व्यवसायी अजय कन्स्ट्रक्सनसँग रु.२२७८७९२८(भेरिएसन पश्चात) मा गर्ने गरी मिति २०७८।२।२१ मा सम्झौता गरेकोमा

रु.२२०९१८३२ मा कार्य सम्पन्न भएको छ । मूल्य समायोजन समेत रु.२५१९९०७८ खर्च भएको यस निर्माण कार्यमा सम्झौता बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट ६० दिनभित्र एज विल्ट नक्सा पेश नभएकोले सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु

असुल गर्नुपर्ने	५०,०००
-----------------	--------

५३ **दाखिला र कार्य सम्पन्न** - यसै खरिद सम्झौता अन्तर्गत पालिकाले विओक्य आईटममा समावेश गरेका निम्न विवरण अनुसारका सामग्री वा ईक्युपमेन्ट प्राप्त गरी जिन्सी दाखिला नगरेको र पिएस आईटमबाट विद्युत पोलमा खर्च भएको रु.६५९७८ को कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन वा सक्कल विल प्राप्त नभएकोले जिन्सी दाखिला सहित सक्कल कर विजक पेश गर्नुपर्ने रु

क्र स	सामग्री वा विवरण	सप्लायर्स वा पार्टी	रकम
१	ल्याब ईक्युपमेन्ट	सौर्य एण्ड सौरभी ईन्टरप्राईजेज	९५१४६०
२	टोटल स्टेशन	वागमती जिओसिस्टम प्राली	४९१५५०
३	विद्युत पोल	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	६५९७८
जम्मा			१५०८९८८
			प्रमाण पेश नगरेको १५,०८,९८८

५४ **नाफामूलक संस्थालाई अनुदान** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिदैन । यो वर्ष देहायअनुसारका ४ नाफामूलक संस्थालाई भवन निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतमा अनुदान दिएको नियमसम्मत नदेखिएको रु.

गो.भौ.नं.	भुक्तानी पाउनेको नाम	कामको विवरण	रकम
४।५।६	किसान डेरी उद्योग	विद्युतीय सामान सहयोग	१३३४५७३
१७।५।७	ज्योति महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था	अनुदान	१९९४१७
५७	सामुदायिक रेडियव उदयपुर १०२.४ मेगाहर्ज	बडा नं. १ मा सामुदायिक रेडियोको भवन निर्माण कार्य	५००००
९५	सामुदायिक रेडियव उदयपुर १०२.४ मेगाहर्ज	बडा नं. ९ मा सामुदायिक रेडियोको भवन निर्माण कार्य	१५००००
जम्मा			१७३३९९०
			अनियमित भएको १७,३३,९९०

५५ **जस्ता खरिद** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ र सम्बन्धित मालसामानको स्पेशिफिकेशनको अधिनमा रही तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले जस्तापाता ५८.५ बण्डल खरिद वापत घिसिङ्ग सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सलाई रु.९६८४३८ भुक्तानी गरेको छ । जिल्ला दररेटमा ०.४० मि.मि जस्तापाताको मूल्य रु.१२७९६.४६ रहेकोमा कार्यालयले ओभरहेट रु.१८५४ थप गरी प्रति बण्डल रु.१४६५० कायम गरी ५८.५ बण्डलको

रु.९६८४३८ भ्याट सहित भुक्तानी गरेको छ । मालसामान खरिदमा नियम अनुसार दिन नमिल्ने ओभरहेड रकम समायोजन गरी प्रति बण्डल रु.१८५४ का दरले ५८.५ बण्डलको भ्याट सहित जम्मा रु.१२२५५९ भुक्तानी भएको नियम सम्मत नदेखिएको रु.

अनियमित भएको	१,२२,५५९
--------------	----------

५६ **तारजाली खरिद** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ र सम्बन्धित मालसामानको स्पेशिफिकेशनको अधिनमा रही तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले मेशिन मेड ग्यावियन बक्स १०६८७ बर्ग मिटर खरिद वापत एल.पि. मल्टीप्रोजेक्ट कम्पनी लि. लाई रु.३५६२५११.४५ भ्याट सहित भुक्तानी गरेको छ । जिल्ला दररेटमा प्रति बर्ग मिटर मेशिन मेड ग्यावियन बक्सको मुल्य रु.२७० रहेकोमा कार्यालयले ओभरहेड रु.४०.५० थप गरी प्रति बर्ग मिटर रु.३१०.५० कायम गरी १०६८७ बर्ग मिटरको रु.३७४९,६९४.२५ भ्याट सहित लागत अनुमान तयार गरेको छ । बोलपत्रदाताले कार्यालयले तयार गरेको लागत अनुमान भन्दा १५.५ प्रति बर्ग मिटर कायम गरी कबोल गरेको छ । मालसामान खरिदमा नियम अनुसार दिन नमिल्ने ओभरहेड रकम समायोजन गरी प्रति बर्ग मिटर रु.२५ का दरले १०६८७ बर्ग मिटरको भ्याट सहित जम्मा रु.३०९९०७.७५ लागत अनुमान तयार गरी भुक्तानी भएको नियम सम्मत नदेखिएको रु.

अनियमित भएको	३,०९,९०७.७५
--------------	-------------

५७ **ह्युम पाइप खरिद** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ र सम्बन्धित मालसामानको स्पेशिफिकेशनको अधिनमा रही तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले ६०० मि.मि. एन.पि. ३ ह्युम पाइप २२.५० र.मि र ४५० मि.मि. एन.पि. ३ ह्युम पाइप २२.५० र.मि खरिद वापत मुकुची सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सलाई रु.३९८३०१ भ्याट सहित भुक्तानी गरेको छ । जिल्ला दररेटमा ६०० मि.मि. एन.पि. ३ ह्युम पाइपको मुल्य रु.६९५२ र ४५९ मि.मि. एन.पि. ३ ह्युम पाइपको मुल्य रु.५९१२ रहेकोमा कार्यालयले ओभरहेड रु.१०४०>५ र ८७३ थप गरी प्रति रनिङ्ग मिटर रु.७९९२.५० र ६७८५ कायम गरी ४५ रनिङ्ग मिटरको रु.३९८६२८.४८ भ्याट तथा ढुवानी सहित लागत अनुमान तयार गरेको छ । बोलपत्रदाताले कार्यालयले तयार गरेको लागत अनुमान भन्दा प्रति रनिङ्ग मिटर रु.७९८५ र रु.६७८० कायम गरी कबोल गरेको छ । मालसामान खरिदमा नियम अनुसार दिन नमिल्ने ओभरहेड रकम समायोजन गरी प्रति रनिङ्ग मिटर रु.१०३३ र रु.८६८ का दरले ६०० मि.मि. एन.पि. ३ ह्युम पाइप २२.५ र ४५० मि.मि. एन.पि. ३ ह्युम पाइप २२.५ रनिङ्ग मिटरको भ्याट सहित जम्मा रु.४८३३३ लागत अनुमान तयार गरी भुक्तानी भएको नियम सम्मत नदेखिएको रु.

असुल गर्नुपर्ने	४८,३३३
-----------------	--------

५८ **फरक योजनालाई भुक्तानी** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(१२) अनुसार कार्यालय प्रमुखले कुनै बजेट उपशिर्षकमा विनियोजित रकम अपर्याप्त छ र सो रकम खर्च नगरेमा सरकारी हानी नोक्सानी हुने वा सरकारी काममा बाधा पर्ने देखेमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई सोही उपशिर्षकको अर्को खर्च उपशिर्षकको मौज्जात रकमबाट खर्च गर्न सक्नेछ । त्यस्तो खर्च भएको

रकम नियम ४३ बमोजिम नियमित गराउने दायित्व खर्च गर्ने अधिकारीको हुने व्यवस्था छ । साथै नगरसभाबाट स्वीकृत भएको योजना विनियोजन ऐन, २०७९।८० अनुसार मात्र रकमान्तर गर्नुपर्नेमा पालिकाले विनियोजन ऐन विपरित एक योजनामा विनियोजित बजेट अर्को योजनामा खर्च गर्नु नियम सम्मत नदेखिएको रु.

गो.भौ.नं.	भुक्तानी भएको	भुक्तानी हुनुपर्ने	रकम
२६५	आरुबोटे केरावारी खा.प. मर्मत	बाङ्गे आरुबोटे जगतार सडक मर्मत तथा निर्माण	३०००००
४७०	मदन ब बुढाथोकीको घर देखि ककनी बोर्डिङ सम्मको शाखा बाटोको सडक विस्तार तथा स्तरउन्नती निर्माण	आँपसोता खानेपानी मुहान संरक्षण ट्याङ्की मर्मत तथा संचालन	३०००००
५६७	होक्से खोला ट्रष्ट पुल निर्माण	होक्से खोला स्ल्याव पुल निर्माण	९००७२४
जम्मा			९५००७२४
			अनियमित भएको ९५,००,७२४

५९ पेशकी कट्टा - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११३(५) मा सार्वजनिक निकायले उपनियम १ बमोजिम दिएको पेशकी खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक रनिङ्ग विल वा अन्य विल विजकबाट कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडा नं. १६ वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का नं. ३६/TM/BLDG/WO-१६/२०७७/७८ निर्माण कार्य गर्न नगरपालिका र ग्लान इन्फ्राटेक सर्भेइङ्ग एण्ड इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टिङ्ग प्रा.लि. को ३२४३०८०.८३ भ्याट वाहेक मिति २०७८।०३।११ मा सम्झौता भएको छ । मिति २०७९।०८।१८ मा उक्त निर्माण कार्यको अन्तिम विल रु.९७५९३८ भुक्तानी गर्दा मोविलाइजेशन पेशकी रु.७३२८०० कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको छ । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको कृषि विकास बैंक लिमिटेड, संखमुल, काठमाण्डौले मिति २०७८।०३।०९ चलानी नं.२९२३ को PB००४६-००६१-४७५९-२१ बाट रु.७५०७३० को जारी गरेको बैंक जमानत जफत गरी मोविलाइजेशन पेशकी बराबरको रकम असुल गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	७,३२,८००
-----------------	----------

६० बढी भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग विल वा अन्य कुनै विल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले ठेक्का नं. TM-UDA-WORKS-NCB-११-२०७८/७९ Word-७ Word Office Health Care Building निर्माण कार्यको लागि नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी बागेश्वरी निर्माण सेवावीच रु.१८८२५४३.२६ मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७८।११।३० मा सम्झौता भई म्याद थप सहित २०७९ असार ३० सम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त कार्य मुल्याङ्कन भई प्राविधिक विल रु.१४८४८४६.३४ भ्याट सहित कायम भएकोमा मोविलाइजेशन पेशकी रु.३७६५०० लगायत अन्य कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु.१५४९३८० मा पेशकी लगायत अन्य कट्टा गरी भुक्तानी भएको छ । यसरी प्राविधिक विल भन्दा बढी विल कायम गरी रु.६४५३४ बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	६४,५३४
-----------------	--------

६१ **सिल कोड - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै निर्माण कामको स्वीकृत नर्मसको प्रयोग गरी लागत अनुमान बनाउनुपर्ने हुन्छ ।** Providing and applying crusher dust/sand to areas of road where bleeding of access bitumen has occur कार्य दर विश्लेषण गर्दा पालिकाले देहायको योजनामा DOLI को नर्मसलाई DoR को नर्मसको परिमाणले गुणा गरी दर विश्लेषण गरिएको छ । यसरी दर विश्लेषण गर्दा उक्त कार्यको प्रति बर्ग मिटर निम्नानुसार दर हुन जान्छ । उक्त स्वीकृत नर्मस भन्दा फरक प्रयोग गरी दर विश्लेषण गरी लागत अनुमान तयार गरेको नियम सम्मत नदेखिएको रु.

योजनाको नाम	परिमाण	पालिकाको दर	जम्मा रकम
मित्रमार्ग सडक स्तरोन्नती र पिसजोन स्कुल सडक स्तरोन्नती	३२०.२७	१३७.६	४४०६९
राई चोक देखि वडा कार्यालय जाने बाटो कालोपत्रे कार्य	१२०५	१३०.८७	१५७६९८
वडा नं.४ मा सडक कालोपत्रे सोभित मार्ग सालघारी सडक	१४८९.८०	१३०.८७	१९४९७०
निलो पुल टोल विकास संस्थाका सडकहरु नाली तथा कालोपत्रे	१०८०	१३७.६	१४८६०८
जम्मा			५४५३४५
अनियमित भएको			५,४५,३४५

६२ **बरुवा क्याम्पस भवन निर्माण - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११३(५) मा सार्वजनिक निकायले उपनियम १ बमोजिम दिएको पेशकी खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक रनिङ्ग विल वा अन्य विल विजकबाट कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।** साथै नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग विल वा अन्य कुनै विल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ठेक्का नं. TM/UDA/WORKS/NCB/०२/०७९/८० बरुवा क्याम्पस भवन निर्माण कार्यको लागि नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी स्लेट - गोपिनी गंगा जे.भी. विच मिति २०७९।१।१२ मा मिति २०८१।०३।१५ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु.३८८००७२४ न्यूनतम कबोलमा सम्झौता भई प्रथम रनिङ्ग विलमा प्राविधिकले तयार पारेको विलमा मोविलाइजेशन पेशकी रु.३१०४००० कट्टा गरी विल तयार गरेकोमा विल भुक्तानी गर्दा मोविलाइजेशन पेशकी कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको छ । सम्झौता अवधिको ८० प्रतिशत समयवधि व्यतित भैसकेको तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार मोविलाइजेशन पेशकी तोकिएको अवधिभित्र कट्टा भएको नदेखिएकोले जमानतबाट पेशकी जफत वा बिलबाट कट्टी भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको	३१,०४,०००
-------------------	-----------

६३ **मुल्य समायोजन बढी भुक्तानी - ठेक्का नं. TM/UDA/WORKS/NCB/०१/०७९/८० शाही खोलामा प्रि-स्ट्रेस पुल निर्माण कार्यको निर्माण व्यवसायी हिम निर्माण सेवासँग भएको सम्झौतामा मूल्य समायोजनको हिसाब गर्दा बोलपत्र पेशगर्ने अन्तिम मिति भन्दा ३० दिन अगाडिको वेस र विल पेश गरेको अवधिको अन्तिम दिन**

भन्दा ३० दिन अगाडिको चालु (current index) प्रयोगगरी हिसाब गर्नुपर्ने उल्लेख छ । Base Index Machine and Equipment १३०.३, construction material १४०.५ र construction labour ५७२.६ राहुपर्नेमा क्रमश १३०.२६, १४०.४९ र ५७२.५६ राखी र Current Index Machine and Equipment १३३, construction material १४१.६ र construction labour ५८७.१ राहुपर्नेमा क्रमश १३३.०३, १४५.०९ र ५८२.०८ राखी हिसाब गरेकोले निम्नानुसार बढी मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको देखियो । बढी भुक्तानी दिएको मूल्य समायोजन असुल गर्नुपर्ने रु.

IPC no.	विल रकम	दिएको फ्याक्टर	दिनुपर्ने फ्याक्टर	बढी फ्याक्टर	बढी रकम	
१	२५९७४१५.४६	०.०२०९	०.०१४२	०.०६७	१७४०३	
जम्मा भ्याट सहित					१९६६५	
					असुल गर्नुपर्ने	१९,६६५

६४ सवारी साधन खरिद - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्नु भनिएकोमा अन्य अनुदानको रकमबाट भुक्तानी दिन मिल्ने देखिदैन। अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत तोकिएको कार्यमा खर्च गर्ने र सवारी साधन खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ। कार्यालयले यस वर्ष निम्न अनुसार रु.१७८३६८५८ सवारी साधन खरिद गर्दा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी खर्च गरेको छ । कानूनको पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

फर्मको नाम	विवरण	रकम
राशी अटो मोबाइल	१२५ सि.सि स्कुटर खरिद	२३८९००
केशरीचन्द्र भनवारलाल	Water Tanker	५१०१९५०
	Tractor with Trolley	३१४९९८८
	Mini tipper	३६२५०४०
	Backhoe Loader	४२०००००
	Three wheeler goods Carrier	१५२०९८०
जम्मा		१७८३६८५८
		सैद्धान्तिक बेरुजु

६५ तारजाली मौज्जात - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खर्च लेखदा आवश्यक विल भरपाई तथा प्रमाणित कागजात संलग्न राखी मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष कुल जम्मा १०३६ थान तारजाली खरिद गरिएकोमा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार १६ वटै वडाहरूमा ३८४ थान वितरण गरेको र विपद व्यवस्थापन र कार्यालयको निर्णय अनुसार वितरण गरेको ३२० थान गरी जम्मा ७०४ थान वितरण गरेको जिन्सी शाखाको

विवरण अनुसार देखिन्छ । खरिद गरेको तारजाली हालसम्म ३३२ थान मौज्दातमा रहेका छन् । वितरण गरेका केही तारजाली केही योजनाहरूमा प्रयोग भएको भनी नापी कितावमा हुंगा भने कामको मात्र खर्च भुक्तानी गरेको देखिन्छ । वितरण गरेका तारजाली कुन कुन योजनामा खर्च भएको हो एकिन हुन सकिएन । अतः वितरण गरेका तारजाली र वितरण गर्न बाँकी रहेका तारजाली कुन योजनामा प्रयोग भएको हो सोको प्राविधिक नापजाँच, तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी राख्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

६६ **ठेक्का व्यवस्था** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । पालिकाले बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धि आपूर्तिकर्ता छनौट गरी वार्षिक कार्यक्रम अनुसारका सडक निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस्ता योजना लागत अनुमान भन्दा ३६.५४ देखि ०.५४ प्रतिशत सम्म घटीमा गर्ने गरी कबोल भए अनुसार कार्यान्वयन गराएको पाइयो । पालिकाको स्वीकृत नर्मशका आधारमा तयार भएको लागत अनुमान भन्दा धेरै घटीमा सोही गुणस्तरको कार्य गर्न कबोल गरी अधिकांश योजना निर्माण सम्पन्न गरी भुक्तानी फरफारक गरेको पाइयो । यस्ता योजनाको भुक्तानी गर्दा निर्माण सामग्री र निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गरेको भएपनि न्यून लागतमा सोही गुणस्तरको कार्य भएको सम्बन्धमा नर्मसमा नै अधिक मूल्याङ्कन भएको हो वा गुणस्तरमा सम्झौता गरी भुक्तानी फरफारक भएको हो सो सम्बन्धमा पालिकाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै निर्धारित गुणस्तरमा कार्य भएको प्रमाणित गरी भुक्तानी गरेका कार्य निर्धारित अवधि सम्म टिकाउ भए नभएको यकिन गर्न प्रणाली सुदृढ गरी न्यून मुल्यमानै गुणस्तरीय कार्य हुने भएमा नर्मस समेत सम्बन्धित निकायले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता केही योजनाको विवरण देहायमा उल्लेख छ । लागत अनुमानको तुलनामा उल्लेख्य प्रतिशत घटीमा गर्ने गरी कबोल तथा सम्झौता भएका केही योजनाको विवरण देहायमा उल्लेख छ ।

क्र.सं.	योजनाको विवरण	ठेक्का नं.	बोलपत्रदाता	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	घटी प्रतिशत
१	वडा नं. ५ वडा कार्यालय भवन	०३।०७९।८०	धनलक्ष्मी निर्माण सेवा	५७२३४०७.४४	४१८२२४१.५५	३६.५४
२	७९२ थान ग्याबियन जाली खरिद तथा वितरण	५३।०७९।८०	एल.पि. मल्टीपोज कम्पनी लि.	३८४९२४३.६७	३५६२५११.४५	४.९९
३	सवारी साधन खरिद	५८।०७९।८०	केशरीचन्द्र बनवारलाल	२४६३७१६७.९२	२४४१८५४७.९२	०.४४
४	४ कोठे भवन निर्माण	३४।०७९।८०	चौधरी कन्सट्रक्सन	४४९१५८९	४२४०५०७	५.५९
५	४ कोठे भवन निर्माण	३५।०७९।८०	कालिखोला मावि चुहाडे	४४९१५८९	३९६४७७६	११.७३
६	लक्ष्मीपुर विद्यालय भवन निर्माण	२।०७९।८०	लक्ष्मीपुर विद्यालय	६५२९९५०५	४३७५८५२५	१९.९२
७	निलो पुल टोल विकास संस्थाका	१२।०७९।८०	शिव ओम शक्ति निर्माण	१६४५१०९	१३६१७३०	१७.२२

	सडकहरु नाली तथा कालोपत्रे					
८	क्याम्पस गेट बल बहादुर कार्कीको घर देखि भिष्म राईको पसल सम्म बाटो स्तरोन्नती	४५।०७९।८०	जनज्योती निर्माण सेवा	१६९९११०	१२३९५४७	२७
९	होक्से खोलामा स्ल्याव पुल निर्माण	२३।०७९।८०	आर.पि.एल.निर्माण सेवा	३२२५१७२	२१४४५७८	३३.५०
१०	वडा नं. ७ मा नाला निर्माण कार्य	१९।०७९।८०	आर.पि.एल.निर्माण सेवा	१९९६१९९.९८	१३९९५२०.९१	२९.९८

सैद्धान्तिक बेरुजु

६७ एजबिल्ट नक्सा - सार्वजनिक खरिद नियमावली,, २०६४ को नियम १२५(१) मा खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तीस दिन भित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले निर्माण भए बमोजिमको एज बिल्ट नक्सा सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले ठेक्का नं. TM-UDAOWOR-NCB-२३/२०७९/८० होक्से खोलामा स्ल्याव ब्रिज निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा लागत अनुमानको वि.ओ.क्यु मा एज बिल्ट नक्सा समावेश गरेको देखिएन । सम्झौताको शर्तमा अनुसार कार्य सम्पन्न भएको तिस दिन भित्र एज बिल्ट नक्सा पेश नगरेमा सो वापत रु.५०००० रकम एज बिल्ट नक्सा पेश नगरे सम्म रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार एज बिल्ट वापतको रकम रोक्का नराखेको रु

प्रमाण पेश नगरेको	५०,०००
-------------------	--------

६८ विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण - शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियाकलाप नं ११.१.२.१ मा प्रत्येक स्थानीय तहले विद्यालय भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा सम्पूर्ण निर्माण कार्य नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० अनुसार गर्नु गराउनु पर्ने, स्थानीय तह अन्तर्गतका विद्यालयमा हुने भौतिक निर्माणका कार्यहरु स्थानीय तहले आफ्नो प्राविधिक मार्फत सुपरीवेक्षण गराउने र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नमुना विद्यालयको भौतिक निर्माण कार्य गर्दा स्वीकृत गुरुयोजनामा भौतिक निर्माण योजनामा प्रथामिकतामा रहेका ड्रइङ डिजाइन निर्माण भएका तोकिएका कार्यक्रम छनोट गरी निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि त्रियुगा मा.वि. गाईघाट रु.५०००००० निकासा भएकोमा असार मसान्तभित्र कार्यसम्पन्न नभएकोले तथा लेखापरीक्षण अवधिमा निर्माणसँग सम्बन्धित कागजात तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन गरेको छैन । अतः कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाको व्यवस्था बमोजिम कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने रु.

क्र सं	विद्यालयको नाम	निकासा प्रयोजन	निकासा रु.
१	त्रियुगा मा.वि. गाईघाट	नमुना विद्यालय अनुदान	५००००००

प्रमाण पेश नगरेको	५०,००,०००
-------------------	-----------

६९ परामर्श सेवा - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायले दातृपक्षसंगको सम्झौता बमोजिम बैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शत दाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । Nepal urban Governance and Infrastructure Improvement Project को लागि Hiring of Design and Supervision Consultant for Triyuga Municipality गर्न ठेक्का नं. NP-DUDBC-२१६३२९-CS-QCBS कम कबोल गर्न BOTEK-GOEC Nepal JV रु.३१४९८००० भ्याट बाहेक नगरपालिकासँग मिति २०२२ सेप्टेम्बर ७ मा १५ जुलाई २०२५ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता तथा कायदिस भएको छ । २ Years Time Based Contract रहेको परामर्श सेवा खरिदको परामर्शदातालाई हाल सम्म मोविलाइजेशन पेशकी वापत रु.४७२००० भुक्तानी भएको र सेप्टेम्बर २०२२ देखि जनावरी २०२३ सम्मको विज्ञ, नन विज्ञ र Reimbursables खर्च भ्याट सहित रु.६५२३१७३.६० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४६९४६०० मात्र भुक्तानी गरेको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा सम्म १६ महिना Fisibility Study को काम मात्र सम्पन्न भएको छ । Fisibility Study बाट Package १ (Different Interconnected Road को लागत रु.६७७०७५७९८.१४) र Package २ को लागत रु.२९४१४७२९४.७३ गरी जम्मा रु.९७१२२३०१२.८४ को लागत अनुमान तयार गरेको छ । निर्धारित समय अवधी भित्र कार्य सम्पन्न गर्न परामर्श तथा योजनाको काम समनान्तर रूपमा जानुपर्नेमा सो भएको पाइएन । अतः Time based contract अनुसार समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पुर्वक कार्य अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

७० भालुवाना खोला आर.सि.सि. पुल निर्माण - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११३(५) मा सार्वजनिक निकायले उपनियम १ बमोजिम दिएको पेशकी खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक रनिङ्ग विल वा अन्य विल विजकबाट कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग विल वा अन्य कुनै विल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ठेक्का नं. TM/UDA/WORKS/NCB/१८/०७७/७८ भालुवाना खोला आर.सि.सि. पुल निर्माण कार्यको लागि नगरपालिका र अजय कन्सट्रक्शन विच निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु.२३३१०२१३.२८ न्युनतम कबोलमा सम्झौता भई दोस्रो रनिङ्ग विलमा प्राविधिकले तयार पारेको विलमा मोविलाइजेशन पेशकी रु.१३८०००० कट्टा गरी विल तयार गरेकोमा विल भुक्तानी गर्दा मोविलाइजेशन पेशकी कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार मोविलाइजेशन पेशकी कट्टा गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

७१ शाही खोला प्रि स्ट्रेस पुल निर्माण

७१. शाही खोला प्रि स्ट्रेस पुल निर्माण - ठेक्का नं. TM/UDA/WORKS/NCB/०१/०७९/८० वडा नं. ८ को १ शाही खोलामा प्रि-स्ट्रेस पुल निर्माण कार्यको लागि नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी हिम निर्माण सेवाविच मिति २०७९।११।०८ मा मिति २०८२।०१।१२ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु.४५१२५७४.४४ न्युनतम कबोलमा सम्झौता भएकोमा देखिएका व्यहोराहरु यस प्रकार रहेका छन्:

७१. अनुदान रकम खर्च - समपुरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ को दफा ९(१) मा प्रदेश वा स्थानीय तहले समपुरक अनुदान रकम खर्च गर्दा जुन आयोजना/कार्यक्रमको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सो आयोजना/कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले सरस्वती खोला पुल निर्माण आयोजनाको लागि प्राप्त गरेको रु.२६३१३०६ समपुरक अनुदान रकम शाही खोला प्रि-स्ट्रेस पुल निर्माण आयोजनामा खर्च गरेको छ । यसरी कार्यविधिको प्रावधान विपरित खर्च गरेको रकम नियम सम्मत नदेखिएको रु.

अनियमित भएको	२६,३१,३०६
--------------	-----------

७१. इन्जिनियरिङ सुविधा - सार्वजनिक लेखा समितिको २०६९/१/८ को निर्णयले निर्माण कार्यको रेखदेख सुपरभिजन तथा अन्य कार्य गर्न बजेटमा व्यवस्था गरी स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्ने, ठेक्काको विल अफ क्वान्टिटीमा इन्जिनियरिङ सुविधा राखेर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय प्रतिकूल हुने गरी ठेक्का नं. TM/UDA/WORKS/NCB/०१/०७९/८० वडा नं. ८ को शाही खोलामा प्रि-स्ट्रेस पुल निर्माण कार्यको विल अफ क्वान्टिटीमा इन्जिनियरको लागि सवारी साधन मोटर साइकल निम्नानुसार भुक्तानी दिएको देखियो । निर्माण कार्यको विल अफ क्वान्टिटीमा सवारी साधन मोटरसाइकल समावेश गरी निर्माण व्यवसायिलाई दिएको भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको रु.

अनियमित भएको	३,५०,०००
--------------	----------

७१. मूल्य समायोजन बढी भुक्तानी - ठेक्का नं. TM/UDA/WORKS/NCB/०१/०७९/८० शाही खोलामा प्रि-स्ट्रेस पुल निर्माण कार्यको निर्माण व्यवसायी हिम निर्माण सेवासँग भएको सम्झौतामा मूल्य समायोजनको हिसाब गर्दा बोलपत्र पेशगर्ने अन्तिम मिति भन्दा ३० दिन अगाडिको वेस र विल पेश गरेको अवधिको अन्तिम दिन भन्दा ३० दिन अगाडिको चालु (current index) प्रयोगगरी हिसाब गर्नुपर्ने उल्लेख छ । Current Index Machine and Equipment १३३, construction material १४१.५ र construction labour ५८७.१ राहुपर्नेमा क्रमश १३३.०३, १४५.०९ र ५८२.०८ राखी हिसाब गरेकोले निम्नानुसार बढी मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको देखियो । बढी भुक्तानी दिएको मूल्य समायोजन असुल गर्नुपर्ने रु.

IPC no.	विल रकम	दिएको फ्याक्टर	दिनुपर्ने फ्याक्टर	बढी फ्याक्टर	बढी रकम
१	६१८३५१२.९७	०.०२४५१	०.०१९३०	०.००५२९	३२७३७
जम्मा भ्याट सहित					३६९९३

असुल गर्नुपर्ने	३६,९९३
-----------------	--------

७१. पेशकी जमानत बढी भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११३(४) मा पेशकी भुक्तानी गर्दा बैक जमानतको मान्य अवधी खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको पेशकी फर्स्यौट गर्नुपर्ने अवधी भन्दा कम्तिमा एक महिना भन्दा बढी अवधीको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायी हिम निर्माण सेवाले ०१

July २०२५ सम्मको अवधी मान्य भएको Advance Payment Guarantee रु.१९००००० बराबरको पेश भएकोमा कार्यालयले आन्तरिक स्रोत भौचर नम्बर १२८ बाट मोविलाइजेशन पेशकी रु.१९९९५८२ भुक्तानी गरेको छ । यसरी Advance Payment Guarantee रु.१९००००० भन्दा रु.९९५८२ बढी भुक्तानी भएको मोविलाइजेशन पेशकी असुल गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	९९,५८२
-----------------	--------

७२ प्रशासकिय भवन निर्माण - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता गरी रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले २०७८।३।१५ मा ज्ञान ज्योती विल्डर्स प्रालीसँग पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय भवन निर्माणका लागि रु.१२२६३९२९३।६५(मुअकर समेत) खरिद सम्झौता गरेकोमा दोश्रो रनिङ्ग बिलसम्म पेशकी रु.२०७५४०००, मूल्य समायोजन रु.११०००७८।६४ र बिल रकम रु.३१५३५२५२ समेत जम्मा ५३३८९३३१।४२ भुक्तानी भैसकेको छ । सम्झौताबमोजिम कार्यप्रगति भए नभएको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दा व्यवसायीले तेश्रो रनिङ्ग बिल भुक्तानीका लागि पेश गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । मूल्य समायोजनको व्यवस्था सहित खरिद सम्झौता भएको यस कार्यमा व्यवसायीबाट पेश भएको कार्यतालिकाबमोजिम कार्य सम्पादन भएको नियमित अनुगमन निरिक्षण र अभिलेख राखि तोकिएबमोजिम समयमै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको बुँदा GCC ३४.३ बमोजिम हरेक ४५ दिनको अन्तरालमा Program Update पेश गर्नुपर्नेमा सो पेश नगरेको कारण रु १ लाखको दरमा भुक्तानी रोक्का राख्नुपर्नेमा सो राखेको नदेखिएको रु

प्रमाण पेश नगरेको	१,००,०००
-------------------	----------

७३ बाल मन्दिर भवन

७३. पेशकी जफत - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता गरी रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्माण कार्यका लागि भारतीय दुतावासले मुअकर बाहेकको सम्झौता रकमको ८० प्रतिशत अनुदान र पालिका समानिकरणबाट बाँकी २० प्रतिशत एवं मुअकर भुक्तानी प्रदेश समानिकरण अन्तर्गत पालिकाले गर्ने गरी बजेट व्यवस्था भएको छ । पालिकाले ठे नं ३९।०७७।७८ अन्तर्गत थापा निर्माण सेवासँग रु ३४०८००००।७५ (मुअकर समेत) खरिद सम्झौता गरेकोमा दोश्रो रनिङ्ग बिलसम्म पेशकी रु २१००००० र बिल रकम रु ८५०९११७।४३ समेत जम्मा रु १०६०९११७।४३ भुक्तानी भैसकेको छ । आ व २०७८।७९ देखी २०७९।८० सम्म भारतिय दुतावासबाट रु ६२९००९५ र प्रदेश समानिकरणबाट रु ४८३९५६८ खर्च लेखिएबाट अनुपातिक खर्च पालिकाको बढी देखिएको छ । २०८०।९।२९ सम्म कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी म्याद थप भएकोमा यस आवमा फछ्यौट हुन बाँकी रु ९० हजार रहेको देखिएबाट खरिद सम्झौताको ८० प्रतिशत समयावधी सकिईसकेकोले पेशकी जफत वा फछ्यौट प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु

असुल गर्नुपर्ने	९०,०००
-----------------	--------

७३. **कार्यक्रम अपडेट** - साथै, सम्झौताबमोजिम कार्यप्रगति भए नभएको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दा २ व्यवसायीलाई तेश्रो रनिङ्ग बिल भुक्तानी गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको बुँदा GCC ३४.३ बमोजिम हरेक ४५ दिनको अन्तरालमा Program Update पेश गर्नुपर्नेमा सो पेश नगरेको कारण रु १ लाखको दरमा भुक्तानी रोक्का राख्नुपर्नेमा सो राखेको नदेखिएको रु

प्रमाण पेश नगरेको	१,००,०००
-------------------	----------

७४ **पूर्वाधार लगानीमा स्वामित्व** - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६(३)मा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्य गर्न नहुने तथा पालिकाले निर्माण गर्ने योजनाको जग्गा स्वामित्व आफ्नो नाममा ल्याएर मात्र निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका संलग्न अनुसूची बमोजिमका ६७ पूर्वाधार योजनासँग सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व यकिन बेगर गैरसरकारी संस्था, प्रतिनिधिमुलक सामाजिक संस्था तथा मु.अ.करमा दर्ता भएका नभएका संस्थामार्फत कार्य गराई रु ५१२८८९९७ खर्च गरेको छ । यसबाट पालिकाले गरेको पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी सरकारी जग्गा वा स्वामित्वमा नै रहे नरहेको यकिन छैन । पालिकाले संस्थाको उद्देश्य मिल्ने र प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर सम्झौता गर्नु पूर्व निर्मित संरचना रहने जग्गाको स्वामित्व एकिन गरेर मात्र खरिद व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ७४ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

७५ **विद्युतिय शासन प्रणाली**

७५. पालिकाले प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कुल बजेट रु २ करोड १५ लाखमा पालिकाको रु ६५ लाख १ र प्रदेशको रु १ करोड ५० लाख रहने गरी विद्युतिय शासन प्रणालीको माध्यमबाट शासन सुदृढीकरण परियोजना कार्यक्रमका लागि बजेट प्राप्त भै वर्षान्तसम्म रु.११०७१२६४ खर्च भएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

७५. **बढी अनुपातमा खर्च** - उक्त परियोजनाका लागि यस आर्थिक वर्षमा प्रदेशबाट प्राप्त रु.१ करोड ५० २ लाखमध्ये विभिन्न क्रियाकलापमा रु.११०७१२६४ खर्च गरेको र स्थानीय तह तर्फको ३०.२३ प्रतिशत अनुपातमा खर्च सहभागिता गरेको छैन । यसबाट पालिकाले व्यहोर्नु पर्ने रु.३३४७१२६ खर्च समावेश नगरी प्रदेशबाट सबै खर्च गरेकोले प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको रु

असुल गर्नुपर्ने	३३,४७,१२६
-----------------	-----------

७५. **थप लागत** - उक्त परियोजना अन्तर्गत नगर क्षेत्रमा सिसि क्यामरा जडान कार्यका लागि पालिकाले रु.४९१४७०९ लागत अनुमान भएको कार्यका लागि प्यारागोन आइ.टी. सोलुसन्स प्रा.लि. सँग रु.३७७७७७८ मा सम्झौता गरेको र खरिदपश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ

। सोही प्रालीलाई थप कार्य स्वरूप वडाहरूमा इ हाजिर स्थापना गर्नको लागि विभिन्न सामग्रीहरू खरिद गर्दा अधिल्लो सम्झौतामा कायम भएको प्रतिस्पर्धाको आधारमा २५ प्रतिशतसम्म थप कार्य गराउन सकिनेमा सो नगरी रु.९६११०४ भुक्तानी हुँदा लागत अनुमानको तुलनामा ०.०५४ प्रतिशतमात्रै न्यूनमा सोझै खरिद गराएको र अर्को सप्लायर्स एल एण्ड एस ईन्फोसिसबाट रु.९६१३४८ को थप प्वाइन्टका लागि ०.१८ प्रतिशतमात्रै न्यूनमा सिसि क्यामरा खरिद गरेको कारण पालिकालाई क्रमस रु.२२२२०४ र २२१११० समेत जम्मा रु.४४३३१४ थप व्ययभार परेको छ । अतः एकै प्रकृतिको खरिदमा एकमुष्ट लागत अनुमान तयार नगरेको र खरिद प्रक्रियामा सहभागी भैसकेको सप्लायर्स सहित उस्तै प्रकृतिका अन्य सामग्री खरिदमा प्रतिस्पर्धा सिमित गरी सिधै खरिद गरेको नियमसम्मत नदेखिएको रु

अनियमित भएको	४,४३,३१४
--------------	----------

७६ **राजस्व सफ्टवेयर** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था छन् । पालिकाले भौ न ३९-३।१४ बाट सांग्रिला ईन्फरमेटिक्स प्रालीबाट कर भुक्तानीका लागि पेमेन्ट गेटवे सफ्टवेयरका लागी रु.४९८९३० भुक्तानी भएको छ । उक्त सफ्टवेयर खरिद हुँदा प्रालीले रु.६२१५० बराबरको तालिम प्रदान गर्ने उल्लेख भएकोमा भौ नं ३७-३।१२ बाट तालिम कार्यको प्रयोजनका लागि ई रूपक तिम्सिनामार्फत रु.३५२८८३ खर्च गरेको देखिएकोले सप्लायर्सको खर्चमा हुने तालिममा पालिकाले अतिरिक्त र अस्वाभाविक खर्च गरेको सम्बन्धमा वास्तविक खर्च यकिन गरी सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु

अनियमित भएको	३,५२,८८३
--------------	----------

७७ **नर्म्सको प्रयोग** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० अनुसार सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान स्वीकृत नर्म्स तथा स्वीकृत जिल्ला दररेटको आधारमा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यो वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएका कतिपय सडक सम्बन्धी आर सि सि ढलान कार्यको लागी गाउँपालिकाको छुट्टै नर्म्स स्वीकृत भएको देखिएन । यसरी आफ्नो छुट्टै नर्म्स नभएको अवस्थामा सोही कार्य गर्ने विशिष्टिकृत निकायको नर्म्स प्रयोग गर्नुपर्नेमा नगर्दा पालिकाले यो वर्ष कार्यान्वयन गरेका निम्न आयोजनाको सडक सम्बन्धी कार्य अन्तर्गत र PCC for RCC (१:२:४) ढलान कार्यमा निम्नानुसार बढी भुक्तानी गरी पालिकालाई थप व्ययभार पारेको नियम सम्म नदेखिएको रु

आयोजना	पालिकाले प्रयोग गरेको दर	सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने दर	फरक दर	फरक परिमाण	बढी व्ययभार
वडा नं. ४ मा अधुरो नाला निर्माण	२१	१०३०५	७८१५	२४८९	५३२४८
वडा नं. १२ मा नाला निर्माण कार्य	२६	९३३८	७८१५	१५२३	३८९७७
वडा नं. १३ मा नाली निर्माण बापतको रकम सडक नाला निर्माण	३०	१०३०५	७८१५	२४८९	७५१३०
वडा नं. १२ मा नाला निर्माण बापतको रकम राजाजी मन्दिर देखि नरमान बोटेको घरसम्म नाली निर्माण	३१	९६१५	७८१५	१७९९	५५१३४

वडा नं. १२ मा टिका ढकालको घरदेखि बोटेटोल पुलकित चौधरीको घरसम्म सडक नाला निर्माण	१७	९६१५	७८१५	१७९९	३०३०२
वडा नं. ४ मा अधुरो नाला निर्माण बापतको रकम अधुरो नाला निर्माण	२७	१०३०५	७८१५	२४८९	६५९६९
वडा नं. ९ मा नाला निर्माण कार्य बापत चौकीवारीटोलको हुम्यपाईप देखि शाखा बाटो सम्म नाला निर्माण	७	१०८७३	७८१५	३०५८	२१७१२
वडा नं. २ मा नाला निर्माण कार्य बापत सिमलगाछी नाला निर्माण	२३	९६६०	७८१५	१८४५	४२४६१
वडा नं. ४ मा अधुरो नाली निर्माण	२६	१०३०५	७८१५	२४८९	६५४७१
वडा नं. ९ मा सडक विस्तार तथा स्तरउन्नती कार्य	१४	१०८७३	७८१५	३०५८	४४०३६
वडा नं. ३ मा अधुरो नाली निर्माण कार्य	३५	१०३०५	७८१५	२४८९	८५८८५
वडा नं. ५ मा नाला निर्माण कार्य	११	९६१५	७८१५	१७९९	२००८१
वडा नं. १२ मा अधुरो नाला निर्माण कार्य	३१	९६१५	७८१५	१७९९	५५४५८
वडा नं. ५ मा अधुरो नाला निर्माण कार्य	९	९६१५	७८१५	१७९९	१६४११
वडा नं. ३ मा कृषि बजार व्यवस्थापनका लागि रिटेनिड बाल निर्माण कार्य	२५	९६१५	७८१५	१७९९	४५०३९
वडा नं. १२ मा नाला निर्माण र सडक ग्राभेल	१५	९६१५	७८१५	१७९९	२६३४३
वडा नं. ११ मा सडक नाली सहित ग्राभेल	३१	१०५९०	७८१५	२७७५	८६८४८
वडा नं. ५ मा खारखोला सडकको नाला निर्माण कार्य	२९	९६१५	७८१५	१७९९	५२५६०
वडा नं. ५ मा नाला तथा होम पाइप कल्भट निर्माण कार्य	१५	९६१५	७८१५	१७९९	२६६६७
वडा नं. १२ मा नाला निर्माण कार्य	४४	९६१५	७८१५	१७९९	७८६८८
गत वर्षको भुक्तानी तर्फ					०
वडा नं. ९ मा कल्भर्ट निर्माण कार्य बापत मदन आश्रित विद्यालय जाने सडकमा कल्भर्ट	१७	९८९५	७८१५	२०८०	३५६४३
वडा नं. ३ मा कल्भर्ट निर्माण बापत इभरग्रिन स्कुल पुर्व निर्माण	१४	९८९५	७८१५	२०८०	३०१३३
वडा नं. ९ को वडा कार्यालयमा खानेपानी ट्याङ्की र वडा कार्यालय जाने सडक नाला निर्माण	२६	९५९५	७८१५	१७७९	४६१७६
वडा नं. १० मा सडक निर्माण बापतकव रकम खुम्बुवान मार्ग नाला निर्माण	१२	९०८२	७८१५	१२७०	१६९१९
देउराली बजारको मेनालीको घर देखि जगु भट्टराईको घर सम्म नाला निर्माण	११	९६१५	७८१५	१७९९	२०५१३
सिर्बानी वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नती योजना	२०	९२५८	७८१५	१४४३	२८१६७
राकेश चौधरीको घर जा ने बाटो नाला निर्माण उ.स.	४२	९९०४	७८१५	२०८९	८८४२९
श्री १८ नं. बाहिनी अड्डा भुल्के सडकमा आर.सि.सि. ढलान कार्य	४४	९६१५	७८१५	१७९९	७९९८३
आस्नाहा खोला तामाङ्ग टोल कल्भर्ट निर्माण	४	१०३०५	७८१५	२४८९	१०७०४
ईधरी भट्टराईको घर देखि शान्ती राम निरौलाको घर सम्मको अधुरो नाली निर्माण उ.स.	३०	९६१५	७८१५	१७९९	५३१९०
मिलिजुली टोलमा अधुरो नाला निर्माण	७६	९२४६	७८१५	१४३१	१०९४०८

वडा नं. १४ मा सिडी निर्माण कार्य	१६	११७१२	७८१५	३८९६	६३०८२
वडा नं. १० आदर्श टोल देखि नयाँ बस्ती खसी बजार सम्म सडक नाली ग्राभेल सहित	१२	१०३२५	७८१५	२५१०	२९८६९
वडा नं. ४ मा नाला निर्माण कार्य वापत शान्ति मार्ग सडक नाली निर्माण	३२	१०३०५	७८१५	२४८९	८०१५९
वडा नं. ३ मा नन्दलाल चौधरी घरपूर्व कुलो सम्म अधुरो नाला निर्माण	२६	१०३०५	७८१५	२४८९	६५९१९
वडा नं. १३ मा अधुरो नाली निर्माण	३७	१०३०५	७८१५	२४८९	९२३५७
कृषि बजार पूर्व तर्फ जनप्रेमी स्कूल सम्मको बाटो नाली निर्माण	२५	१०३०५	७८१५	२४८९	६३३३०
वडा नं. ७ मा बाटो RCC ढलान कार्य	२९	९५०८	७८१५	१६९२	४९२८३
वडा नं. ११ मा नाला तथा बाटो ग्राभेल	५३	९२४६	७८१५	१४३१	७५८३०
चेत प्रसाद बरालको घर नजिक कलभर्ट निर्माण	१९	९६१५	७८१५	१७९९	३४६७४
सिटिहल देखि पत्रकार महासंघ जानेबाटो सडक नाली ग्राभेल	७१	८५३३	७८१५	७१८	५०६४१
दिपक राईको घर देखि लक्ष्मी राईको घर सम्म ग्राभेल तथा नाला निर्माण	३५	१०३२५	७८१५	२५१०	८८५०३
शसस्त्र प्रहरी क्याम्प देखि उत्तर सयपत्रीटोल जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	७१	१०३२५	७८१५	२५१०	१७८८३८
दनुवारी असरी चोक देखि वडा कार्यालय जाने बाटोमा नाला निर्माण	१०७	१०३२५	७८१५	२५१०	२६९५२५
नविन राईको घर देखि दक्षिण भुल्के खोला सम्म नाला निर्माण	८०	१०३२५	७८१५	२५१०	२००२९९
विनोद गुप्ताको घर जाने बाटवमा प्लम नाला र ग्राभेल कार्य	१२	१०३२५	७८१५	२५१०	३०३४६
रिङ्गरोड सडक पक्की नाला निर्माण	५५	१०३२५	७८१५	२५१०	१३८१०१
धरान चतरा सडक देखि लक्ष्मी बुढाथोकीको घर सम्म दुवै साइड अधुरो नाला निर्माण	३७	१०३२५	७८१५	२५१०	९१६६६
जम्मा					३१०८१०७

अनियमित भएको ३१,०८,१०७

७८ हेभी इक्विपमेण्टको प्रयोग - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा सामान्यता: डोजर, एक्सभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । पालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्सभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको पाइए तापनि नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सहमति लिएको पाइएन । यसका केही उदाहरणहरू यसप्रकार रहेका छन :

श.नं.	उपभोक्ता समितिको नाम	कामको विवरण	भुक्तानी रकम	प्रयोग गरेको हेभी उपकरण	हेभी उपकरणमा भएको खर्च
-------	----------------------	-------------	--------------	-------------------------	------------------------

५८	वडाभिन्नका स्थानीय सडक मर्मत उ.स.	वडा नं. १६ मा वडा भरी सडक मर्मत कार्य	२९९०७५	एकसाभेटर	२४४७२०
७४	वर्षाले क्षेति पुराएको वडा भरिको सडक मर्मत कार्य उ.स.	वडा नं. १४ मा सडक मर्मत कार्य	५०००००	एकसाभेटर	५०१४९४
१०९	घनचक्रे टोल विकास संस्था	वडा नं. ६ मा नयाँ ट्याक निर्माण	२०००००	एकसाभेटर	२३८२१८
११६	सिदाली तल्लो आहाले सडक निर्माण योजना	वडा नं. १६ मा सडक निर्माण कार्य	५०००००	एकसाभेटर	५००३६०
२२	डहर बरुवा भिरगाउ सडक मर्मत तथा विस्तार	वडा नं. १५ मा सडक विस्तार कार्य	२०००००	एकसाभेटर	२८८५००
१४३	प्रगतिशिल टोल विकास संस्था, त्रि.न.पा. १६	वडा नं. १६ मा सुकौरा माथिल्लो बेङ्गरी पाखिनडाँडा सडक स्तरोन्नती	३०००००	एकसाभेटर	२७४८२९
१६६	आधारभूत विद्यालय बेङ्गरी भिरकुना कटुवाल चौरी सडक निर्माण	वडा नं. १६ मा सडक निर्माण कार्य	२०००००	एकसाभेटर	१७६५२३
२५२	बेतेनी कोप्चे सुकेपोखरी सडक विस्तार उपभोक्ता समिति	वडा नं. १५ मा सडक निर्माण कार्य	३०००००	एकसाभेटर	२८८५००
२६५	वाङ्गे आरुवोटे जकटार सडक मर्मत तथा विस्तार उ.स. त्रि.न.पा. १५	वडा नं. १५ मा सडक मर्मत तथा विस्तार कार्य	३०००००	एकसाभेटर	२८७८११
२८२	जाल्पा टोल विकास संस्था	वडा नं. १६ मा सडक निर्माण कार्य	२०००००	एकसाभेटर	२१६९६०
२८३	कृषि सडक गुरुधाम योजना	वडा नं. १५ मा कृषि सडक निर्माण कार्य	१४००००	एकसाभेटर	१२००००
३३५	जमुने धाप्लाङ्ग ग्रामिण सडक स्तर उन्नती उपभोक्ता समिति त्रि.न.पा. १४	वडा नं. १४ मा सडक ग्रामेल कार्य	३७५९२०	एकसाभेटर	३७५९१०
३७५	बेल्दोभान डिहितार आम्बोटे सिद्रे बरगाछी सडक स्तरउन्नती	वडा नं. १६ मा सडक स्तरउन्नती कार्य	७९९७६४	एकसाभेटर	४०००००
३७८	निपाने धापखर्क चप्पन सडक स्तर उन्नती उपभोक्ता समिति त्रि.न.पा. १४	वडा नं. १४ मा सडक स्तर उन्नती	७०००००	एकसाभेटर	४५९२२६
४६३	मा.वि. खाँबु उजेली चौक कुभिण्डे सडक स्तर उन्नती	वडा नं. १६ मा सडक स्तरउन्नती कार्य	१००००० ०	एकसाभेटर	९६१५४८
५७३	सानातिना सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	वडा नं. १५ मा सडक निर्माण कार्य	७०००००	एकसाभेटर	७१६८९५
६४१	बगहा खोला दर्या वार्या कृषि सडक योजना	वडा नं. ४ मा कृषि सडक निर्माण कार्य	५०००००	एकसाभेटर	४५२००२
७३४	बेल्दोभान टोडके डहर साउने सिम्ले सडक उ.स. त्रि.न.पा. १४	वडा नं. १४ मा जाली हाल्ने काम	८०००००	एकसाभेटर	७४००८
जम्मा					६५७७५०४

सैद्धान्तिक बेरुजु

७९ **पूँजीगत बजेटमा चालु प्रकृतिका खर्च** - पूँजी सृजना नहुने खालका वितरणमूखी खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै स्थानीय तहले अधिकतम प्रतिफल दिने र पूँजीको निर्माण हुने एवम् उपयोगिता सिर्जना हुने गरी योजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रम छनौट गरी पूँजीगत शीर्षकमा समावेश गरी सिमित स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्दछ। यस स्थानीय तहले देहाय अनुसारका पूँजी निर्माणमा सहयोग नरहने, उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने किसिमका खर्चलाई विभिन्न संघ संस्था, समूह, क्लव लगायतलाई कार्यक्रम र प्रस्तावको आधारमा पूँजीगत शीर्षकबाट रु.११२२१२४४ भुक्तानी दिएको पाईयो ।

क्र.सं	भुक्तानी पाउनेको नाम	प्रयोजन	रकम
१	शारदा कुमारी कार्की	तलव भत्ता भुक्तानी	५००००
२	९ जनालाई	कर्मचारी पदपुर्ति वापत भन्ना भुक्तानी	९३१७१
७४३	कालिका आ.वि.	५ महिनाको तलव भत्ता भुक्तानी	१०००००
७९३	सागर सर्मा विरेन्द्र कुमार चौधरी	२०७९ पुष देखि २०८० असार सम्मको तलव भुक्तानी	११२०००
७९८	जित बहादुर पुलामी मगर	सौस्कृतिक कार्यक्रम संचालन	७७६००
८०९	होटल ओल्ड दरवार	राष्ट्रपि रनिङ्ग सिल (खाजा खाना वापतको रकम)	११४१३०
३८३	लिल कुमारी पाण्डे	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	४९२२२०
८१२	संजिव दनुवार	उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम	४००००
२९६	श्याम कुमार सुन्दास	कर्मचारी पदपुर्ति व्यवस्थापन	४०६८२९
४९६	स्वास्थ्य शाखा	स्वास्थ्य शिविर संचालन	२०००००
२८	साकेला धान संरक्षण उ.स.	साकेला धान संरक्षण	१५१८५४५
२०५	२३ जना कर्मचारी	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	४४५२००
१९५	रोजगार संयोजक	सुचिकृत वेरोजगारलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२०००००
११६	होटल ओल्ड दरवार	खाना खाजा नगर खेलकुद कार्यक्रम	१२५४०१
१८८	एस.के. ट्रेडर्स	इन्धन खर्च	१६६७३८०
७२	३ वटा फर्म	खेलकुद सामग्री खरिद तथा वितरण	११२२६६
२०२	आशा देवि लेखी	विविध खर्च उपचार खर्च	१६०५२९
२४४	कृष्ण कुमारी काप्ले	विविध खर्च उपचार खर्च	३०००००
२०७	१५ जना कर्मचारी	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	२३२२००
२०८	लक्ष्मण भाडा पसल	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद	१२९०९०
२११	६ वटा फर्म	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद	५२३२६४
२१८	विविध	आर्थिक सहयोग	१४४९५०
२२०	एस.के. ट्रेडर्स	इन्धन खर्च	१३२००५८
२३९	४ वटा फर्म	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद	४७५३७८
२४५	२ वटा फर्म	मेशिनरी तथा औजार मर्मत	४७९४०२
९१	कर्मचारीहरु	माघ महिनाको तलव भत्ता भुक्तानी	११९७८२४
९०	होटल वरुवा कुन्ज	तिज विशेष कार्यक्रम	४००००
२५०	लक्ष्मी छापाखाना	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद	४६३८०७

जम्मा	११२२१२४४
	सैद्धान्तिक बेरुजु

८० विद्युतीकरण कार्य

८०. सडक बत्ती - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी १ टुक्रा-टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ साथै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ८५ मा दश लाखसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेता पनि एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमा भन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ती फर्म वा संस्थावाट एक पटकभन्दा बढी टुक्रा टुक्रा गरी प्रतिपर्धालाई सिमित पार्ने गरी सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ । पालिकाले देहाय अनुसारको एउटै प्रकृतिको कार्य पटक पटक गरी दश लाख भन्दा कमको लागत अनुमान बनाई सोझै खरिद गरेकोले प्रतिस्पर्धाको माध्यमवाट खरिद गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

श्र.नं.	भुक्तानी पाउनेको नाम	बापत	रकम
११	जय पाथिभरा हाईवेयर एण्ड सप्लायर्स	वडा नं. १२ मा सडक बत्तिको लागि बल्ब खरिद	९९०९६
१३	जगदिस साईकल स्टोर्स मुर्कुची सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स	वडा नं. १२ मा सडक बत्तिको लागि सामाग्री खरिद	४००१९१
१५	प्रिशा ईन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	वडा नं. १२ मा सडक बत्तिको लागि सामाग्री खरिद	९८३३५
२८	माहालक्ष्मी ट्रेडर्स (मल्ट्री ब्राण्ड)	वडा नं. १० मा सडक बत्तिको लागि सामाग्री खरिद	२४१०६२
३१	प्रिशा ईन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	वडा नं. १ मा सडक बत्तिको लागि सामाग्री खरिद	२९७५९०
३६	प्रिशा ईन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	वडा नं. ५ मा सडक बत्तिको लागि सामाग्री खरिद	२८६९६५
५५	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक सप	वडा नं. १४ मा सडक बत्तिको लागि सामाग्री खरिद	४९९४०
१९८	सप स्काई एण्ड सप्लायर्स	सडक बत्तिको लागि सामाग्री खरिद	११३००६
२३६	प्रिशा ईन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	वडा नं.८ मा सडक विस्तारको लागि सामाग्री खरिद	२२४४५१
२७६	कृष्ण प्रसाद खतिवडा	इलेक्ट्रिक सम्बन्धि सर समानहरु खरिद	४२२२२
२९४	प्रिशा ईन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	वडा नं. ९ मा सडक बत्ती	९८२९२
३००	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक सप	वडा नं. २ मा सडक बत्तिको लागि सामाग्री खरिद	९९९७०
२९३	प्रिशा ईन्टरप्राइजे प्रा.लि.	स्मार्ट स्ट्रिट लाईट खरिद	९८३१००
१९२	प्रिशा ईन्टरप्राइजे प्रा.लि.	वडा नं. ११ मा सडक बत्तिको लागि सामाग्री खरिद	३०००००
३६५	दास इन्टरप्राइजेज	वडा नं.६ मा सडक बत्ती विस्तार तथा मर्मत कार्य	२८८२८७
३७३	प्रिशा ईन्टरप्राइजे प्रा.लि.	वडा नं. १० मा सडक बत्ती विस्तार गर्ने कार्य	२४७९१२
४७५	प्रयण कन्सल्टेशन	विद्युत तारपोल जडान कार्य	२९९३५९
४७९	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक सप	वडा नं. २ मा सडक बत्ती सामाग्री खरिद	५५५१९५

४८९	सप स्काई एण्ड सप्लायर्स	वडा नं. १४ मा सडक बत्तीका लागि सामग्री खरिद	३६९४७४
५७६	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक सप	वडा नं. ११ मा सडक बत्ती विस्तार तथा मर्मत	२९६६७५
६०६	५ वटा आपूर्तिकलाई भुक्तानी	सडक बत्तीमा लागि सामग्री खरिद	२८३७३२
६३५	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक सप	वडा नं. ७ मा सडक बत्तीका लागि सामग्री खरिद	२५५०००
६४४	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक सप	वडा नं. १० मा सडक बत्तीका लागि सामग्री खरिद	१२६७५२
६४५	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक सप	वडा नं. १३ मा सडक बत्तीको लागि सामग्री खरिद	५३४२९१
७११	हिम शिखर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स	वडा नं. ५ मा सडक बत्तीका लागि सामग्री खरिद	९९९७१
७१३	प्रिशा ईन्टरप्राइजे प्रा.लि.	सडक बत्ती खरिद	४०८८९
७३५	लिला सप्लायर्स	वडा नं. १२ मा सडक बत्तीको लागि सामग्री खरिद	९८८९७
७४४	दास इन्टरप्राइजेज	वडा नं. ६ मा सडक बत्ती विस्तार तथा मर्मत	९९४८५
७५१	प्रिशा ईन्टरप्राइजे प्रा.लि.	सडक बत्ती विस्तार तथा मर्मत कार्य	८८२६८१
७५६	ओम सप्लायर्स	वडा नं. ३ मा सडक बत्तीका लागि सामग्री खरिद	५३३०६७
७५८	लिला सप्लायर्स	वडा नं. १२ मा सडक बत्तीको लागि सामग्री खरिद	१०००००
	गत वर्षको भुक्तानी तर्फ		०
५४	हिमालयन हयूम पार्स एण्ड कंक्रीट ई.प्रा.लि.	विजुलिको पोल तार खरिद वडा नं. १२	२५८३१८
५९	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक सप	वडा नं. २ मा सडक बत्ती	९००००
६७	यु.के.एस. इन्जिनियरिङ्ग कन्स्ट्रक्सन	सडक बत्ति विस्तार वडा नं.८	४८८०१२
६८	शिवाजी कन्स्ट्रक्सन	वडा नं. ८ मा अव्यवस्थित पोल तार व्यवस्थापन कार्य	१९७०३७
६९	सोहन कन्स्ट्रक्सन	वडा नं. ७ मा वडाका अति आवश्यक स्थानमा तारपोल सडक बत्ति विधुतिकरण कार्य	३७१५८२
७०	नारायण निर्माण सेवा	वडा नं. ७ मा वडाका अति आवश्यक स्थानमा सडक बत्ति विधुतिकरण कार्य	१८२७६४
७६	उषा ट्रेड इन्टरनेसनल	वडा नं. ७ मा सडक बत्ति विस्तार कार्य	४९५६०८
७७	दिव्यन सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स	वडा नं. ७ मा सडक बत्ती विस्तार तथा मर्मत कार्य	१८६६६४
जम्मा			१०७१५८७२

सैद्धान्तिक बेरुजु

८०. विद्युतीकरण कार्य - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्दा नियम ९ बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पालिकाले सडक बत्ती तथा विद्युतीकरण कार्य गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमानको आधारमा सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा दरभाउपत्र बाट कार्य गराएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मालसामानको लागत

अनुमान तथा जडान गर्न श्रमिकको ज्यालाको लागत अनुमान तयार गरीएको छ । पालिकामा १६ वडाका लागि ८ जना ईलेक्ट्रिशियन नियुक्ती गरी तलव भत्ता भुक्तानी गरेको अवस्था विद्युत प्राधिकरणले तयार गरेको लागतको आधारमा जडानको समेत ज्याला भुक्तानी हुँदा पालिकालाई थप व्ययभार पर्ने देखिन्छ । विद्युतीय सामान आपूर्ती गर्ने फर्मबाट सामान मात्र आपूर्ति गरी जडानको काम पालिकाको कर्मचारीबाट नै गर्न सक्ने अवस्थामा लागत अनुमानमा जडान समेत संलग्न गरी भुक्तानी गर्ने कार्यमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनुपर्दछ ।

गोभौंन./मिति	भुक्तानी पाउनेको नाम	भुक्तानी रकम	सामानको खर्च	जडान खर्च
३६।०८।०७	प्रिशा इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	२८६९६५	२२४७०२	२९२५०
३१।७।२७	प्रिशा इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	२९७५९०	२२४७९०	३०६००
२९३।१२।६	प्रिशा इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	९८३१००	९४५६२०	५४१२१
१९२।१०।१७	प्रिशा इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	३०००००	२६७४५९	३२३५९८
३६८।१।११	दास इन्टरप्राइजेज	२७९२८७	२०२९१२	४४२४५
४८९।२।३	सप स्काई एण्ड सप्लायर्स	३६९४७४	४०६८९०	८१४००
७०७।३।१३	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक्स सप	५३४२९१	३९९८२४	७३०००
७५६।३।१९	ओम सप्लायर्स	५३३०६७	५२५६५०	२२९२३
	विद्युतीकरण वडा नं.७	३५९५८२.९५	२१०३७०	१०७८४५
	विद्युतीकरण वडा नं. ८	४९९१२२	३३१३७६	९७०५२
	विजुली तारपोल खरिद	२१०६५७	१०४४३५	७३१३७
	विद्युतीकरण वडा नं.७	३९९४९३	२२७०८०	११५८३४
	शिवजी कन्सट्रक्शन	१९९२२०	१११२२०	५९९४६
७०।५।२४	नारायण निर्माण सेवा	१९९००१	११२८८०	५७९१७
७६।५।२७	उपा ट्रेड इन्टरनेशनल	४९७६७९	३३४७५०	९२४६१
जम्मा				१२६३३२९

सैद्धान्तिक बेरुजु

८०. **जिल्ला दररेट भन्दा बढी भुक्तानी** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा मालसामान खरिद तथा जडान कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा स्वीकृत नर्म्स र जिल्ला दररेटको आधारमा तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्नानुसारको कार्यमा लागत अनुमान तयार गर्दा उदयपुर जिल्ला दररेट आ.ब. २०७९।८० अनुसार नगरी फरक दर राखी निम्नानुसारको आइटमहरुमा बढी दर कायम भएको छ । सोही लागत अनुमान अनुसार बोलपत्रदाताले बोलकबोल गर्दा जिल्ला दररेट भन्दा बढी कबोल गरी बोलपत्र पेश गरेको छ । यसरी जिल्ला दररेट भन्दा बढी दर कायम गरी लागत अनुमान तयरा गरी बढी भुक्तानी गरेको रकम रु. ११३८१० को नियम सम्मत नदेखिएको रु.

गो.भौ.नं.	भुक्तानी पाउनेको नाम	सामानको नाम	परिमाण	लागत अनुमान दर	जम्मा	जिल्ला दर	फरक	जम्मा
३१।७ ।२७	प्रिशा इन्टरप्राइजेज	१.५ sq mm copper cable	३	२४५०	७३५०	१९२०	५३०	१५९०
३६।८ ।७	प्रिशा इन्टरप्राइजेज	१.५ sq mm copper cable	२	२४५०	४९००	१९२०	५३०	१०६०
६४५। ३।३	विद्युत तार पोल खरिद उपभोक्ता समिति	D- Iron with schakle	२०	२६०	५२००	१००	१६०	३२००
		ACSR conductor ०.०३ sq inch	०.८	४५०००	३६०००	३४०००	११००	८८००
४७५। २।२	प्रयण कन्सट्रक्शन	PSC Pole ९ m	१३	८८००	११४४००	८६८०	१२०	१५६०
		ACSR conductor ०.०३ sq inch	०.८	४५०००	३६०००	३४०००	११००	८८००
		D- Iron with schakle	१८	२८०	५०४०	१००	१८०	३२४०
	विद्युत लाइन विस्तार वडा नं.७	ACSR conductor ०.०३ sq inch	१.६	४००००	६४०००	३४०००	६०००	९६००
		D- Iron with schakle	३६	३३०	११८८०	१००	२३०	८२८०
६७।५ ।२४	यु.के.एस. इन्जिनियरिङ्ग कन्सट्रक्शन	ACSR conductor ०.०३ sq inch	४.२५	४००००	१७००००	३४०००	६०००	२५५००
		D- Iron with schakle	१००	३५०	३५०००	१००	२५०	२५०००
	विद्युतीयकरण वडा नं. ७	ACSR conductor ०.०३ sq inch	१.५	३९०००	५८५००	३४०००	५०००	७५००
७०।५ ।२४	नारायण निर्माण सेवा	ACSR conductor ०.०३ sq inch	१	४००००	३२०००	३४०००	६०००	६०००
		D- Iron with schakle	१६	३३०	५२८०	१००	२३०	३६८०
जम्मा								११३८१०

अनियमित भएको

१,१३,८१०

८१ अजिङ्गरे सिध्रे झोलुङ्गे पुल

८१. अन्तिम भुक्तानी र फछ्यौट - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम सार्वजनिक १ निकायले खरिद सम्झौता गरी रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी वास्तविक कार्यसम्पादन र खरिद सम्झौताका शर्तको अधिनमा रहि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ

।पालिकाले ठे नं १९।०७७।७८ अन्तर्गत अजिङ्गरे सिधे झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि अंशुमान एण्ड एशोसियट प्रालीसँग रु.२८८१५००० (मुअकर समेत) खरिद सम्झौता गरी कार्य सम्पन्न गरेको छ । सम्झौताको अभिन्न अंगका रूपमा समावेश भएको Quality Control Scheme तथा सम्झौताको बुँदा GCC ३२ बमोजिम लोड टेस्ट लगायतका खर्च निर्माण व्यवसायीबाटै हुनुपर्ने, कार्य प्रगतिका आधारमा GCC ४१.१ बमोजिम २० प्रतिशत रकम Quality Control Scheme प्राप्त भएपश्चात र अन्तिम १० प्रतिशत रकम काम सम्पन्न भएको २८ दिनभित्र Quality Control Scheme को बुँदा ८ बमोजिम लोड टेष्ट कार्य सम्पन्न भएपश्चात मात्रै हुने व्यवस्था रहेकोमा सो बेगर निर्माण व्यवसायीलाई रु.२७३७०१७९।०० भुक्तानी गरेको नियमसम्मत देखिएको छैन । लोड टेष्ट बेगर पुल सञ्चालनमा रहँदा हुने सम्भावित जोखिममा ध्यान नदिएको, सम्झौता अंकको ९० प्रतिशत अर्थात रु.२५९३३५०० सम्म मात्रै भुक्तानी हुन सक्नेमा निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम भुक्तानीसम्म पेशकी फछ्यौट एवं धरौटी र करकट्टि हुन बाँकी रु.७२५०५६ समेत रु.२८०९५२३५ भुक्तान भएबाट रु.२१६१७३५ बढी भुक्तानी भएको व्यहोरा लेखापरीक्षणमा औल्याएपछी कार्यालयले लोड टेष्ट गरेको कागजात लेखापरीक्षण अवधिमा पेश गरेको छ । अतः निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम भुक्तानीसम्म पेशकी फछ्यौट एवं धरौटी र अग्रिम कर रु.७२५०५६ कट्टी बेगर खर्च लेखेको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	७,२५,०५६
-----------------	----------

८१. एज विल्ट ड्रईङ्ग तथा मर्मत सम्भार म्यानुअल : निर्माण व्यवसायीसँग भएको खरिद सम्झौताको SCC अन्तर्गत २ GCC ५६.२ बमोजिम कार्यसम्पन्न पश्चात एज विल्ट ड्रईङ्ग तथा मर्मत सम्भार म्यानुअल पेश गर्नुपर्ने र सो नगरेमा खरिद सम्झौता अंक रु.२८८१५००० को ५ प्रतिशत रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो नगरेको समेत जम्मा रु.

प्रमाण पेश नगरेको	१४,४०,७५०
-------------------	-----------

८२ सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम वस्तु, सेवा वा निर्माणसम्बन्धित कार्यका लागि सम्झौता भएकोमा सम्झौताका शर्तको अधिनमा रहि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले प्रदेश समानिकरण पूँजीगततर्फ भौ न १६-३।२४ समेतबाट मेकानिकल ईन्जिनियर श्री विश्वनारायण शाहलाई हेभी ईक्युपमेन्ट लगायतको स्पेशिफिकेसन तयारी कार्यका लागि रु.७० हजार र रु.१५ हजारका फरक फरक सम्झौतामार्फत रु.८५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा कर विजक प्राप्त नगरेको, मुअकरमा दर्ता नभएकासँग कारोबार गरेको तथा निजलाई दैनिक भ्रमण भत्ता रु.१२६०० समेत रु.९७६०० भुक्तानी गरेको छ । सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन हुँदा रु.७२२५० मात्रै भुक्तानी हुन सक्नेमा रु.४०० सामाजिक सुरक्षा करकट्टी घटाई बाँकी रु.२४९५० सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु

असुल गर्नुपर्ने	२४,९५०
-----------------	--------

८३ डकुमेन्ट्री निर्माण

८३. कर विजक

१  (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।३० को निर्णयबाट रु.५५,७९६।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

८३. **सामाग्री दाखिला** - पालिकाले सदा समुदायको सर्वाङ्गिक विकास परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि पब्लिक नेटवर्क मिडिया प्रालि त्रिनपा ११सँग मिति २०७९।८।११ मा २०८०।१।३० सम्मको अवधि रहने गरी सम्झौता गरेकोमा सम्झौताका क्रियाकलाप समावेश भएको लागत अनुमान तयारीमा क्यामरा रु १ लाख र प्राविधिक सामाग्री रु.३० हजार समावेश गरी सम्झौता गरेको छ । कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात खरिद भएको क्यामरा र प्राविधिक सामाग्री कार्यालयमा फिर्ता वा जिन्सी दाखिला हुनुपर्नेमा सो भएको नदेखिएकोले मुल्य र स्पेशिफिकेसन बमोजिमका सामाग्री बराबरको रकम असुल गर्नुपर्ने रु

प्रमाण पेश नगरेको	१,४६,९००
-------------------	----------

८४ **सुरक्षित नागरिक आवास** - सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कायान्वयन कार्यविधि २०७५ को दफा ५(७) अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउदा स्थानीय तह संग सझौता भएपछी पहिलो किस्ता वापत साठी प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने र निर्माण कार्यसम्पन्न भए पश्चात अनुसुची ३ बमोजिमको प्राविधिक प्रतिवेदन सहितको सिफारीसको आधारमा दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता वापत बांकी ४० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। पालिकाले स्थानीयस्तरमा समेत नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अवस्थामा सो बमोजिम अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राही सहितको विवरण अद्यावधिक नगरेको र पालिका अन्तर्गतको संघीय सशर्त कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७७।७८ मा छनौट भएका ३२५ घरधुरीमध्ये ०७८।७९ मा रु.६१ लाख र ०७९।८० मा स्वीकृत भएका ७०० घरधुरीमध्येलाई रु.९३०७६४६ गरी जम्मा रु.१५४०७६४६ खर्च गरेको छ । उपरोक्त बमोजिम खर्च लेखिएको रकम र घरधुरी विवरण अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कार्यविधिको अनुसुची-३ बमोजिमको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त गर्नुपर्दछ । कुल छनौट भएका १०२५ मध्ये आ व ०७८।७९ मा गएको पेशकी रु.६१ लाख र आ व ०७९।८० को पेशकी रु.५१ लाख ७५ हजार समेत जम्मा रु.१ करोड १२ लाख ७५ हजार कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नहुँदै सिधै खर्च गरेको देखिएकोले पेशकी कायम हुनुपर्ने रु

पेशकी	१,१२,७५,०००
-------	-------------

८५ **संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दछ रित पुगे नपुगेको चेकजाँच गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि आ.व. २०७९।८० मा बजेट रु.५००००० विनियोजन भएकोमा समिका रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. लाई रु.४९७२०० भुक्तानी भएको छ । पालिकाले पेश भएको दरभाउपत्रमध्ये कम कबोल गर्ने परामर्शदाता समिका रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. को दरभाउपत्र स्वीकृत भएकोमा नगरपालिका र परामर्शदाताविच सम्झौता मिति २०७९।८।२३ भएबमोजिमको सर्वेक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षणको क्रममा अध्ययन प्रतिवेदन पेश नभएको तथा जिन्सी समेत दाखिला नभएकोले सो को प्रमाण आधार पेश गर्नुपर्ने रु

प्रमाण पेश नगरेको	४,९७,२००
-------------------	----------

८६ **प्राविधिक पुष्ट्याई** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद सझौता अनुसार विल विजकको भुक्तानी गर्दा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न राखी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष ५८२ वण्डल जस्ता पाता खरिद गरी रु.७८९९८३४ भुक्तानी गरेको छ । वडा

समितिको सिफारिसको आधारमा जस्तापता वितरण गरीएको छ । वितरण गरिएका जस्तापाता प्राविधिकबाट जाँचवुझ नगराई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार नगरी भरपाईका आधारमा प्रति परिवार ४ बण्डलका दरले जस्तापाता वितरण गरेको पाइयो । भरपाईका आधारमा वितरण गरेको जस्तापाताको प्राविधिक जाँचपास र नापि किताव तयार नगरेकोले खर्चको सुनिश्चितता भएको देखिएन । प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नु पर्दछ ।

भौ.नं.	भुक्तानी पाउनेको नाम	बापत	रकम
१४	जय हनुमान आदर्श निर्माण सेवा	२४४ थान तारजाली खरिद	९७३८४३
५४९	लक्ष्मी सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स	४९ थान तारजाली खरिद	२३९१९८
३८	मुर्कुची सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स	होमपाइप खरिद तथा जडान	३९८३०१
७३३	एल.पि. मल्टीपपोज प्रा.लि	३९५ थान ३*१*१ को र ३९७ थान ३*१*१ जाली खरिद तथा वितरण	३५६२५११.४५
६६९	राजावास सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स	२० बण्डल जस्ता पाता खरिद तथा ५ जनालाई ४ बण्डलको दरले वितरण	२४४०८०
४९३	राजावास सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स	पाइप खरिद तथा वितरण	२४६१०८
७६२	रेग्मी एग्रो मेशिनरी सप्लायर्स	३ थान मिनि टेलर खरिद	२९९९९९
जम्मा			५९६४०४०

सैद्धान्तिक बेरुजु

८७ बाटो ग्राभेल तथा नाला निर्माण - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ साथै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ८५ मा दश लाखसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेता पनि एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमा भन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ती फर्म वा संस्थावाट एक पटकभन्दा बढी टुक्रा टुक्रा गरी प्रतिपर्धालाई सिमित पार्ने गरी सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ । पालिकाले देहाय अनुसारको एउटै प्रकृतिको बाटो ग्राभेल तथा निर्माण कार्य पटक पटक गरी दश लाख भन्दा कमको लागत अनुमान बनाई सोझै खरिद गरेकोले प्रतिस्पर्धाको माध्यमवाट खरिद गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

गो.भौ.नं.	निर्माण व्यवसायीको नाम	कामको विवरण	भुक्तानी रकम
४५४	यङ्गजोम निर्माण सेवा	धरान चतरा सडक देखि लक्ष्मी बुढाथोकीको घर सम्म दुवै साइड नाला निर्माण	९४२५३५
४११	भिष्म निर्माण सेवा	वडा नं.११ नाला तथा माटो ग्राभेल कार्य	७७४९६५
५०४	बरुवा निर्माण सेवा	दनुवार चोक देखि वडा कार्यालय जाने बाटो RCC कार्य	८९११६२
६६१	जनज्योति निर्माण सेवा	वडा नं.३ मा सबवेस तथा कल्भर्ट निर्माण	७६७०५०
५६७	आर.वि.एल निर्माण सेवा	होक्से खोलामा ट्रष्ट पुल निर्माण	९००७२४

२५७	कार्तिक निर्माण सेवा	वडा नं. ११ स्थित नाला निर्माण	८७१७७८
५१२	वि एण्ड वि निर्माण सेवा	वडा नं.११ मा नाला निर्माण कार्य	९३१२४८
५९१	पि.के. निर्माण सेवा	वडा नं. २ नाला निर्माण कार्य	२०५३५७४.४९
४९९	यती कन्सट्रक्शन	सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण कार्य	९८२२७१
५९२	चौधरी कन्सट्रक्शन	वडा नं.५ मा नाला निर्माण	२१६९७६०.२३
	कार्तिक निर्माण सेवा	वडा नं. ९ मा कंक्रीट नाला र ढलान कार्य	१९३०२६९.६२
६३४	तुलसी निर्माण सेवा	वडा नं. १३ मा नाला निर्माण कार्य	२००१९०४.८९
७३८	सुशान्त कन्सट्रक्शन	वडा नं. १६ मा शाही खोला सिमल गाछी कल्भर्ट निर्माण	२५२२७५२.४५
७९७	सुनकोशी निर्माण सेवा	मित्रमार्ग सडक स्तरोन्नती र पिसजोन स्कुल जाने सडक स्तरोन्नती	७४२७८१.६९
७९२	सुप्रिया कनसट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	वडा नं. ११ मा रिभर वेड मेटिरियल ल्याएर ग्राभेल कार्य	८५०६१९
८०६	विशाल कार्की निर्माण सेवा	वडा नं. ११ मा सडक स्तरोन्नती कार्य	१९४४५१६.७७
६२७	के.एन.एस दाहाल निर्माण सेवा	वडा नं. १ मा पक्की नाला निर्माण तथा ग्राभेल कार्य	१३३३७३३
७७७	विशाल कार्की निर्माण सेवा	वडा नं. ९ मा कल्भर्ट निर्माण	९२५५८२.३५
७७५	सुशान्त कन्सट्रक्शन	वडा नं. ११ मा कालोपत्रे तयारीको लागि वेसको निर्माण कार्य	८१०२६४
३०४	ओम निर्माण सेवा	वडा नं. ८ मा कंक्रीट ढलान सडक निर्माण	९८८१०६
३०५	ओझा निर्माण सेवा	वडा नं. १० आदर्श टोल देखि नयाँ बस्ती खसी बजार सम्म सडक नाली ग्राभेल सहित	९९७२५७
३३	शिवशक्ति निर्माण सेवा	विभिन्न वडाहरुमा ग्राभेल कार्य	१४७०६६४
जम्मा			२७८०३५१८

सैद्धान्तिक बेरुजु

८८ चाँप सुरक्षित आवास परियोजना उपभोक्ता समिति

८८. सुरक्षित आवास परियोजना - सुरक्षित आवास परियोजना संचालन गर्न नगरपालिका, ह्याविट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेशनल नेपाल र हुरेन्डेक नेपाल बीच मिति २०७९।१०।१२ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा सुरक्षित आवास परियोजना अन्तर्गत त्रि.न.पा. ३ स्थित १८ वटा घर निर्माण गर्ने चाँप सुरक्षित आवास परियोजना कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाबाट रु.३८०००००, ह्याविट्याट नेपाल र हुरेन्डेक नेपालबाट रु.३८००००० र घरधनीबाट रु.२६३४५९७ गरी जम्मा रु.१०२३४५९७ लागत व्यहोर्ने गरी नगरपालिका, चाँप सुरक्षित आवास परियोजना र हुरेन्डेक नेपालबीच मिति २०७९।११।३ मा मिति २०८०।२।१५ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा देखिएका व्यहोराहरु यस प्रकार रहेका छन्

सैद्धान्तिक बेरुजु

८८. **कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ मा सार्वजनिक निर्माण कार्यको नापी किताव, मुल्याङ्कन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले गोश्वारा भौचर नम्बर ४९५।२।३ मा आवास निर्माण कार्यको लागि चाँप सुरक्षित आवास परियोजना उपभोक्ता समिति रु. १०२०६५७ भुक्तानी गर्दा सम्झौताको शर्त अनुसार २०८०।२।१५ सम्ममा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएकोले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

८८. **सिमा भन्दा बढी कार्य** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१) मा रु.१ करोडसम्म लागत अनुमान भएको सोही आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न सकिने निर्माण कार्य मात्र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने तथा उक्त लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने व्यवस्था छ । तर पालिकाले रु.१०२३४५९७ लागत अनुमान भएको बहुवर्षीय सुरक्षित आवास परियोजना योजनामा पालिकाले रु.३६०००००, ह्याविट्याट नेपाल र हुरेन्डक नेपालबाट रु.३६००००० र जश्रमदानबाट रु.२४९५९३४ व्यहोर्ने गरी उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइयो । जसमा यस वर्ष रु. १०२०६५७ खर्च लेखेको छ ।

गोभौन./मिति	उपभोक्ता समितिको नाम	कामको विवरण	लागत अनुमान	भुक्तानी रकम
४९५।२।३	चाँप सुरक्षित आवास परियोजना उपभोक्ता समिति	आवास निर्माण कार्य	१०२३४५९७	१०२०६५७

सैद्धान्तिक बेरुजु

८८. **लागत सहभागिता** - त्रिपक्षीय सम्झौताको शर्तको बुँदा नं. ५ अनुसार पहिलो किस्ता वापत नगरपालिकाको २० प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट ३० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने, दोस्रो किस्ता वापत नगरपालिकाको ४० प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट ४० प्रतिशत व्यहोर्ने र अन्तिम किस्ता वापत नगरपालिकाको ४० प्रतिशत र संस्थाको ३० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ । सुरक्षित आवास परियोजनाको प्लिन्थ लेभल सम्मको कार्य वापत उपभोक्ताको अंश रु.११३४०६.३७ र नगरपालिकाको अंश रु.१०२०६५७.३३ रहेकोमा ह्याविट्याट नेपाल र हुरेन्डक नेपालले व्यहोर्ने अंश उल्लेख भएको देखिएन । सम्झौताको शर्त अनुसार पहिलो किस्ता वापत विट्याट नेपाल र हुरेन्डक नेपालले ३० प्रतिशत रकम रु.११४०००० खर्च भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको ११,४०,०००

८८. **कर कट्टा** - आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ अनुसार भुक्तानी अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले सुरक्षित आवास परियोजनाको प्लिन्थ लेभल सम्मको कार्य वतप चाँप सुरक्षित आवास परियोजना उपभोक्ता समितिलाई रु.१०२०६५७ भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशत आय कर रु.१५३१० कट्टा गर्नुपर्नेमा १२७१९ मात्र कट्टा गरी भुक्तानी गरेकोले कम कट्टा गरेको रकम रु.२५९९ सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	२,५९९
-----------------	-------

८८. **रकम निकास** - त्रिपक्षीय सम्झौताको शर्तको बुँदा नं. ५ अनुसार पहिलो किस्ता वापत नगरपालिकाको २० प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट ३० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने, दोस्रो किस्ता वापत नगरपालिकाको ४० प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट ४० प्रतिशत व्यहोर्ने र अन्तिम किस्ता वापत नगरपालिकाको ४० प्रतिशत र संस्थाको ३० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ । सो अनुसार पालिकाले पहिलो किस्ता वापत रु.७६०००० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सम्झौताको शर्त भन्दा बढी रु.१०२०६५७ व्यहोरेका छन् । पहिलो रनिङ्ग विल वापत रकम भुक्तानी गर्दा सम्झौताको शर्त भन्दा २६०६५७ बढी भुक्तानी भएको छ । किस्ता वा रनिङ्ग विल भुक्तानी गर्दा पालिका, सम्बन्धित संस्था र लाभग्राहीको अनुपात स्पष्ट खुल्ने गरी प्राविधिक विल तयार गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

८९. **परामर्श सेवा** - बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने कार्यको मात्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ । यस कार्यालयले यो वर्ष स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार देहायबमोजिमको कार्य परामर्शदाताबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ ।

गो.भौ.नं.	भुक्तानी पाउनेको नाम	कामको विवरण	रकम
७५२	हिमाल इन्स्टीट्युड अफ टेक्नोलोजी	Revenue drilling information system software and need support and maintenance and web server update	१६९५००
७९५	विकास सहजीकरण संजाल उदयपुर	विपद व्यवस्थापन पूर्व तयारि तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण	३९५०००
१४६	समिका रिच एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि.	संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण	४९७२००
४३२	सभ्यता अनुसन्धान केन्द्र	स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण	१९९५५८०
२५	ग्रामिण तथा वातावरण विकास केन्द्र	बरुवा झोलुङ्गे पुलको प्राविधिक तथा सामाजिक सहयोग	१५०६९७
जम्मा			३२०७९७७

यस्तो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन । अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा कार्यालयको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा आगामी दिनमा कार्यालयको प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनु पर्दछ । साथै यसरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका कामको कार्यान्वयनमा ल्याई खर्चलाई बनाउनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा पालिकाले उपलब्ध जनशक्तिभन्दा फरक ज्ञान सीपले युक्त विशेषज्ञ आवश्यक भएकोले परामर्शमार्फत कार्य गराएको जनाएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

९०. **शिव शक्ति टोल सुरक्षित आवास परियोजना उपभोक्ता समिति**

९०. **सुरक्षित आवास परियोजना** - सुरक्षित आवास परियोजना संचालन गर्न नगरपालिका, ह्याविट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेशनल नेपाल र हुरेन्डेक नेपाल बीच मिति २०७९।१०।१२ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको

आधारमा सुरक्षित आवास परियोजना अन्तर्गत त्रि.न.पा. ४ स्थित २० वटा घर निर्माण गर्ने चाँप सुरक्षित आवास परियोजना कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाबाट रु.४६०००००, ह्याविट्याट नेपाल र हुरेन्डक नेपालबाट रु.४६००००० र घरधनीबाट रु.३९८९२४९ गरी जम्मा रु.९२३८९२४९ लागत व्यहोर्ने गरी नगरपालिका, चाँप सुरक्षित आवास परियोजना र हुरेन्डेक नेपालबीच मिति २०७९।११।३ मा मिति २०८०।२।१५ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा देखिएका व्यहोराहरु यस प्रकार रहेका छन्

सैद्धान्तिक बेरुजु

१०. **कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ मा सार्वजनिक निर्माण कार्यको नापी किताव, मुल्याङ्कन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले गोश्वारा भौचर नम्बर ५०२।२।४ मा आवास निर्माण कार्यको लागि शिव शक्ति टोल सुरक्षित आवास परियोजना उपभोक्ता समितिलाई रु.१०४९६४० भुक्तानी गर्दा सम्झौताको शर्त अनुसार २०८०।२।१५ सम्ममा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नगरेकोले समयामा नै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१०. **लागत सहभागीता** - त्रिपक्षीय सम्झौताको शर्तको बुँदा नं. ५ अनुसार पहिलो किस्ता वापत नगरपालिकाको २० प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट ३० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने, दोस्रो किस्ता वापत नगरपालिकाको ४० प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट ४० प्रतिशत व्यहोर्ने र अन्तिम किस्ता वापत नगरपालिकाको ४० प्रतिशत र संस्थाको ३० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ । सुरक्षित आवास परियोजनाको प्लिनथ लेभल सम्मको कार्य वापत उपभोक्ताको अंश रु.११६६२६.७६ र नगरपालिकाको अंश रु.१०४९६४०.८५ रहेकोमा ह्याविट्याट नेपाल र हुरेन्डक नेपालले व्यहोर्ने अंश उल्लेख भएको देखिएन । सम्झौताको शर्त अनुसार पहिलो किस्ता वापत विट्याट नेपाल र हुरेन्डक नेपालले ३० प्रतिशत रकम रु.१३८०००० खर्च भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको १३,८०,०००

१०. **कर कट्टा:** आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ अनुसार भुक्तानी अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले सुरक्षित आवास परियोजनाको प्लिनथ लेभल सम्मको कार्य वापत शिव शक्ति टोल सुरक्षित आवास परियोजना उपभोक्ता समितिलाई रु.१०४९६४० भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशत आय कर रु.१५७४५ कट्टा गर्नुपर्नेमा १२४३० मात्र कट्टा गरी भुक्तानी गरेकोले कम कट्टा गरेको रकम रु.३३१५ सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने ३,३१५

१०. **सिमा भन्दा बढी कार्य** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१) मा रु.१ करोडसम्म लागत अनुमान भएको सोही आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न सकिने निर्माण कार्य मात्र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने तथा उक्त लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने व्यवस्था छ । तर पालिकाले रु.१२३८९२४९ लागत अनुमान भएको

बहुवर्षीय सुरक्षित आवास परियोजना योजनामा पालिकाले रु.४६०००००, ह्याविट्याट नेपाल र हुरेन्डक नेपालबाट रु.४६००००० र जश्रमदानबाट रु. ३१८९२४९ व्यहोर्ने गरी उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइयो । जसमा यस वर्ष रु. १०४९६४० खर्च लेखेको छ ।

गोभौंन./मिति	उपभोक्ता समितिको नाम	कामको विवरण	लागत अनुमान	भुक्तानी रकम
५०२।२।४	शिव शक्ति टोल सुरक्षित आवास परियोजना उपभोक्ता समिति	आवास निर्माण कार्य	१२३८९२४९	१०४९६४०

सैद्धान्तिक बेरुजु

९०. **रकम निकास** - त्रिपक्षीय सम्झौताको शर्तको बुँदा नं. ५ अनुसार पहिलो किस्ता वापत नगरपालिकाको २० प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट ३० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने, दोस्रो कस्ता वापत नगरपालिकाको ४० प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट ४० प्रतिशत व्यहोर्ने र अन्तिम किस्ता वापत नगरपालिकाको ४० प्रतिशत र संस्थाको ३० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ । सो अनुसार पालिकाले पहिलो किस्ता वापत रु.९२०००० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सम्झौताको शर्त भन्दा बढी रु.१०४९६४० व्यहोरेका छन् । पहिलो रनिङ्ग विल वापत रकम भुक्तानी गर्दा सम्झौताको शर्त भन्दा १२९६४० बढी भुक्तानी भएको छ । किस्ता वा रनिङ्ग विल भुक्तानी गर्दा पालिका, सम्बन्धित संस्था र लाभग्राहीको अनुपात स्पष्ट खुल्ने गरी प्राविधिक विल तयार गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

९१ **रितपूर्वकको कर बिजक** - मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्मसँग तोकीएको ढाँचाको कर वीजक लिई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रित पूर्वकको कर वीजक बेगर देहायका सप्लायर्स तथा निर्माण व्यसायीबाट मु.अ.कर रु.८१७९१८ समेत रु.६६४१२२० सामान तथा निर्माण सेवा खरिद गरेको छ । तसर्थ उक्त सप्लायर्स तथा निर्माण व्यवसायिले रितपूर्वकको कर बिजक बेगर भुक्तानी लिएको मू.अ.कर समायोजन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु

गोभौंन./मिति	भुक्तानी पाउनेको नाम	प्यान नं.	कर बिजकको अवस्था	भुक्तानी रकम	मुअकर कर रकम
६।१०।१७	प्यारागोन आईटि सोलुसन्स प्राली	६०१६२८४६९	बिजक मिति केरमेट	१९३८५१५	१५६११०
४६।३।१९	डिबग सफ्ट प्राली	६०१३७१९९४	बिजक मिति केरमेट	९९७७९०	११४७९०
२८।३।१९	जिओसफ्ट टेक्नोलोजी प्राली	३०२७०२३९८	नन फाईलर	४९८३२०	५७३३०
९।१९	जनज्योती निर्माण सेवा	६००१३६०४९	बिजक केरमेट	९४६१०२। ०३	७७८८९
७८।६।१९	ब्लु प्रिन्टस डिजाईन प्राली	६०४२४७५६२	बिजक मिति नभएको	४००२०	४६०२०
७८।६।१९	काकी छापाखाना तथा हिमाल दर्शन स्टेशनरी	६०३२९७२६५	बिजक केरमेट	४७४६०	५४६०
७९।६।३।२४	काकी छापाखाना तथा हिमाल दर्शन स्टेशनरी	६०३२९७२६५	बिजक केरमेट	४८४२०५	५५७०५
१५।३।७।४	नरसिंह सप्लायर्स	६१५९६८४१०	सिन र बिजक मिति फरक	१९७६७०	२२७४१

२२०१७।२९	स्मार्ट क्रियटिभ मिडिया प्राली	६०९९५९९८९	विजक र सुचना प्रकाशन मिति फरक	२०३५२९	२३४९५
१७६।७।१८	एल एन एस सप्लायर्स	३००४९२६८६	विजक केरमेट	९७९७१	११२७१
१७०।७।१८	सम्यक सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स	१२२२४०२५४	विजक नं केरमेट	९९७००	१२९६९
२९३।९।१५	लक्ष्मी ईन्टरप्राइजेज	३०२१९२५७७	विजक नं केरमेट	११४१३०	१३१३०
६९८।३।२३	प्रियंशी कन्स्ट्रक्सन	६०८४४२००२	नन फाईलर	२६५२५१	३०५१५
२।०७९।६।१२	उशा रेफ्रिजरेसन एण्ड इलेक्ट्रीकल्स वर्कसप	३०२७४४०४२	नन फाईलर	१४७६४१३	१६९८५३
	उषा ट्रेड इन्टरनेसनल				
	जय हनुमान आदर्श निर्माण सेवा				
५०१।०८०।२।११	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक सप	६०१०४५८२८	विजक केरमेट	१८०२४६	२०७३६
८८३।०८०।३।२२	सोलुसन खबर मिडिया ग्रुप प्राली	६०९७७५९३४	विजक केरमेट	१५००००	१७२५७
८८३।०८०।३।२२	जानकी सप्लायर्स एण्ड ट्रेड लिङ्ग	६११८९२१५९	विजक मिति केरमेट	४९३२४	५६७४
जम्मा				६६४१२२०	८१७९१८

प्रमाण पेश नगरेको	८,१७,९१८
-------------------	----------

९२ **बिउँ पुँजी अनुदान** - पालिकाले एकल महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) मार्गदर्शन, २०८० बमोजिम सामुहिक सुपथ मुल्यको खाद्यान्न तथा किराना व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राप्त रु.७७६३०० बराबरको प्रस्तावका आधारमा पालिकाले रु.१८७५०० बिउँ पुँजीस्वरुप व्यवसाय अनुदान सहित रु.५२५००० भुक्तानी दिएको छ । सम्झौताको बुँदा ११ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गरी मार्गदर्शनको अनुसूची ४ बमोजिमको प्रतिवेदन स्थानीय तह र मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्नेमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि पठाएको देखिएन । साथै बुँदा नं ७ मा रु १८७५०० बिउँपुजी अर्को समूहलाई ३ वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, बुँदा नं ८ मा रु १०० प्रत्येक महिना जम्मा गरेको हुनुपर्ने, बुँदा ९ बमोजिम १० प्रतिशत नाफालाई हित कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने र बुँदा १० मा नियमित अनुगमनको व्यवस्था छ । अतः मार्गदर्शनका बुँदाका शर्तको पालना गर्न गराउनका लागि नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र उक्त बिउ पुँजी अर्को समूहलाई हस्तान्तरण भएको प्रमाण पेश भएपश्चात फछ्यौट हुने गरी पेशकी कायम हुनुपर्ने रु

पेशकी	१,८७,५००
-------	----------

९३ **स्थान नाम अध्ययन** - पालिकाले नेपाल वाङ्मय प्रतिष्ठान गाईघाट उदयपुरसँग मिति २०८०।३।१३ मा लागत रु.६८२००० सहित ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने पुर्वानुमान सहितको प्रस्तावका आधारमा कोशी प्रदेशमा रहेका मौलिक स्थान नामहरूको अध्ययन कार्यक्रम हप्तादिन भित्र सम्पन्न गर्ने लागि सम्झौता भएकोमा ६ दिनभित्र सम्पन्न गरेको विवरण पेश भएको छ । प्रतिष्ठानबाट प्रस्ताव भएको कागजातमा ४ समुहगत छलफलका लागि रु.१२००००, विभिन्न जिल्ला भ्रमण र यातायात ५ दिन ५ स्थानका लागि रु.४ लाख र अधिकतम ५० प्रतिशत रकम सम्म पहिलो किस्ता भुक्तानी दिन सक्ने गरी शर्त सहित सम्झौता भएकोमा मस्यौदा प्रतिवेदन र अन्तिम प्रतिवेदन एकैदिन तयार गरी पेश गरेको छ । पेश भएका विल भरपाईमा

२०८०।३।१३ देखी ३।१७ सम्म सवारी भाडा ३३७५००, खाना खाजा रु.२२६२५०, प्रतिवेदन रु.७२०००, बुक वार्डिन्डिङ्ग रु.३६५०० र टाईपिङ्ग प्रिन्टिङ्ग रु.१३५०० सहितको भरपाईका आधारमा अन्तिम भुक्तानी गरेको छ । प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा उक्त प्रतिवेदनको विषयवस्तु पालिकाको आवश्यकता भन्दा बाहिरबाट छनौट भएको तथा प्रदेशबाट वर्षान्तमा प्राप्त बजेट खर्च गर्ने मनसायका साथ खर्च भएको देखिएको छ । ६ दिनको छोटो समयमा यस किसिमको अध्ययन हुन सक्ने कुनै आधार नरहेको, प्रतिस्पर्धात्मक तवरले अध्ययनकर्ता छनौट नभएको, प्रस्तुत विल भरपाईको वास्तविकता अविश्वसनिय रहेको र संलग्न विज्ञको संलग्नताको आधिकारिकता तथा अध्ययनको उपयोग सान्दर्भिकता पुष्टि हुने नदेखिएकोले कार्यक्रम छनौट, बजेट निकास, खर्च तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्णलाई जिम्मेवार बनाई सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु

अनियमित भएको	६,८२,०००
--------------	----------

९४ **सडक मर्मत सम्भार** - सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ९ र १० मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयारी सम्बन्धमा व्यवस्था रहेका छन् । पालिकाले सडक मर्मत कार्यमा ग्राभेल पश्चात सव बेस र कम्प्याक्सनको कार्य गराएको तथा गुणस्तर परिक्षण वा ल्याव टेष्ट नगराएको कारण कार्य सम्पन्न भएको कार्य तोकिएबमोजिम भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुने आधार देखिएन । अतः ग्राभेल सडक मर्मत सम्भारसँग सम्बन्धित कार्यमा सव बेस र कम्प्याक्सन कार्य गराई कार्य गराउँदा सार्वजनिक कोषको उपयोगमा पालिकाले ध्यान नदिएको रु

क्र स	कार्य	श्रोत	व्यवसायी	सम्झौता अंक	सम्झौता मिति	म्याद थप पटक	सम्पन्न	कार्य सम्पन्न	
१	सुकौरादेखीवडा कार्यालय ग्राभेल कार्य	सडक बोर्ड	पि केनिर्माण सेवा	२५७८६९३	२०७९।३।१०		२	२०७९।७।१५	२४१९९०३
२	सालघारीपानी ट्यांकी सडक ग्राभेल मर्मत	सडक बोर्ड	सुशान्तनिर्माण सेवा	२१३१४४२	२०७९।२।१०		२	२०७९।७।१५	२११९६६१
जम्मा				४७१०१३५					४५३९५६४

अनियमित भएको	४५,३९,५३६
--------------	-----------

९५ **नियमको परिपालना** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा परिपालना सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था छन् । पालिकाले निम्नानुसारको भुक्तानीमा कारोबारसँग सम्बन्धित प्रमाण, आधार र पुष्ट्याई सहितको कागजात संलग्न बेगर खर्च गरेको रु

क्र स	भौ न र मिति	विवरण	रकम	सान्दर्भिक व्यहोरा
१	९९- ६।२६	सामुहिक सम्मान कार्यक्रम	१८५००	खर्चको प्रयोजन र पुष्ट्याई नभएको । सामग्री वितरणको भरपाई पेश नभएको ।
२	९५- ६।२५	मर्मत सम्भार	२४२४४	ज्वाला अटो पार्टस एण्ड सर्भिसिङ्ग सेन्टरको सक्कल विल संलग्न नभएको

३	७८- ६१११	अनलाईन सफ्टवेयर	४०००२०	२०७९।५।३१ को सम्झौता बमोजिम ब्लु प्रिन्टस डिजाईन प्रालीबाट खरिद भएको अनलाईन कृषि प्रणाली प्रयोगमा नभएको र लेखापरीक्षण अवधिसम्म नविकरणको अवस्था रहेकोले खर्चको औचित्य र पुष्ट्याई नभएको
४	१२३- ६१३०	विविध खर्च	३६६०५	खर्चको पुष्ट्याई र प्रयोजन नखुलेको
५	१५३- ७१४	सामग्री खरिद	१९७६७०	माग फाराम, खरिद आदेश र विल भरपाई विच तादाम्यता नदेखिएको
६	१४५- ७१४	डोर हाजिर	८४९७०	ईलेक्ट्रिसियन सन्तोष पंजियारलाई मासिक दर हिसाबमा डोर हाजिर भुक्तानी । वर्षभर विदा नलिई कार्य गरेको वडाध्यक्षको सिफारिस र करार शुल्कबाट भुक्तानी ।
७	१३३- ६१३१	सामग्री खरिद	५७०००	प्रयोजन र आवश्यकता नखुलेको । टिसर्ट खरिद भएकोमा वितरण भरपाई नरहेको ।
८	१८८- ७१२२	सवारी साधन भाडा	६६०००	कार्यालयमा सवारी साधन रहेकै अवस्थामा सुनिल कुमार महतोलालाई सवारी भाडा भुक्तानी भएकोमा सो को प्रयोजन नखुलेको
९	१७९- ७१२० , २९३ - ९१५	टायर मर्मत	२१४१३०	लक्ष्मी ईन्टरप्राईजेजबाट हेभी ईक्युपमेन्टको टायर खरिद भएकोमा पुरानो टायर फिर्ता भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने । स्पेशिफिकेसन समेत नखुलेको
१०	१७३- ७१२०	अनुगमन खर्च	१९७२००	विभिन्न २० कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता भुक्ता भएकोमा सो को स्पष्ट विवरण सहित खर्चको पुष्ट्याई पेश गर्नुपर्ने
११	२६४- ८१२६	मसलन्द सामग्री	६६२२८	घरायसी सामग्री समेत समावेश भएको विल भरपाईका आधारमा भुक्तानी भएकोले कार्यालय प्रयोजनमा खर्च वा उपयोग भएको पुष्ट्याई गर्नुपर्ने
१२	२५४- ८१२५	विविध र ईन्धन	५५०९७	प्रयोजन नखुलेको ।
१३	२७३- ९१३	भ्रमण भत्ता	३६२६५०	विभिन्न ३५ कर्मचारीलाई दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरेकोमा गत विगतको विल भरपाई आदेश र भ्रमण विल समावेश भएकोले यकिन गरि पेश गर्नुपर्ने
१२	३४४- १०१९	विविध खर्च	१३४६९०	प्रयोजन नखुलेको तथा सम्बन्धितको खातामा भुक्तानी नभै व्यक्तिलाई सोधभर्ना दिएको
१३	४४२- १११९६	विविध खर्च	७९२५५	सन्दर्भ प्रयोजन र खर्चको पुष्ट्याई नरहेको । असम्बन्धितलाई भुक्तानी
१४	५९४- २११८	सुत्केरी स्याहार खर्च	१००००	जनप्रतिनिधीलाई सुत्केरी स्याहार खर्च दिएकोमा सो को आधार नरहेको । पदाधिकारी सुविधामा दोहोरो पर्ने ।
१५	६४०- ३१९	कर कट्टी	५०७०	रु २०० को दरले रु ३३८०० फील्ड भत्ता भुक्तानी भएकोमा पारिश्रमिक कर कट्टी नभएको

१६	६२५- २।२१	सामाग्री खरिद	९९४३०	रु १४९४२९ भुक्तानी भएकोमा ईन्फोटेक सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सबाट खरिद भएको ल्यापटप कहाँ कुन प्रयोजनमा कसको जिम्मामा रहेको सो नखुलेको
१७	८६६- ३।२१	सार्वजनिक सुनुवाई	४००००	मुअकरमा दर्ता भएकोले कर विजक जारी गरेको नदेखिएकोले सक्कल कर विजक पेश गर्नुपर्ने
१८	८२७- ३।१७	डकुमेन्ट्री निर्माण	१०००००	दनुवार जाती सम्बन्धित डकुमेन्ट्रीको जिन्सी दाखिला, प्रकाशन प्रशारण प्रमाण लगायत नरहेकोले खर्चको पुष्ट्याई पेश नभएको
जम्मा			२२४८७५९	
			प्रमाण पेश नगरेको	२२,४८,४५९

९६ **सर्पदंश उपचार केन्द्र** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा परिपालना सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था छन् । पालिकाले भौ नं ६२६-३।५ सर्पदंश उपचार केन्द्रमा कार्यरत प्रविना रोक्कालाई डोर हाजिरि मार्फत रु.११०७८०, भवन मर्मत रु.९५५५३२ र औषधी खरिदमा रु.१ लाख लगायतको खर्च सहित रु.११६६३१२ भुक्तानी गरेकोमा खर्चको उपयोग अवस्था तथा सर्पदंश केन्द्रबाट वर्षभरमा भएको सेवा प्रवाहको विवरण सहित पालिकाका वडा, प्रदेश सरकार र नेपाली सेना लगायतको समेत संलग्नता रहँदा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दोहोरोपना भए नभएको यकिन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

९७ **सरसफाईमा सेवा करार** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५ सेवा करार र ९६ मा मालसामान मर्मत सम्भार गराउने सम्बन्धि कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । सो बमोजिम कार्यालय सुरक्षा, चिठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, बगैँचाको सम्भार र रेखदेख जस्ता सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न ११ क्रियाकलाप सहित सरसफाई कार्यमा वर्षभर रु.९०७२१०० बजेट विनियोजन गरी रु.८८७०८०४ खर्च गरेको छ । विभिन्न व्यक्तिलाई डोर हाजिरमा परिचालन गरी वर्षभर कार्य गराएको व्यहोरा सहित भुक्तानी हुने गरेका सरसफाई कर्मचारी, बगैँचे, भान्से, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन लगायतको सेवालार्ई व्यवस्थित गरी प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी तवरबाट सबै भन्दा कम सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने सँग सेवा शर्तका आधारमा कार्य सञ्चालन गर्ने गराउनेतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

९८ **सामाग्री खरिदमा प्रतिस्पर्धा** - सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७ मा खरिद सम्बन्धि कार्य गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय प्रमुखको हुने र दफा ८ एवं दफा ९ बमोजिम खरिद कार्यवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षण गर्दा मसलन्द सामाग्री

लगायत कार्यालय सामग्रीमा खर्चको मात्रा अत्यधिक रहेको देखिएकोले खुला प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट मितव्ययी मालसामान/जिन्सी आपूर्ती गर्ने गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा भएका मुख्य खरिद, सप्लायर्स र खर्चको उदाहरण निम्नानुसार रहेको छ :

क्र स	सप्लायर्स	भुक्तानी
१	लक्ष्मी छापाखाना	६९६०११४.
२	हिम शिखर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स	४३३६०४३.
३	प्रिशा इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	३५९७४३५.
४	श्रेष्ठ इलेक्ट्रोनिक सप	३२९१७८३.
५	कार्की छापाखाना तथा हिमाल दर्शन स्टेशनरी	३१२४८३६.
६	न्यू राधा इन्टरप्राइजेज	२१३८२९५.
७	एल. एन. एस. स्टेशनरी सप्लायर्स	१८३२४८९.
८	हिम शिखर स्टील फर्निचर उद्योग	१७५७१६९.
९	स्वीट एण्ड चाट हाउस	१५४४६३२.
१०	माता जाल्पा स्टील फर्निचर सप्लायर्स एण्डट्रेडर्स	१४०२६७२.
११	सप स्काई एण्ड सप्लायर्स	१३२३१९९.
जम्मा		२२४४८१०१

सैद्धान्तिक बेरुजु

९९ विविध खर्चको पुष्ट्याई - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था छन् । पालिकाले निम्नानुसारको भुक्तानीमा कारोबारसँग सम्बन्धित प्रमाण, आधार र पुष्ट्याई सहितको कागजात संलग्न बेगर खर्च गरेको रु

क्र स	भौ न र मिति	विवरण	रकम	सान्दर्भिक व्यहोरा
१	५९- ३।२३	मिक्सचर मेशिन वितरण	७७९७००	आलिया सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सलाई भुक्तानी दिएको फोटोकपी भरपाई, मेशीन सञ्चालक समितिमाफत व्यवस्थापन गर्ने गरी भरपाई गरेको , ७ जनाले माग गरेको व्यक्ति , सञ्चालक समिति गठन माईन्युट सच्याएको , बुझिलिने फरक र भुक्तानी समितिलाई नभै सिधै व्यवसायीलाई र सामग्री अनुदानको कार्य भएको । समिति दर्ता लगायतको कागजात श्रेस्तामा संलग्न नरहेको लगायत सम्बन्धमा पुष्ट्याई पेश गर्नुपर्ने ।
२	५२- ३।२४	बैरनी कवर्ड हल	१७३५०५२	सम्पन्न गर्ने २०८०।२।३० मा अवधि रहेको ठे न २२।०७९।८० अन्तर्गत के एन एस दाहाल निर्माण सेवामाफत उदयपुर बैरनी कवर्ड हल निर्माणको दोश्रो रनिङ्ग बिल लेखापरीक्षणमा पेश नभएकोले कबोल अंक रु ३८७२३७७।४४ र भुक्तानी विवरणबाट रु ३९४२०५९।६८ अन्तिम भुक्तानी देखिएको ।

३	२१- ५।२४	औषधोपचार खर्च	१०००००	मृतक कर्मचारीको छोरीलाई आर्थिक सहयोग । कल्याण कोषबाट भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय भएकोमा शिर्षक फरक गरी राजस्व बाँडफाडबाट खर्च गरेकोले मृतक कर्मचारी चण्डिका राउतले पाउने सेवा सुविधाबाट कट्टी भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।
४	१३- ५।२३	खर्च भुक्तानी	९९०००	४ नं वडा अध्यक्ष बन्नी बहादुर बस्नेतलाई भुक्तानी भएकोमा खर्चको आधार र प्रयोजन नखुलेको ।
५	११- ५।२३	विविध खर्च	९९७४०२	विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च वर्ष भर रु ९९७४०२ खर्च भएकोमा जनप्रतिनिधिको नियमित सुविधासँग दोहोरो परे नपरेको यकिन गरी पेश गर्नुपर्ने ।
६	२८- ५।२७	विद्युत महशुल	६२८३४	विद्युत प्राधिकरणलाई रु १४६६०२९ एकमुष्ट भुक्तानी गर्दा रु ६२८३४ जरिवाना भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा सम्बन्धितबाट पुष्ट्याई र स्पष्ट गरि पेश गर्नुपर्ने ।
७	१७- ५।२३ , ६३ - ६।९	सफ्टवेयर	८६४४५	सफ्टवेयर प्रयोग र सञ्चालन सहित प्रयोजन खुलाई पेश गर्नुपर्ने
जम्मा			३८६०४३३	
				प्रमाण पेश नगरेको
				३८,६०,४३३

१० सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा

०

१० सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद ५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैङ्कमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यविधिको दफा २६ मा कुनै आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि निकासा भएको रकम सो आर्थिक वर्षमा खर्च नभए सञ्चय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन तर्फ १६ वटा वडाका लागि लाभग्राहिको खातामा भत्ता रकम जम्मा गर्न पहिलो त्रैमासमा विभिन्न आठ वटा बैंक तथा बाँकी तीन वटा त्रैमासमा दश वटा बैंक गरि चार त्रैमासिकको जम्मा रु. ३२६११८०८६ निकासा भएकोमा देखिएका व्यहोरा निम्न छन्:

लगत कट्टा - सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ को दफा ११ अनुसार कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा, एकल महिला लाभग्राहीले विवाह गरेमा, वा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम लगत कट्टा हुनुपर्ने लाभग्राहीको हकवाला वा प्रचलित कानून बमोजिमका सुचकले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा त्यस्तो घटना भएको ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गराउनु पर्दछ। यसरी घटना दर्ता गर्दा लाभग्राही विवरण समेत अद्यावधिक गरी लगत कट्टा गर्नु पर्दछ। कुनै लाभग्राहीका प्रचलित कानून बमोजिमका सुचकले घटना दर्ता नगराएको अवस्थामा पनि स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य वा वडा सचिव वा कार्यरत कर्मचारीले घटना भएको जानकारी कुनै स्रोतबाट पाएमा आवश्यक सत्य तथ्य बुझी वडा कार्यालयले लाभग्राहीको लगत कट्टा गर्नुपर्नेछ। यसरी लगत कट्टा गर्दा स्थानीय तहलाई जानकारी गराई लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर पालिकाले समयमा नै सबै लाभग्राहीहरूको लगत कट्टा गरी

तथ्याङ्क अध्यावधिक गरेको देखिएन । अतः पालिकाले समयमा नै लगत कट्टा गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

पारदर्शीता कायम - सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ दफा ३२ मा स्थानीय तहको कार्यालयले लाभग्राहीको नाम दर्ता तथा नविकरण प्रकृया, भत्ताको दर, प्राप्त हुने बैक, लाभग्राहीले पुरा गर्नुपर्ने प्रकृया जस्ता भत्ता सम्बन्धी जानकारी स्थानीय सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक परिचालनमा संलग्न संस्था समेतको सहयोग लिएर अनिवार्य रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता विषय सम्बन्धी सुचना स्थानीय एफ.एम लगायतका संचार माध्यमहरुबाट प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले भुक्तानी गरेको रकम र बुझि लिने व्यक्तिको नामावली स्थानीय तहका कार्यालयका अतिरिक्त सम्बन्धित वडा कार्यालयमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नाम नामावली सम्बन्धित स्थानीय तहको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नाम नामावली सम्बन्धित स्थानीय तहको वेबसाइटमा राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पारदर्शीता कायम गरेको देखिएन । अतः यस सम्बन्धमा कार्यविधिको प्रावधान अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य पारदर्शी बनाउनुपर्दछ ।

अनुगमन तथा निरीक्षण - सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ को दफा २७ मा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुखले वा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भत्ता वितरण कार्य प्रक्रियाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समयमा नै लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम समयमा नै फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो गरेको पाइएन यसले गर्दा लाभग्राहीको खातामा लामो समयसम्म पनि सुरक्षा भत्ताको रकम निस्कृय रूपमा रहिरहन सक्ने अवस्था रह्यो । अतः यस्तो कार्यमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ

सैद्धान्तिक बेरुजु

१० **सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको त्रैमासिक विवरण** - पालिकाबाट तयार गरेको फरवार्ड फिड अनुसार यस ०.२ वर्ष जेष्ठ नागरीक, जेष्ठ नागरिक दलित, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्ग, अतिअसक्त अपाङ्ग, बालपोषण दलित वर्गमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नको लागि बैकलाई पठाएको तथ्याङ्क देहाय अनुसार छः

लक्षित समुह	प्रथम त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथा त्रैमासिक	
	लाभग्राही संख्या	बैंक निकास	लाभग्राही संख्या	बैंक निकास	लाभग्राही संख्या	बैंक निकास	लाभग्राही संख्या	बैंक निकास
जेष्ठ नागरिक अन्य	४६२२	५१९५६७० ४	४६९२	५५८७३३२ ०	४७२९	५६३३७२६ ४	४९१८	५८४३२८६८
जेष्ठ नागरिक दलित	४४२	३४६३३२०	४४७	३५२७१६०	४५४	३५७१८४८	४५२	३५४८४४०
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	६४१	५०८०६००	६५३	५१३४३६६	६६५	५२५६३४३	६५७	५२९०९४०
विधवा	११४५	९०२००६०	११७०	९२४३५००	१२०१	९४८०२४०	११८९	९३९७७८०
पूर्ण अपाङ्गता	३००	३४९१२५०	३२९	३८०२४७०	३४३	४०२९९२०	३५१	४१६१५७०

अति असक्त अपाङ्गता	४०६	२४९८२७२	४२५	२६५३६९६	४५३	२८०६८३२	४६८	२९५५७९२
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती	१०	११५७१०	१०	११९७००	१०	११९७००	१०	११९७००
दलित बालबालिका	७४६	११४२२५४	८१३	१२२१०७२	८५५	१३००८४५	९१०	१३८५१९०
जम्मा	८३१२	७६७६८१७	८५३९	८१५७५२०	८७१०	८२८९४९९	८९५५	८५१८८२८०

सैद्धान्तिक बेरजु

१० सामाजिक सुरक्षा भत्तको रकम फिर्ताको विवरण - सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को ०.३ दफा २२ उपदफा २ अनुसार अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा पालिकाले निम्न तालिकामा उल्लेखित बैंक मार्फत पालिकाका १६ वटा वार्डमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंकलाई दिएको निकास, बैंकले गरेको वितरण र फिर्ता गरेको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

सि नं	पालिका वडा नं	बैंक निकास रकम	खर्च रकम	बैंकबाट फिर्ता रकम	बैंक	कैफियत
१	वडा नं १	१८४५७३१ १	१८३९०२३९	११२०९०	कृषि विकास बैंक	फिर्ता हुनुपर्ने मध्ये बढी फिर्ता भएको देखिए पनि लाभग्राहीको खातामा जम्मा भएको तर लाभग्राहीको लगत कट्टा भएकोले नपाउने रकम रिभर्स गर्दा बढी फिर्ता भएको बैंक र पालिकाको भनाइ रहेको ।
२	वडा नं २	१७१३७१५ १	१७११०२३४	२६९१७	सिटिजन्स बैंक	
३	वडा नं ३ र १३	५०९२६०० २	५०७६९३३४	३३५३८५	लक्ष्मी बैंक	
४	वडा नं ४	२२२३९४१ ६	२२२३७८२०	६०५३२	एनआइसिएसिया बैंक	
५	वडा नं ५	१६२५३७९ १	१६२४२१८७	४३६२७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक	
६	वडा नं ६ र ७	५८६२५०० १	५८५०३००३	३२२८०६	सनराइज बैंक	
७	वडा नं ८ र ९	४०४९४९ ९	४०१७३२७१	१२९७६३	हिमालय बैंक	
८	वडा नं १०	२४८३६९८ ४	२४८१७८३२	३९३४५	कुमारी बैंक	
९	वडा नं ११ र १२	४००८३४८ ९	४००५४४४५	७५५२३	ग्लोबल आइएमइ बैंक	
१०	वडा नं १४, १५ र १६	३६०७३३१ ६	३५९३४४४०	२५६८३३	माछापुछ्रे बैंक	
जम्मा		३२४८८१९ ६०	३२४२३२८०५	१४०२८२१		

सैद्धान्तिक बेरजु

- १० **लाभग्राही प्रवृत्ती विश्लेषण** - आ.व.२०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आवद्ध ०.४ सेवाग्राहीहरूको को औषत लाभग्राही संख्या विश्लेषण गर्दा वर्षेनी रूपमा लाभग्राहीको संख्या बढ्दो रूपमा रहेको देखिन्छ। जसको विवरण निम्नानुसार छः

क्र.सं.	विवरण	आ.व.२०७७/७८	आ.व.२०७८/७९	आ.व २०७९/८०	मासिक भत्ता दर
१	जेष्ठ नागरिक अन्य	३४१८	३४९८	४७४०	४०००
२	जेष्ठ नागरिक दलित	४७१	५१८	४४९	२६६०
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	४७८	८२६	६५४	२६६०
४	विधवा	१०८७	११४४	११७६	२६६०
५	पूर्ण अपाङ्गता(क वर्ग)	२२५	२८८	३३१	३९९०
६	अति अशक्त(ख वर्ग)	३२८	३८०	४३८	२१२८
७	दलित बालबालिका	८	९	१०	५३२
	जम्मा	६०१५	६६६३	७७९८	

सैद्धान्तिक बेरुजु

- १० **दिर्घ रोगीलाई सहायता** - सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि,२०७७ बमोजिम नेपाल सरकारले १ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेको तथा दिर्घ रोगीहरूका लागि आर्थिक सहायताका लागि समेत लाभग्राही छनौट भई दुई मध्ये कुनै एक विकल्प छनौट गर्नसक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न १६९ लाई रु.७८८०००० भुक्तानी गरेकोमा निम्नानुसारका व्यक्तिको मृत्यु वा अन्य कारणले अन्तिम चौमासिकमा लगत कट्टा हुनुपर्नेमा सो भएको नदेखिएको र निजहरूको विवरण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सूचीमा समेत समावेश भएको देखिएकोले सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु

क्र स	नाम थर	बैंक	रकम
१	हर्कसरी राई	नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक	१००००
२	सोम ब दनुवार	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक	५०००
३	राधा कार्की	नविल	५०००
	जम्मा		२००००

साथै, यसप्रकारको सहायता रकम सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकबाट वितरण हुन बाँकी हुनसक्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेसँग दोहोरो परे नपरेको यकिन गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

असुल गर्नुपर्ने २०,०००

- १० **सहकारी नियमन** - सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार मासिक, चौमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु २ पर्ने र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २८(४), सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ मा मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिना ७ गते भित्र एकीकृत सूचना

व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार पालिका भित्र ११२ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा ४७ बचत तथा ऋण सहकारी र कृषि लगायतको ६५ छन् । पालिका भित्रका ३५ सहकारी संस्थाहरूले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) बाट विवरण दाखिला गरेको र अन्यले गरेको देखिएको छैन तसर्थ ऐन, नियमावली र निर्देशिका अनुसार प्रणालीमा विवरण दाखिला गर्न लगाई सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्दछ ।

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापकोनाम	विनियोजन	खर्च
१	किशोरी समुह तथा महिला सहकारी संस्थाको चौमासिक प्रगतिसमिक्षा	१०००००.	१०००००.
२	किशोरी समुह तथा महिला सहकारी संस्थाको मासिक बैठक	१००००००.	९९९६०१.
३	महिला सहकारी संस्थाका आर्थिक तथा भौतिक मालसमान रेकर्ड व्यवस्थापन अभिलेखिकरण	१०००००.	१०००००.
४	महिला सहकारी संस्थाको एकिकृत विकास कार्यक्रम निगरानी समुह गठन तथा क्षमता विकास तालिम	१५००००.	१५००००.
५	महिला सहकारी संस्थाको नयाँ सदस्यलाई आधारभुत तालिम	२०००००.	२०००००.
६	महिला सहकारीका संचालन समितिहरूका सदस्यको लागि नेतृत्व तालिम	१०००००.	१०००००.
७	सहकारी दिवस मनाउने कार्यक्रम	५००००.	५००००.
८	सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुगमन	१०००००.	९६६९९.
९	कृषि आधुनिकरण वालिविकास सहकारी व्यवसायी साना सिँचाई कार्यक्रमशुभलक्ष्मी सहकारी साझेदारी	३०००००.	३०००००.
१०	सहकारी व्यवस्थापन कार्यक्रम	५००००.	५००००.
११	सहकारी तालिम	२०००००.	२०००००.
१२	प्रभात हरियाली सहकारी भवन निर्माण प्रधानमन्त्री रोजगारसाझेदारी	६०००००.	५८४८९९.
१३	पोषण सुधारको लागि विपन्न समुदायका महिला समूह वा सहकारीहरूलाई विपन्न सदस्यहरूको आयआर्जन सुधार कार्यक्रमको गर्न अनुदान	६०००००.	६०००००.
१४	साना किसान कृषिसहकारी संस्था संकलन केन्द्र निर्माण ५	१००००००.	९३०११३.
१५	कोपोमिस तालिम सञ्चालन	२०००००.	१९२२२०.
१६	सहकारी व्यवस्थापन लेखा तालिम	१५००००.	१४५१२१.
जम्मा		४९०००००.	४७९८६५३.

साथै, पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा निर्मला देवी दाहाल र शर्मिला पोखरेललाई पेशकी उपलब्ध गराई सहकारीको अनुगमन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संलग्न कागजात र विवरणमा देखिएतापनि पालिकाबाट अनुगमन निरीक्षण वा सघन अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन समेत लेखापरीक्षणका क्रममा पेश भएन । नाफामुलक संस्थालाई अनुदान दिएको, कार्यक्रम सञ्चालनमा लागत सहभागिता नदेखिएको, पेशकी फछ्यौट र कार्यक्रम सञ्चालनको खर्च भुक्तानीमा दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी, अनुगमन र यातायात खर्च लगायतका भुक्तानी एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पर्ने गरी दिए नदिएको यकिन गर्न

समेत सकिएन । जसले गर्दा सहकारीको सञ्चालन अवस्थाबारे अध्ययन विश्लेषण र मुल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले सहकारी सम्बद्ध कार्यक्रममा भएको खर्च बमोजिमको उपलब्धी देखिने गरी एकिकृत प्रतिवेदन लेखापरीक्षणमा पेश हुनुपर्ने देखिएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१० अतिरिक्त शिक्षक तलव - पालिका अन्तर्गतका स्वीकृत दरबन्दी र विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिका लागि संघीय सशर्त अनुदानमा बजेट व्यवस्था हुने गरेको र सो बमोजिम पालिकाले निकास प्राप्त गरी खर्च समेत लेखे गरेको छ । यसप्रकारका खर्च शिर्षकबाहेक वडागत रूपमा रहेका योजनामा बचत रहेको रकमबाट समेत डोर हाजिरका आधारमा शिक्षक तलव भुक्तानी हुने गरेको, हाजिर प्रमाणीत लगायतका कागजात सशर्त अनुदानका कागजातसँग राखेको उल्लेख भएकोले भुक्तानीसाथ विवरण वा भरपाई संलग्न नरहेको र पूँजीगत शिर्षकहरुबाट समेत तलव भत्तामा खर्च लेखिएको हुँदा सो खर्च अझै धेरै रहेको देखिन्छ । पालिकाको आन्तरिक आयको श्रोत चालु खर्चलाई समेत अपर्याप्त रहेको अवस्था र पालिकाले शिक्षक दरबन्दी अनुसार सशर्त अनुदानबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट तलव भत्ता भुक्तानी भएपछि दरबन्दी बेगर समानिकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड शिर्षकबाट निम्नानुसार रु.७२७७९४४ तलव भत्ता भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा यकिनसाथ पेश गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

क्र स	खर्चको शिर्षक	विनियोजन	खर्च
१	आ.वि. तह अतिरिक्त शिक्षक तलव	१९५५५००.	१७१६०००.
२	मा.वि. तह अतिरिक्त शिक्षक तलव	१८००५००.	१६९४९४४.
३	विद्यालयहरुलाई पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिम	२०८३००.	१५१०००.
४	श्री आधारभुत विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अतिरिक्त शैक्षिक व्यवस्थापन	३०००००.	३०००००.
५	श्री जनप्रेमी मा.वि. पुर्वटोल जोगिदह अतिरिक्त शिक्षक शैक्षिक व्यवस्थापन	५०००००.	५०००००.
६	कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थिहरुलाई पोशाक सामुदायिक विद्यालय ३ वटै	५०००००.	५०००००.
७	मनकामना आधारभुत विद्यालय अनुदान	१८००००.	१८००००.
८	श्री जनता मा.वि. श्रीपुर शिक्षक तलव	२०००००.	२०००००.
९	श्री पञ्चकन्या आधारभुत विद्यालय सुकलाही शिक्षक तलव	१३००००.	१३००००.
१०	श्री पञ्चावति आधारभुत विद्यालय बुर्जाकान्ला तलव	१३००००.	१३००००.
११	श्री राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय खारखोला तलव	९१०००.	९१०००.
१२	खाटमन्दिर आधारभुत विद्यालय बागचौरीमा निजी शिक्षक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सामग्री खरिद	३०००००.	३०००००.
१३	साहीखोला प्रा.वि.मा निजी शिक्षक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सामग्री खरिद	१०००००.	१०००००.
१४	श्री अम्बेवर जनता मा.वि. राजावास शिक्षक अनुदान	१८००००.	१८००००.
१५	श्री आधारभुत विद्यालय रातमाटे	१०००००.	१०००००.

१६	श्री आधारभुत विद्यालय रातमाटे जस्तापाता मर्मत	१०००००.	१०००००.
१७	श्री मदन आश्रित विद्यालय दिपुटोल शिक्षक अनुदान	१८००००.	१८००००.
१८	आधारभुत जनप्रेमी विद्यालय व्यवस्थापन	५००००.	५००००.
१९	आ.वि. आहाले शिक्षक अनुदान	१०००००.	१०००००.
२०	आ.वि. जाँते सिद्धे शिक्षक अनुदान	१५००००.	१५००००.
२१	आ.वि. बेङ्गरी शिक्षक अनुदान	१०००००.	१०००००.
२२	मा.वि भोर्ले अंग्रेजी माध्यम शिक्षक अनुदान	२०००००.	२०००००.
२३	सहकला आ.वि. धौरी शिक्षक अनुदान	१२५०००.	१२५०००.
जम्मा		७६८०३००.	७२७७९४४.

साथै विभिन्न विद्यालय र शिक्षकलाई तलव भत्ता भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित विद्यालयको खातामा दाखिला भएकोमा तोकिएबमोजिम कार्यरत रहेका शिक्षकको बैंक खातामा दाखिला भए नभएको समेत यकिन गरी पेश गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१० शिक्षा तर्फ

४

१० संघीय संचित कोष फिर्ता गर्नुपर्ने - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियकलाप नं. १.१.४.१ मा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार संघीय सशर्त चालू शीर्षकबाट प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकलाई प्रति शिक्षक रु.१००००, विद्यालय कर्मचारीको लागि रु.१३५०० तथा विद्यालय सहयोगिका लागि रु.८००० का दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सोही क्रियाकलापको बुँदा नं १.३ मा त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता गर्नको लागि त्यस्तो रकममा पालिकाले आवश्यक रकम थप गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसै प्रावधान बमोजिम पालिकाले प्रति कर्मचारी रु.७००० का दरले पारिश्रमिक थप गर्दै आएको छ। यस्तो रकम पालिकाले आफ्नो आन्तरिक आय तथा समानीकरण तर्फको बजेटबाट खर्च लेख्नु पर्नेमा देहाय बमोजिमको रकम संघीय सशर्त चालूबाटै खर्च लेखेको हुनाले संघीय संचिक कोष फिर्ता गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु

भौ नं./मिति	रकम निकाशा भएको महिना (किस्ता)	निकाशा रकम रु
८१/१०-५	कार्तिक — पौष (दोस्रो किस्ता)	४३०१८६६
२४८	वैशाख -असार (चौथो किस्ता)	४३०२०९९
जम्मा		८६०३९६५

असुल गर्नुपर्ने ८६,०३,९६५

१० दिवा खाजा कार्यक्रम - पालिकाले यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ६ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई ४.२ कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियाकलाप नं.२.७.११.१ अनुसार ६७ वटा विद्यालयको खातामा रु.२१८८७९७३ निकासा खर्च लेखेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाको प्रावधान बमोजिम प्रति विद्यार्थी प्रति हाजिरी दिन रु.१५ का दरले वर्षको १८० हाजिरी दिन सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई यस्तो कार्यक्रम बापत रकम उपलब्ध गराउन सकिने छ । लेखापरीक्षणको क्रममा निम्नानुसार विद्यालयहरूको खातामा रु.१२८९२५ वढी रकम निकासा भएकोले वढी निकासा भएको रकम संघीय संचित कोष फिर्ता गर्नुपर्ने रु.

सि नं	विद्यालयको नाम	निकासा रकम	खर्च रकम	फिर्ता गर्नुपर्ने रकम (असुल गर्नुपर्ने)
१	श्री जनक मा वि खैजनपुर	४५७५१५	४३७४००	२०११५

(प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भएको आधारमा मिति २०८०।१२।३० को निर्णयबाट रु.१०८८१०।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

असुल गर्नुपर्ने	२०,११५
-----------------	--------

१० इन्टरनेट जडान खर्च - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियाकलाप नं २.७.१३.१०मा ४.३ विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान अन्तर्गत विद्यालयमा इन्टरनेट जडान तथा संचालन शीर्षकमा प्रति विद्यालय रु.१२००० दरले रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार पालिका अन्तर्गतका ६५ वटा विद्यालयका लागि पालिकाले इन्टरनेट जडान शुल्क बापत रु.७८०००० भुक्तानी गरेको छ । विद्यालयले त्यस्तो खर्चको विलभर्पाई पेश गरी खर्चको शोधभर्ना लिनुपर्दछ । तर लेखापरीक्षणको समयमा निम्नानुसारका विद्यालयको इन्टरनेट जडान बापतको त्यस्तो विल भर्पाई पेश हुन नआएकोले विल भर्पाई पेश हुनुपर्ने रु

क्र.स.	विद्यालयकोनाम	इन्टरनेट बापतको शुल्क रु
१	आ विवहेर्वा	१२०००
२	शिवशक्ती आ वि भिमसेन टोल	१२०००
जम्मा		२४०००

प्रमाण पेश नगरेको	२४,०००
-------------------	--------

१० छात्रवृत्ती - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका (आ.व.२०७९।८०) मा EMIS मा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित ४.४ विद्यालयबाट कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसँग सत्यापन (भिडान) गराइ शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गरी सोका आधारमा विद्यालयहरूलाई छात्रा छात्रवृत्ती र दलित छात्रवृत्ती (कक्षा १-८) प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु.४०० तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि रु ५०० का दरले विद्यालयलाई छात्रवृत्ती अनुदान दिने व्यवस्था छ । कार्यालयले EMIS मा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसँग सत्यापन गरेको पाइएन । जसले गर्दा वास्तविक विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी निकासा भएको छैन भन्न सक्ने आधार भएन । कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख भए बमोजिम EMIS डेटालाई विद्यार्थी हाजिरी पुस्तिका, परीक्षामा सहभागी संख्या र अनुगमनबाट विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसँग सत्यापन गराई शिक्षा

अधिकृतबाट प्रमाणित गरेर मात्र अनुदान निकासी दिनुपर्दछ । पालिकाले यस वर्ष पालिका भित्रका ७१ वटा विद्यालयका उक्त समूहका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तीको लेखापरीक्षणको क्रममा रु.२३६०० बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले त्यस्तो रकम असुल गरी संघीय संचित कोष दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु

सि.नं.	विद्यालयको नाम	जम्मा निकासी रकम	जम्मा वितरित रकम	बढी भुक्तानी भएको रकम
१	राष्ट्रिय आ वि खारखोला	१२४००	११२००	१२००
२	मदरसा मदिना खैजनपुर	८८००	०	८८००
जम्मा		१००४००	७६८००	१००००

(प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भएको आधारमा मिति २०८०।१२।३० को निर्णयबाट रु.१३६००।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

असुल गर्नुपर्ने	१०,०००
-----------------	--------

१० पाठ्यपुस्तक - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसार सामुदायिक विलालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि नि-शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण अनुदान विद्यालयहरूको खातामा निकासी भएकोमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई नि-शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणको लागि पठाएको निकासी रकम र खर्चको बील भरपाई परीक्षण गर्दा बढी हुन गएको रकम असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु.

सि नं	विद्यालयको नाम	निकासी	खर्चको विवरण	बढी निकासी रकम
५	मदरसा तालिमुल भुल्के	३०९७८		३०९०४
६	मदरसा मदिना खैजनपुर	१६४७३		०
जम्				१६५४७

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई नि शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणको लागि पठाएको निकासी रकम र खर्चको बील भरपाई परीक्षण गरी बाँकी विद्यालयको सम्बन्धमा पालिकाको शिक्षा शाखाबाट प्रमाणित प्रतिवेदन पेश हुनुपर्दछ ।

असुल गर्नुपर्ने	१६,५४७
-----------------	--------

१० शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति - स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न तहका ६८ सामुदायिक विद्यालयमा ५११ शिक्षक दरबन्दी रहेको र ३०९ स्थायी पदपूर्ति भएको (विवरण संलग्न अनुसूची बमोजिम) पेश भएतापनि रिक्त दरबन्दी र विद्यार्थी संख्या लगायतको विवरण लेखापरीक्षणमा पेश हुन सकेको छैन । शिक्षक दरबन्दी बमोजिम शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा १०५ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

- १० थप आर्थिक व्ययभार - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा गाँउ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले
६ पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्बन्धित स्थानीय तहको आय व्यवस्थालाई ध्यान दिई प्रशासनिक खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा निम्नानुसारको अवस्था देखिएकोले विद्यमान अवस्थामा सुधार गरी ऐनको पालना र प्रशासनिक खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

क्र स	विवरण	रकम
१	स्वकिय सचिव: स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ (पहिलो संसोधन समेत) मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले राजस्व र आन्तरिक आयलाई समेत ध्यान दिएर एक जना मात्र निजि सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले प्रमुख र उपप्रमुखको स्वकिय सचिवको रूपमा वर्षभर श्री विजय कुमार शाहलाई करकट्टीपश्चात रु ५२५८२४, खगेन्द्र पोखरेललाई वर्षभर करकट्टीपश्चात रु ३९७५८८ गरी जम्मा भएकोमा कानूनमा व्यवस्था नभएको थप १ स्वकिय सचिव नियुक्ति गरी नगरपालिकालाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी खर्च लेखेको नियमसंगत नदेखिएको रु	३९७५८८
२	कानुनी सल्लाहकार : स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा गाँउ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छैन । पालिकाले कानुनी परामर्शदाता श्री बिना पाण्डेलाई मासिक अधिकृत छैठौं बराबरको ज्याला भुक्तानी देनि गरी सम्झौता गरेकोमा वर्षभर रु ५६२२२४ खर्च लेखेकोमा नियमित हाजिर व्यवस्था नभएको, पारिश्रमिक कर कट्टी नभएको तथा सेवा परामर्शको कर विजक वा बिल भरपाई समेत पेश भएको छैन । कानूनमा व्यवस्था नभएको सल्लाहकार वा परामर्शकर्ता नियुक्त गरी नगरपालिकालाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने गरि खर्च लेखेको नियमसंगत नदेखिएको रु.	५६२२२४
३	प्रेस संयोजक : स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा गाँउ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा प्रेस संयोजक नियुक्ति सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छैन । पालिकाले प्रेस संयोजक श्री खेमराज दाहाललाई रु ३४७३० मासिक पारिश्रमिक दिने गरी सम्झौता भएकोमा कानूनमा व्यवस्था नभएको प्रेस संयोजक नियुक्त गरी दुई महिनामा नगरपालिकालाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने गरि खर्च लेखेको नियमसंगत नदेखिएको रु.	५२७२६
जम्मा		१०१२५२८
		अनियमित भएको १०,१२,५३८

- १० फिल्ड भत्तामा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ मा वार्षिक आयको गणना र
७ पारिश्रमिक कर कट्टी सम्बन्धमा व्यवस्था रहेका छन् । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा निम्नानुसारका कर्मचारीलाई मासिक दरमा फिल्ड भत्ता वा प्रोत्साहन भुक्तानी दिएकोमा ऐन बमोजिम करकट्टी गरेको छैन । अतः कर कट्टी गर्न छुट भएको पारिश्रमिक कर रु.१९९५०० सम्बन्धितबाट असुल गरी संघीय संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु

क्र स	कर्मचारी	पद	मासिक दर	महिना	जम्मा	१५ प्रतिशत कर
१	निर्मल कुमार विश्वास चौधरी	ईन्जिनियर	१००००	१०	१०००००	१५०००
२	रमेशचन्द्र ढुंगाना	ईन्जिनियर	१००००	१०	१०००००	१५०००
३	शैलेन्द्र कुमार मण्डल	ईन्जिनियर	१००००	१०	१०००००	१५०००
४	घनश्याम चौधरी	सब ईन्जिनियर	८०००	१०	८००००	१२०००

५	उत्सव श्रेष्ठ	सब ईन्जिनियर	९०००	१०	९००००	१३५००
६	विनिता बस्नेत	सब ईन्जिनियर	८०००	१०	८००००	१२०००
७	शर्मिला रेग्मी	सब ईन्जिनियर	८०००	१०	८००००	१२०००
८	रोशन कुमार नायक	सब ईन्जिनियर	८०००	१०	८००००	१२०००
९	वसन्त कुमार दनुवार	अ सब ईन्जिनियर	७०००	१०	७००००	१०५००
१०	टिकाराम गुरागाई	अ सब ईन्जिनियर	८०००	१०	८००००	१२०००
११	राकेश कुमार चौधरी	अ सब ईन्जिनियर	७०००	१०	७००००	१०५००
१२	प्रमोद ढुंगाना	अ सब ईन्जिनियर	७०००	१०	७००००	१०५००
१३	विष्णु बहादुर तामाङ्ग	अ सब ईन्जिनियर	८०००	१०	८००००	१२०००
१४	भक्त बहादुर नेपाली	अ सब ईन्जिनियर	७०००	१०	७००००	१०५००
१५	भक्त बहादुर दनुवार	अ सब ईन्जिनियर	८०००	१०	८००००	१२०००
१६	गिता थापा	खा पा स टे	५०००	१०	५००००	७५००
१७	श्रवण कुमार चौधरी	खा पा स टे	५०००	१०	५००००	७५००
जम्मा						१९९५००
					असुल गर्नुपर्ने	१,९९,५००

१० यातायात खर्च - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा गाँउ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा र यातायात खर्च सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिले यातायात खर्च मासिक बुझ्नेको अवस्थामा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न मिल्ने देखिदैन । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा पदाधिकारी सुविधामा खर्च गरेको २९४७५८३३.३३ भौ न ३२५-१०।४ बाट विभिन्न जनप्रतिनिधिलाई यातायात खर्च रु.४३२५०० लगायतको भुक्तानीमा वडाअध्यक्षहरू राजकुमार दनुवार र नविन कुमार चौधरीले मोटरसाईकल प्रयोग गरिरहेकोमा यातायात खर्च समेत भुक्तानी भएको देखिएकोले सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु साथै, पालिका अन्तर्गत गत विगतमा खरिद गरिएका मोटरसाईकल, ल्यापटप, मोबाईल र प्रिन्टर लगायतका भुक्तानी गरेकोमा त्यस प्रकारका प्रयोगकर्ता कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि को हुन् स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले अद्यावधिक विवरण तयार गरी जिन्सी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

असुल गर्नुपर्ने	१,०८,०००
-----------------	----------

१० महिला सुरक्षा आवास - त्रियुगा नगरपालिका र ओरेक नेपालसँग पालिकाको रु.११७९२५३ र महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालको रु.१४१२८७७ (४५.४९ र संस्थाको ५४.५१ प्रतिशत) साझेदारी रहने गरी २०८०।१।२७ मा सम्झौता भएकोमा सम्झौताको अविधि २०८०।३।१५ सम्म कायम रहने उल्लेख छ । खाना खाजामा रु.८ लाख, सुरक्षा गार्ड खर्च २७९२५३ र सिपमुलक तालिममा रु.१ लाख समेत ११७९२५३ पालिकाको सहभागिता रहने उल्लेख भएबाट मुलभुत रूपमा सञ्चालन खर्च अनुदान

दिएको देखिएको, सम्झौताको बुँदाका शर्ता पालना भए नभएको यकिन नगरी प्रशासनिक/सञ्चालन खर्चमा गैससलाई अनुदान दिएको देखिएको छ । पालिकाबाट भुक्तान भएको रकम रु.८९२८९६ को अनुपातमा संस्थाबाट रु.१०८३३५० तोकिएबमोजिमका क्षेत्रमा खर्च भएको प्रमाण आधार पेश गर्नुपर्ने र साथै, यस प्रकारका कार्यक्रम गराउदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९९ मा गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउने सम्बन्धि आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी सञ्चालन गर्ने गराउनेतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।

प्रमाण पेश नगरेको	१०,८३,३५०
-------------------	-----------

- ११ अवलोकन भ्रमण - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा परिपालना सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था छन् । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा निम्नानुसारका शिर्षकमा अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्य सञ्चालन भएको व्यहोरा उल्लेख गरी भुक्तानी दिएको छ । यसप्रकारका अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई उद्देश्यमूलक र नतिजा प्राप्त हुने गरी पृष्ठपोषणका लागि गर्ने गराउनेतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापकोनाम	विनियोजन	खर्च	कैफियत
१	जनप्रतिनिधीक्षमता विकास तालिम/अवलोकन भ्रमण	३५००००.	०.००	
२	जनप्रतिनिधीकर्मचारी आन्तरीक पर्यटन प्रवर्धन अध्ययन अवलोकन भ्रमण	२०००००.	२०००००.	खोटाङ्ग हलेशी दर्शन
३	अध्ययनअवलोकन भ्रमण	९००००.	८५९५६.	सडक बत्ति मर्मत
४	अवलोकनभ्रमण	१४००००.	१४००००.	कुमार प्रसाद अधिकारीको पे.फ.बिल भरपाई पेश नभएको
५	अन्तरजिल्ला कृषि प्रविधि अवलोकन भ्रमण (कृषक प्राविधिक र जनप्रतिनिधी)	७०००००.	७०००००.	माधव राउतलाई दिएको पेशकी फछ्यौट नभएको
जम्मा		१९३००००	१९२५९५६	

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ११ खेलकुद सम्बद्ध खर्च - पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा निम्नानुसारका शिर्षकमा खेलकुद कार्यक्रम, प्रतियोगिता, पारिश्रमिक, सुविधा लगायत सामाग्री वितरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उल्लेख गरी संलग्न अनुसूची बमोजिमका विभिन्न ३७ क्रियाकलापमा रु.६९०९००० विनियोजन र रु.५८९९५३९ भुक्तानी दिएको छ । यस्ता भुक्तानीमा प्रशिक्षकलाई मासिक तलव भत्ताकै स्वरूपमा सुविधा, प्रतियोगिता सञ्चालनमा पुरस्कार वितरण लगायतका कार्यमा नगद अनुदान, खेलकुद सामाग्री वितरण आदी कार्य वितरणमुखी, अनुदानमुखी र लागत सहभागिताको प्रावधान बेगर कार्यसञ्चालन गरिएकोले खर्चको उपयोग तोकिएका कार्यमा भए नभएको सम्बन्धमा यकिन हुने अवस्था लेखापरीक्षणबाट देखिएन । यसप्रकारका कार्यक्रम वा क्रियाकलाप छनौट, सञ्चालन र कार्य सम्पादन गर्दा उद्देश्यमूलक र नतिजा प्राप्त हुने गरी पृष्ठपोषणका लागि गर्ने गराउनेतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ । साथै, पालिकाले भौ न ८६९-३।२२ लगायतबाट नगर युवा तथा खेलकुद

विकास समितिका पदाधिकारी, वक्सिङ्ग प्रशिक्षक र भलिवल प्रशिक्षक लगायतलाई मासिक दरमा निम्नानुसार पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको देखिएकोले निजहरुको वार्षिक कार्य सम्पादन विवरण, कामकाज वा हाजिर विवरण, खेलकुद लगायतका प्रतियोगितामा सहभागिताको अवस्था, प्रशिक्षण कार्यतालिका र प्रशिक्षार्थीको प्रगति विवरण खुल्ने कागजात, प्रतिवेदन र पुष्ट्याई पेश गर्नुपर्ने रु

क्र स	विवरण	पारिश्रमिक भुक्तानी
१	खेलकुद पदाधिकारीहरु विजय कुमार सिंह लगायत ५ जना	४५,६०००
२	वक्सिङ्ग प्रशिक्षक धन ब मगर र भलिवल प्रशिक्षक आसन खत्री	४९,९०४४
जम्मा		९५,५०४४.
		प्रमाण पेश नगरेको ९,५५,०४४

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा १११ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

- ११ **खर्चको पुष्ट्याई** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा परिपालना सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था छन् । पालिकाले निम्नानुसारका विभिन्न भुक्तानीका सम्बन्धमा आवश्यक विवरण वा कारोबारसँग सम्बन्धित प्रमाण, आधार र पुष्ट्याई पेश गर्नुपर्ने रु

भौ न र मिति	खर्चसँग सम्बन्धित व्यहोरा	रकम
७५४-३।१२	जय पाथिभरा हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्सबाट सडक बत्ति मर्मत सामग्री खरिद बापत रु ९९००० भुक्तानी भएकोमा बिल भरपाई संलग्न नभएको	९९०००
७५२-३।१२	विभिन्न २० विद्यार्थीलाई वडा नं ४ मा छात्रवृत्ती वितरण रु १ लाख भएकोमा विद्यालयको खातामा दाखिला भएको देखिएकोले सम्बन्धित आश्रिन काफले, अदिति काफले लगायतका विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने	९९७४०२
७१६-३।७	राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय खारीखोला लगायतलाई तलव भत्ता शिर्षकमा र २८००० खर्च लेखेकोमा सम्बन्धित शिक्षकको नियुक्ति, कार्यविधि, तलव भत्ता बुझेको भरपाई पेश गर्नुपर्ने	२८०००
६७६-३।२१	विभिन्न व्यक्तिलाई बैठक भत्ता भुक्तानी भएको रु ३४३२०० मा सो सँग सम्बन्धित बिल भरपाई र पारिश्रमिक कर कट्टी दाखिलाको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने	३४३२००
६६७-२।३०	कृषि बजार आधुनिकरण शिर्षक अन्तर्गत वडा नं १० ले होरोसुड विल्डर्स एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सिलाई रु १९८४२८ भुक्तानी भएकोमा वडा भित्रका विभिन्न सडक तथा हरित पार्क बनाउन डिपिआर खर्च भएको छ । ड्राफ्ट ३० दिनभित्र र अन्तिम प्रतिवेदन अर्को ३० दिनपछि हुनुपर्नेमा सो डिपिआर दाखिला भएको नदेखिएको वा लेखापरीक्षणमा पेश नभएको	१९८४२८
२३५-३।११	फर्निचर खरिद बापत रु १८३१४४ माता जाल्पा स्टिल फर्निचर एण्ड ट्रेडर्सलाई भुक्तानी भएकोमा सकल कर विजक र दाखिला प्रमाण पेश गर्नुपर्ने	१८३१४४
जम्मा		१८४९१७४
		प्रमाण पेश नगरेको १८,४९,१७४

- ११ बुलेटिन प्रकाशन - नेपाल सरकारको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९
 ३ कार्यान्वयनमा रहेको र स्थानीय तहले यसलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिई छुट्टै खर्चको मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । निम्नानुसारको खर्च र प्रकाशनलाई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिकाको अधिनमा रहि आवश्यकता, उपलब्धी, औचित्य र निरन्तरताका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने देखिएको छ ।

क्र स	विवरण	विनियोजन	खर्च
१	अपाङ्गतासम्बन्धी वार्षिक बुलेटिन प्रकाशन	५००००.	५००००.
२	टोल विकाससंस्था बुलेटिन प्रकाशन	१८००००.	१७९९९०.
३	बालबालिकासम्बन्धी लिफलेट प्रकाशन	५००००.	५००००.
४	शैक्षिकसूचनामुलक पत्रिका र शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन	२०००००.	१०२६२९.
५	पत्रपत्रिकाछपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	३५००००.	३२९०६०.
६	स्मारिकाप्रकाशन	४९७२००.	४९७२००.
७	वार्षिकप्रगती प्रतिवेदन प्रकाशन	५००००.	५००००.
जम्मा		१३७७२००.	१२५८८७९.

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ११ मिडिया सम्बद्ध खर्च - नेपाल सरकारको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका
 ४ २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको र स्थानीय तहले यसलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिई छुट्टै खर्चको मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न विवरण बमोजिम मुख्य ५७ मिडिया सम्बद्ध फर्म वा कम्पनीलाई वर्षभर रु.५७६५४५९ खर्च भएको देखिएको छ । यसप्रकारको खर्चको मात्रा अत्यधिक रहेको तथा गत विगतदेखी नै यो बढ्दो दरमा रहेको देखिएकोले मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिकाको अधिनमा रहि आवश्यकता, उपलब्धी, औचित्य र निरन्तरताका सम्बन्धमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा ११४ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

- ११ टोल विकास संस्था - टोल विकास बुलेटिन २०८० मा समावेश भएको विवरण अनुसार पालिका अन्तर्गत
 ५ विभिन्न ३९६ टोल विकास संस्था रहेका छन् । पालिकाको प्रशासनिक खर्चमा वर्षेनी बढोत्तरी हुँदै गएको र आन्तरिक आय घट्टदै गएको अवस्थामा पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा टोल विकास संस्थाका बैठक, बुलेटिन प्रकाशन, गठन, आन्तरिक लेखापरीक्षण, कार्यालय सञ्चालन खर्च लगायत कार्यालय भवन निर्माणका कार्यमा संलग्न अनुसूची बमोजिमका विभिन्न ३० क्रियाकलापमा रु.५२९४९१२ खर्च गरेको छ । गठन र सञ्चालनमा रहेका टोल विकास संस्थाले सदस्यहरुबाट बचत संकलन गर्ने र नाफा समेत वितरण गर्ने गरेको देखिएको, बचत सहकारीकै प्रकृतिमा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेको, पालिकाले गत विगतमा रु.२०

हजारको दरले विउँपुँजी अनुदान दिएकोमा सो रकम परिचालनको अद्यावधिक अवस्थासमेत पालिकासँग रहेको छैन । सो मध्ये टोल विकास संस्था बुलेटिन प्रकाशनका लागि सुशिला राउतलाई भुक्तानी दिँदा ५०० थान बुलेटिन छपाई एंव तयारी गर्दा रु.१७९९९० खर्च भएकोमा उक्त खर्च भुक्तानीसाथ पेश भएका कागजात र क्रियाकलापमा तादाम्यता र विश्वसनियता नदेखिएकोले खर्चको पुष्ट्याई हुने वास्तविक कागजात पेश हुनुपर्ने देखिएको रु

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा २० लाख र आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा रु १९ लाख संस्थाहरूको सञ्चालन र विउँपुँजी लगायतका प्रशासनिक खर्चका लागि भुक्तान दिएको छ । टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७५ अन्तर्गत अस्तित्वमा रहेका यसप्रकारका संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पालिकाको उल्लेख्य रकम खर्च भएको देखिएकोले टोल विकास संस्थाहरूको आवश्यकता, उपलब्धी, औचित्य र निरन्तरताका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने देखिएको छ ।

प्रमाण पेश नगरेको	१,७९,९९०
-------------------	----------

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ११५ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

११ खरिद कानूनको पालना - सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९९ मा गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउने सम्बन्धि आवश्यक प्रक्रिया उल्लेख रहेको छ । साथै, पालिकाले आयोजना/कार्यक्रम छनौट गर्दा निम्नानुसारका योजना तथा कार्यक्रममा लागत सहभागिता सहितको लागत अनुमान तयार नगरेको, कामको आवश्यकता, किसिम, गुणस्तर, जनशक्ति र कार्य सञ्चालन विधि तथा नियम ९९(३), (७) र (८) को पालना नगरी भुक्तानी दिएको अनियमित देखिएको रु

श्रौ न र मिति	योजनाको नाम	खर्च
३०- ३।१४	स्व डा रणशेर राई फाउन्डेसनलाई	६०००००
१४४- ३।२१	नर बहादुर कर्मचार्य स्मृती प्रतिष्ठान (गत आवमा रु ४ लाख बाहेक)	९०००००
४९- ३।२१	नेपाल बाङ्गमय प्रतिष्ठान	६०००००
२५६- ११।१७	नेपाल चिन मैत्री विकास मन्ज	४५००००
विभिन्न	दिगो विकास मन्ज	८३२७२९
१३५- १।२१	समाज सेवी समुह	८२००००
४३७- १।२५ , ३२७ - ३।२१	मुलधार महिला सेवा केन्द्र (मासवेस)	१२५००००
विभिन्न	झिगु नेवा: पुच:	८०१०००
२२२- ९।१८ , २७३ - ३।१५	अपाङ्ग विकास संघ	५४५०००
३५५- १।११	ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समाज गाईघाट	४९६०८६
२२- ५।८	किरांत राई चाम्लिङ्ग फोरम	३०००००
५८८- २।१७	दिगो विकासका लागी युवा प्रतिष्ठान नेपाल	३०००००
७८७- २।२३	दिगो विकासका लागी युवा प्रतिष्ठान नेपाल	२१५२००

विभिन्न	उदयपुर जिल्ला फुटबल संघ	१०४०६९०
जम्मा		९१५०७०५
	अनियमित भएको	९९,५०,७०५

११ ७ **बढी भुक्तानी** - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले गोश्वारा भौचर नम्बर ५५१ बाट वडा नं. १२ मा पुरानो अधुरो नाला निर्माण वापत पुरानो अधुरो नाला निर्माण उपभोक्ता समितिलाई रु.५००००० भुक्तानी भएकोमा नापी तथा मुल्याङ्कन अनुसार रु.४९२६५६ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ७३४३ बढी भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	७,३४३
-----------------	-------

११ **बढी भुक्तानी**

८

११ ८.१ **मजदुर सभा भवन** - पालिकाले मजदुर सभा भवन तथा कवर्ड हल निर्माणका लागि रु.११३७६६५ को लागत अनुमानमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता १६ प्रतिशत रहने गरी सम्झौता गरेकोमा रु.११३९६१४ मा कार्यसम्पन्न गरेको छ । उक्त भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजात परिक्षण गर्दा लागत अनुमान तयारीमा ईट्टाको दर रु.१९ कायम गरिएकोमा उपभोक्ता समितिले पेश गरेको ईट्टा दर रु.११।४० देखिएबाट उपभोक्ता समितिलाई मुअकर समेत रु.३४३३८ बढी भुक्तानी भएको छ । सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिको सहभागितालाई आनुपातिक कट्टि नभै भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने रु

असुल गर्नुपर्ने	३४,३३८
-----------------	--------

११ ८.२ **गिता सामुदायिक भवन** - पालिकाले गिता सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु.११३८५४९ को लागत अनुमानमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता १६ प्रतिशत रहने गरी सम्झौता गरेकोमा रु.११३८५४९ मा कार्यसम्पन्न गरेको छ । उक्त भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजात परिक्षण गर्दा लागत अनुमान तयारी/दर विश्लेषणमा ईट्टाको दर रु.१९ कायम गरिएकोमा उपभोक्ता समितिले पेश गरेको ईट्टा दर रु.१४ देखिएबाट उपभोक्ता समितिलाई मुअकर समेत रु.९१५९८ बढी भुक्तानी भएको छ । सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिको सहभागितालाई आनुपातिक कट्टि नभै भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने रु

असुल गर्नुपर्ने	९१,५९८
-----------------	--------

११ ८.३ **जितमाहन सामुदायिक भवन** - पालिकाले जितमाहन सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु.११३६२२३ को लागत अनुमानमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता १६ प्रतिशत रहने गरी सम्झौता गरेकोमा

रु.११३७२४८ मा कार्यसम्पन्न गरेको छ । उक्त भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजात परिक्षण गर्दा लागत अनुमान तयारीमा ईट्टाको दर रु.१९ कायम गरिएकोमा उपभोक्ता समितिले पेश गरेको ईट्टा दर रु.११।४० देखिएबाट उपभोक्ता समितिलाई मुअकर समेत रु.१०३०५४ बढी भुक्तानी भएको छ । सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिको सहभागितालाई आनुपातिक कट्टि नभै भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने रु

असुल गर्नुपर्ने	१,०३,०५४
-----------------	----------

११ जनता मावि कौवाई - पालिकाले जनता मावि कौवाईमा कक्षाकोठा निर्माणका लागि रु.११३८८०० को ८.४ लागत अनुमानमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता १५ प्रतिशत रहने गरी सम्झौता गरेकोमा रु.१००३४३३।३३ मा कार्यसम्पन्न गरी अन्तिम भुक्तानी रु.८२३६५५ गरेको छ । उक्त भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजात परिक्षण गर्दा लागत अनुमान तयारीमा ईट्टाको दर रु.१९ कायम गरिएकोमा उपभोक्ता समितिले पेश गरेको ईट्टा दर रु.१२ देखिएबाट जनता मावि कौवाई उपभोक्ता समितिलाई मुअकर समेत रु.२३०५२ बढी भुक्तानी भएको छ । सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिको सहभागितालाई आनुपातिक कट्टि नभै भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने रु

असुल गर्नुपर्ने	२३,०५२
-----------------	--------

११ बढी भुक्तानी - पालिकाले बिहानी महिला सामुदायिक संस्थाको भवन तला थपका लागि जनतासंग उपमेयर ९ कार्यक्रम अन्तर्गत लागत अनुमानमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता १५.१५ प्रतिशत रहने गरी सम्झौता गरेकोमा रु.५ लाख भुक्तानी दिएको छ । उक्त भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजात परिक्षण गर्दा लागत अनुमान तयारी/दर विश्लेषणमा ईट्टाको दर रु.२१.४७ कायम गरिएकोमा उपभोक्ता समितिले पेश गरेको ईट्टा दर रु.१४.६९ देखिएबाट उपभोक्ता समितिलाई मुअकर समेत रु.३३९०० बढी भुक्तानी भएको छ । निर्मित संरचनाको जग्गाको स्वामित्व यकिन नभएको तथा नाफामुलक संस्थालाई निर्माण कार्यमा अनुदान दिएको देखिएको यस सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिको सहभागितालाई आनुपातिक कट्टि नभै भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने रु

असुल गर्नुपर्ने	३३,९००
-----------------	--------

१२ उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य

०

१२ उपभोक्ता समितिलाई ओभरहेड - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(४) वमोजिम उपभोक्ता ०.१ समितिलाई भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिकृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टेन्जेन्सी तथा जनसहभागिता रकम घटाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले श्री नमुना टोल विकास संस्था १४ उपभोक्ता समितिले गरेको निर्माण कार्यमा १५ प्रतिशत ओभरहेड जोडेर लागत अनुमान बनाई भुक्तानी दिएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु

गोभौंन./मिति	उपभोक्ता समिति र काम	लागत अनुमान ओभरहेड समेत	सम्झौता रकम ओभरहेड समेत	भुक्तानी रकम	भुक्तानी मध्ये ओभरहेड रकम
--------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	---------------------------

१७१११२७	श्री नमुना टोल विकास संस्था १४	५९०७७	५९०७७	६००००	६८२०
				असुल गर्नुपर्ने	६,८२०

१२ उपभोक्ता समितिलाई मुल्य अभिवृद्धि कर - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(४) ०.२ वमोजिम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टेन्जेन्सी तथा जनसहभागिता रकम घटाई वाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले तपशिल वमोजिमको उपभोक्ता समितिले गरेको निर्माण कार्यमा १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर जोडेर लागत अनुमान बनाई भुक्तानी दिएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु

गोभौन./मिति	उपभोक्ता समिति र काम	लागत अनुमान ओभरहेड समेत	सम्झौता रकम ओभरहेड समेत	भुक्तानी रकम	भुक्तानी मध्ये मुल्य अभिवृद्धि कर रकम
१७१११२७	श्री नमुना टोल विकास संस्था १४	५९०७७	५९०७७	६००००	६७९७
६४५।३।३	विद्युत तारपोल खरिद उपभोक्ता समिति	१४९१७६	१४९१७६	१३००००	७९५१
६४५	विद्युत तारपोल खरिद उपभोक्ता समिति	१३००००	१३००००	१३००००	१४५७३.३६
जम्मा					२९३२१
				असुल गर्नुपर्ने	२९,३२१.३६

१२ ग्यावियन जाली

१

१२ बढी भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार १.१ सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले गोश्वारा भौचर नम्बर ९।५।६ बाट बरुवा बाँध निर्माण वृक्षारोपण साकेला कुलो मुहान क्षेत्र कार्य वापत बरुवा बाँध निर्माण वृक्षारोपण साकेला कुलो मुहान क्षेत्र उपभोक्ता समितिलाई रु.४६०५४८ भुक्तानी गर्दा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा नापी किताव अनुसार ३*१*१ साइजको मेशिनमेड तारजाली २०८ बर्ग मिटर प्रति बर्ग मिटर रु.२८२.५० मुल्याङ्कन गरी भुक्तानी गरेकोमा विल भरपाई परिक्षण गर्दा ३*१*१ साइजको मेशिनमेड जाली ७८.०४ बर्ग मिटर मात्र खरिद गरेको देखिन्छ । यसरी कम बर्ग मिटर तारजाली खरिद गरी प्रयोग गरेको अवस्थामा नापी कितावमा बढी परिमाण चडाई ३*१*०.६ साइजको १२९.९६ बर्ग मिटर तारजाली प्रति बर्ग मिटर रु.२८२.५० कार दरले जम्मा रु.३१७१४ बढी भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	३१,७१४
-----------------	--------

१२ बढी भुक्तानी: बढी भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

पालिकाले गोश्वारा भौचर नम्बर ९।५।६ बाट बरुवा बाँध निर्माण वृक्षारोपण साकेला कुलो मुहान क्षेत्र कार्य वापत बरुवा बाँध निर्माण वृक्षारोपण साकेला कुलो मुहान क्षेत्र उपभोक्ता समितिलाई रु.४६०५४८ भुक्तानी गर्दा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा नापी किताव अनुसार ३*१*१ साइजको मेशिनमेड तारजाली २०८ बर्ग मिटर प्रति बर्ग मिटर रु.२८२.५० मुल्याङ्कन गरी भुक्तानी गरेकोमा विल भरपाई परिक्षण गर्दा ३*१*१ साइजको मेशिनमेड जाली ७८.०४ बर्ग मिटर मात्र खरिद गरेको देखिन्छ । यसरी १२९.९६ बर्ग मिटर कम खरिद गरी २४ घनमिटर बढी परिमाणमा ढुंगा भरेको भनी मुल्याङ्कन गरी बढी भुक्तानी गरेको रकम प्रति घनमिटर रु.२६९०.१२ का दरले २४ घनमिटरको जम्मा रु.६४५६३ सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	६४,५६३
-----------------	--------

१२ फिल्ड भत्ता तथा अतिरिक्त समय भत्ता

२

१२ अतिरिक्त समय र फिल्ड भत्ता - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, संचालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय कार्य संचालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.४.१ बमोजिम अतिरिक्त समय र विदाको दिनमा काम गर्दा खर्च मन्त्रालयबाट नम्स स्वीकृत गराई मात्र खाजा खाना वापतको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने र ७.४.१ को (५) बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले कानून नबनाई यो वर्ष विहान वेलुका र सार्वजनिक विदाको दिन खट्ने कर्मचारीहरूको लागि नगर कार्यपालिकाको निर्ण अनुसार सेवा सुविधा वापतको रकम रु.३९३१६५ र १७ जना प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई फिल्ड भत्ता वापत ५ महिनाको ६६५००० गरी जम्मा रु.१०५८१६५ खर्च गरेको कारण आर्थिक व्ययभार पढ्न गएको देखिन्छ । यसरी कानून नबनाई खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गरी आन्तरिक आयलाई समेत ध्यानमा राखी खर्च गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१२ पारिश्रमिक कर - आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी रकममा अग्रिम कर १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा गर्नुपर्नेमा गो.भौ.नं.७२५ बाट १२ जना कर्मचारीहरूलाई विहान वेलुका र सार्वजनिक विदाको दिनमा काम गरे वापत प्रोत्साहन भत्ता रु.३९३१६५ भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कर रु.३९३२ मात्र कट्टा गरेको अपुग पारिश्रमिक कर रु.५८९७५ सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु.

कर्मचारीको नाम	भुक्तानी रकम	कर कट्टा रकम	कट्टा गर्नुपर्ने रकम	कम कट्टा रकम
बाबुराजा प्रजापती	३४७३०	३४७	५२१०	४८६३
उमेश घिमिरे	३२९०२	३२९	४९३५	४६०६
एक बहादुर राउत	२२९२६	२२९	३४३९	३२१०

अम्बिका प्रसाद धमला	१६४५१	१६५	२४६८	२३०३
संजिव कुमार चौधरी	१७३६५	१७४	२६०५	२४३१
जम्मा	१२४३७४	१२४४	१८६५७	१७४१३

(प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भएको आधारमा मिति २०८०।१२।३० को निर्णयबाट रु.३५२०१।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

असुल गर्नुपर्ने	१७,४१३
-----------------	--------

- १२ **बडी भुक्तानी** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खर्च लेखदा विल भरपाई तथा आवश्यक कागजात संलग्न राखी मात्र खर्च लेखुपर्ने व्यवस्था छ । नियम नियम ९(१०) मा रित पुगे नपुगेको चेकजाँच गरी मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले गोश्वारा भौचर नम्बर १३ बाट तार पोल खरिद वापत मुर्कुची सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सलाई रु.३८९६९८ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु.३९५२२४ भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम रु.५५२६ सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	५,५२६
-----------------	-------

- १२ **औषधि खरिद** - पालिकालाई आवश्यक पर्ने औषधि पालिकाबाट खरिद गर्नुपर्ने र तालुक निकायबाट प्राप्त हुने परिमाण यकिन गरी वार्षिक आवश्यकताको परिणाम विवरण तयार गरी पुल सिस्टमको आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । आपूर्ति हुने औषधी वा अन्य सामानमा उत्पादन मिति , म्याद सकिने मिति, ब्याच नं., उत्पादक कम्पनीको नाम र निःशुल्क वितरणको लागि लगायतका सूचना उल्लेख रहेको हुनुपर्दछ । आपूर्ति भएका औषधिको म्याद सकिने मिति भण्डार दाखिला समयदेखि तोकिएबमोजिमको अवधि बाँकी हुनुपर्ने तथा भण्डारमा दाखिला गर्दा समेत उल्लेखित सबै विवरण खुलाउनुपर्दछ । यसवर्ष पालिकाले निम्नानुसारका फर्मसँग रु ६६४०१३१ को औषधि खरिद गरेको देखिएको छ ।

क्रस	सप्लायर्स	भुक्तानी रकम (करकट्टिपश्चात)
१	हयात मेडिको डिष्ट्रिब्युटर	२४६४९३.
२	जीत मेडिको फर्मा	३९६८८.
३	हिमाल सर्जिकल एण्ड ट्रेडर्स	४२३७००.
४	निरीजमा मेडीको सप्लायर्स	८९६६९५.
५	निरीजमा मेडीको सप्लायर्स	८९११४७.
६	निरीजमा मेडीको सप्लायर्स	५३१६०४.
७	सन्जु श्री मेडिसिन सप्लायर्स प्रा.लि	७८८०००.
८	कटवाल मेडिकल	५७२०८५.
९	कटवाल मेडिकल	१९७००.
१०	श्रेया मेडिया सर्भिस	४२५००.

११	मेडिसेल्स इन्टरनेशनल	१९,१९९६.
१२	मेडिगोल्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि	१९९६५२३.
जम्मा		६६४०१३१.

आपूर्ति हुने औषधी तथा औषधिजन्य सामग्रीमा उल्लेखित सूचना पूर्ण रूपमा रहेको छैन भने औषधिको प्रयोग र मौज्जात समेत यकिन भएन । अतः पालिकाले औषधि खरिद, उपयोग र मौज्जातको अवस्था यकिन गरी औषधि खरिदलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- १२ **पोषण सुधारका लागि कार्यक्रम** - महिला सहकारी तथा समुदायमा बहुक्षेत्रिय पोषण सम्बन्धि आयमुलक कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ अनुसार पोषण सुधारका लागि विपन्न समुदायका सुनौलो हजार दिनका घर परिवारलाई आयआर्जन बृद्धिका लागि सुरुवाति पूँजिका रूपमा महिल सहकारी मार्फत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । उक्त कार्यविधि अनुसार हालसम्म अनुदान प्राप्त नगरेका सहकारी तथा समूहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सो को यकिन गरेको कागजात पेश हुन सकेन । यसैगरी व्यवसायिक योजनाका आधारमा समूहगत वा व्यक्तिगत रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । उक्त कार्यका लागि पालिकाबाट महिला शक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. लाई रु.६२५००० भुक्तानी भएकोमा उक्त सहकारीबाट लाभग्राही व्यक्ति तथा समूहलाई रु.२५००० का दरले रकम हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा त्यास्तो कार्यको कागजात पेश भएन । यसै गरी कार्यविधिको प्रावधान अनुसार रकम प्राप्त कर्ताको व्यवसायिक योजना तथा सो कार्यको सम्बन्धित पक्षबाट अनुगमन गरी प्रतिवेदन समेत पेश हुनुपर्नेमा सो कार्या भएको नदेखिएकोले त्यस्तो खर्चको पुष्ट्याइ गर्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु

प्रमाण पेश नगरेको	६,२५,०००
-------------------	----------

- १२ **न्यानो झोला कार्यक्रम** - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको मार्गदर्शनमा प्रसुतिका आधारमा अनुमान गरी न्यानो झोलाको लागि अस्पतालहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार तोकिएको स्पेशिफिकेशन अनुसार खरिद गरी सो अनुसार गुणस्तर भए नभएको आधिकारिक तहबाट गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकामा गतको मौज्जात ९०३ देखाएकोमा यस आर्थिक वर्षमा खरिद रु.३९८२३० बराबरका ५०० सहित जम्मा १३०३ मध्ये १०० मौज्जात रहेको र बाँकी बर्थिड सेन्टरमा पठाएको विवरण पेश भएको छ । PAMS मा देखिएको विवरण ५०० थान रु.३९८,२३०.०९ मा खरिद गरिएको र मौज्जात रहेको देखिएबाट अभिलेख फरक फरक देखिएको छ । खरिद भएका त्यस्ता झोलाहरू तोकिएको स्पेशिफिकेशन अनुसार गुणस्तर भए नभएको आधिकारिक तहबाट परीक्षण गरेको देखिएन । तसर्थ माग र आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ आङ्कलन गरी गुणस्तरीय झोला खरिद गर्नुपर्दछ । लामो समय भण्डारण गर्दा सोको गुणस्तरमा हास आउने हुनाले त्यसतर्फ समेत पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१२ स्यानिटरी प्याड अभिलेख

७ (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।३० को निर्णयबाट रु.१,२३१,३८० ।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

१२ पशुपालन विमा कार्यक्रम - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा परिपालना सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था छन् । कुल पशुधन २ करोड ७४ लाख ९० हजारको पशु विमाका लागि नेपाल सरकारले ८० प्रतिशतले हुने विमा प्रिमियम रु.१३७४५०० मध्ये संघ सरकारले रु.१०९९६०० र पालिकाले रु.६६४८६४ भुक्तानी गरेको प्राप्त विवरणबाट देखिएको छ । पालिकाले भौ नं ८६०-३।२१ समेतबाट निम्नानुसार खर्च गरेकोमा अनुदानको प्रभावकारिता वा उपलब्धि खुल्ने प्रतिवेदन सहित सो सम्बन्धमा विमितको संख्या, विमा दाविको अवस्था, विमा दावी भुक्तानी सँग सम्बन्धित खर्चको पुष्ट्याई हुने कागजात पेश हुनुपर्ने देखिएको रु

कार्यक्रम	बजेट	खर्च
पशु विमा कार्यक्रम	२०००००	२०००००
पशुपालन विमा	४०००००	३९९८६४
पशु विमा अनुदान कार्यक्रम	६५०००	६५०००
जम्मा	६६५०००	६६४८६४

प्रमाण पेश नगरेको ६,६४,८६४

१२ बाखा पकेट कार्यक्रम - साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले बाखा पकेट कार्यक्रममा संचालनका लागि गो.भौ.नं.२९९ बाट धाप खर्क बाखा पालन कृषक समूह लाई लागत सहभागितामा रु.१२,९०,००० भुक्तानी भएकोमा देखिएको व्यहोराहरु यस प्रकार रहेको छः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७ को परिच्छेद ६ मा परियोजना अन्तर्गत संचालन हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुको नियमित नतिजा अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत Result Based Management Information System अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा पालिकाले सम्पूर्ण क्रियाकलापको अनुगमन गरी प्रतिवेदन नगरेको व्यहोरा लेखापरीक्षणमा औल्याएपश्चात अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ । अनुगमन कार्यक्रमलाई नतिजामा आधारित बनाई सुधारको आधारको रूपमा लिने पद्धतीको विकास गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१३ किसान सूचिकरण - किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि २०७७ अनुसार किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धी गर्न तीनै तहको साझेदारीमा किसानहरुको आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणाली मार्फत संकलन गरी किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले यो विधि तयार गरी लागु गरेको छ। सो कार्यक्रम

बमोजिम पालिकाले यस वर्ष रु.२१०००० बजेट खर्च गरी ७०० किसान सुचिकरण गरेको विवरण प्राप्त भएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- १३ मुसहर समुदायको सर्वाङ्गिक विकास परियोजना - पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ देखी लागु हुने गरी
१ मुसहर समुदायको सर्वाङ्गिक विकासका लागि प्रदेश सरकारसँग लागत साझेदारीमा सञ्चालन गरेकोमा निम्नानुसार बजेट र खर्च भएको छ । उक्त परियोजनाका लागि आर्थिक वर्ष ०७८।७९मा रु.७५००००० बजेटमा रु.६९७६००१ र आर्थिक वर्ष ०७९।८० मा रु.१०२४५००० रु.७२७७०२५ खर्च समेत जम्मा रु.१४२५३०२६ खर्च भएकोमा निम्नानुसारका व्यहोरा निम्न छन् :

क्र स	भौ. नं. र मिति	विवरण	खर्च
१	७- २०७९।८।२ ९	शुभारण चौधरीको फर्निचर पेन्टिङ्ग तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण, बंगुर पालन तालिम लगायतमा रु २९१४०० पेशकी फछ्यौट गर्दा रु २० हजारको बिल भरपाई भौ न ६-८।२९ मा भैसकेकोले दोहोरो प्रयोग भएको तथा रु ७१०५२ को मात्र बिलभरपाई समावेश भएको देखिएकोले फछ्यौटसँग सम्बन्धित कागजात, प्रमाण र पुष्ट्याई पेश गर्नुपर्ने रु	२२०३४८
२	विभिन्न	तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा रु १३७८५०३ भन्दा बढी खर्च भएकोमा अजन्ता पौडेल, अन्नपुर्ण कुमारी रसायली, निर्मला देवी दाहाल, शुभारण चौधरी, जसला सदा, केशरी शिरोमणी खतिवडामार्फतसञ्चालन गरिएका विभिन्न तालिम कार्यक्रम र वितरण गरिएका कार्यक्रममा अनुगमनमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्यलाई अनुगमन भत्ता, कार्यक्रम संयोजन, प्रतिवेदन र प्रशिक्षक भत्ता लगायतका खर्च समेत भएको देखिएकोले सो भुक्तानी दोहोरो नभएको वा नर्मसबमोजिम सञ्चालन र भुक्तानी भएको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्दछ ।	
३	७- २०७९।८।२ ९	आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को असार महिनामा बजेट फ्रिज वा फिर्ता नगराउने प्रयोजनसाथ विभिन्न ५ कर्मचारीलाई दिएको पेशकी सम्बन्धमा कार्यक्रम नगर्नु नगराउने गरी प्रदेश मुख्य मन्त्रीकार्यालयबाट पत्राचार भएपश्चात भाद्रमा पेशकी फिर्ता एवं फछ्यौट समेत भएको देखिएकोले उक्त पेशकीको उपयोग निर्देशन बमोजिम तोकिएको स्वीकृत कार्यक्रममा भएको पुष्ट्याई पेश गर्नुपर्ने रु	४४५९२४०
जम्मा			४६७९५८८

साथै, कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप निम्नानुसार देखिएकोले समुदायको विकासको लागि पूँजी निर्माण र नतिजा मापन हुने कार्यक्रम सञ्चालन नभएको, पुर्व निर्धारित क्रियाकलापभन्दा फरक हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, पालिकाअन्तर्गतका नियमित कार्यक्रमलाई समेत क्रियाकलापमा समावेश गरेको तथा गत विगतको अन्य भुक्तानी बाँकीलाई समेत पेशकी फछ्यौट मार्फत समावेश गरेको देखिएको छ । अतः आगामी दिनमा यसप्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाभग्राही समुदायको आवश्यकता मुल्यांकन सहित दिर्घकालिन पूँजी निर्माण र लागत सहभागिता जुट्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

क्र स	मिति	भौ. नं.	विवरण	खर्च
१	०३/१२/२०८०	२५	साईकल खरिद र वितरण	३२४७६२
२	०३/२०/२०८०	४८	सदाहरुको लागि आवास निर्माण कार्य	२१५२७१
३	०३/२२/२०८०	५३	सदा समुदायको डकुमेन्ट्री निर्माण	३६५९००

४	०३/१८/२०८०	३८	बाल विकास केन्द्र सुधार तथा सामाग्री खरीद	१७६८००
५	०३/२४/२०८०	६८	बसोबास पुनस्थापना	१३७५१०
८	०२/२५/२०८०	१०	फोहर व्यवस्थापनका लागि रिग खरिद र वितरण	४९८२६७
९	०२/२५/२०८०	११	फिल्टर खरिद र वितरण	१९७१३५०
१०	०३/२३/२०८०	६१	प्रविधि हस्तान्तरणको लागि सामाग्री खरिद	२३७२९९
१३	०३/१६/२०८०	३३	नागरिकता अभियान कार्यक्रम संचालन	७५०००
१४	०३/०१/२०८०	१५	तालिम कार्यक्रम	१३७८५०३
२६	०३/०७/२०८०	१८	गत आ.व.को सर्वाङ्गिन विकास परियोजनामा भएको खर्च	२३००००
२७	०३/२३/२०८०	५९	कंक्रीट मिक्चर मेशिन खरिद र वितरण	७७३३७०
२८	०३/२०/२०८०	४६	झोला र पोशाक वितरण	६६०००
२९	०३/२४/२०८०	६३	जस्तापाता र चर्पी सहयोग	७५४८१३
जम्मा				७२०४८४५
			प्रमाण पेश नगरेको	४६,७९,५८८

१३ वितरणमुखी खर्च - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता सिर्जना हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका संलग्न अनुसूची बमोजिमका कार्य जिन्सी सामाग्री खरिद, मुर्ति खरिद लगायतका ७६ भन्दा बढी कार्यक्रममा रु १ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरी रु १ करोड ५३ लाख प्रत्यक्ष देखिने वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । वितरणमुखी प्रकृतिका खर्च शिर्षक फरक गरि भुक्तान भएका प्रशासनिक खर्च, आर्थिक सहायता, अनुदान सहायता लगायतमा समेत समावेश भएकोले थप मात्रामा समेत रहेका छन् । पालिकामा उपलब्ध सिमित श्रोतलाई माग, वास्तविकता र आवश्यकतामा आधारित गरी पारदर्शी तवरले गर्नुपर्दछ । साथै उक्त सामग्री सम्बन्धित लाभग्राही व्यक्ति वा समुहलाई दोहोरो नपर्ने गरि वितरण भएकोमा यकिन गर्न कठिन रहेको तथा गत विगतदेखि यसै प्रकृतिका कार्य सञ्चालनमा पालिकाको अत्यधिक बजेट र समय व्यतित भएको देखिएको छ । पूँजी निर्माण नहुने र उपलब्धी मुल्यांकन सहित लाभग्राही समुदायको स्तरोन्ती भएको मापन गर्न नसकिने यसप्रकारका वितरणमुखी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा १३२ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

१३ फोहोर मैला व्यवस्थापन - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई खरिद कार्य अगाडी वढाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन (डम्पिङ साईट) निर्माण कार्यको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा आईई प्रतिवेदन तयार

गरि विगत वर्षमा रु.१७७९७५० र यस आर्थिक वर्षमा रु.९८५६९९ गरी जम्मा रु.२७६५४४९ खर्च गरेको छ । तर नगर कार्यपालिकाको मिति २०७९।३।२ को बैठकको निर्णय नं ९ मा उक्त प्रस्तावित स्थानमा ठेक्का आह्वान गर्ने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेको र सो स्थानमा दिर्घकालिन रूपमा समेत अनुपयुक्त देखिएकोले उक्त स्थानमा डम्पिङ साईट निर्माण गर्न असम्भव देखिएको र अर्को वैकल्पिक स्थानको छनौट गर्ने निर्णय गरेको भएतापनि हालसम्म अस्थायी तवरमा विशनपुरमा नै फोहोरमैला संकलन गर्ने गरिएको छ । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गरेको खर्च विवरण निम्नानुसार रहेको छः

क्र स	विवरण	बजेट	खर्च
१	फोहोरमैला व्यवस्थापन	२५१०००००	१७९४६२७०
२	सरसफाई शिर्षक लगायत सरसफाईकर्मीहरूको सार्वजनिक विदाको दिन काम गरे बापत	७३७१००	५३६०८४
३	सरसफाई कार्यक्रम (तलब भत्ता ईन्धन मर्मत पटके सरसफाई तथा सामग्री खरीद)	६५०००००	६५०००००
जम्मा		३२३३७१००	२४९८२३५४

नदि उकासको जग्गालाई घेराबार गरी प्रयोगमा ल्याईएको भएतापनि स्थानीय अवरोधका कारण स्थायी तवरले ल्याण्डफिल साईट निर्माण हुन सकेको छैन । बजार क्षेत्र र नगर क्षेत्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि पालिकाले आवश्यक निर्णय लिई दिर्घकालिन समाधान सहित व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१३ मनोसामाजिक परामर्शमा साझेदारी

४

१३ साझेदारी र कार्यक्रम - त्रियुगा नगरपालिकामा Center for Mental Health ad Counseling-Nepal (CMC-Nepal)/IPAS-Nepal मार्फत गत विगतदेखी शुरुवात भएको र यस वर्ष जुलाई २०२२ देखी ३० जुन २०२३ सम्म सञ्चालन रहेको लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगर प्रमुखसँग समझदारी भएको देखिएको छ । विभिन्न क्रियाकलापमा पालिकाको ३५ प्रतिशतदेखी ७० प्रतिशतसम्म लागत साझेदारी हुने गरी सञ्चालन भएको यस कार्यक्रममा मुलत तलब भत्ता लगायतमा खर्च हुने गरेको, पालिकालाई आर्थिक व्ययभार पर्ने क्रियाकलाप वा सम्झौतामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संलग्न भएको नदेखिएको र सञ्चालन भएको कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रस्तावना, संस्था छनौट प्रक्रिया सम्बन्धमा परियोजनाको सम्झौता, सोको कार्यान्वयनको व्यवस्था र कार्य संचालन गरेको विधि र प्रक्रिया स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का व्यवस्था परिपालना नभएको र परियोजनामा उल्लिखित कार्यक्रमसँग बेमेल हुने गरी निम्नानुसार खर्च गरेको नियमसम्मत नदेखिएको रु

क्र स	भुक्तानी विवरण	खर्च रकम
१	परियोजना अन्तर्गत कोष खातातर्फको खर्च	११८५४७५
५-६।१३	सुमित्रा अटो वर्क्सलाई मर्मत खर्च भुक्तानी	९०८०५७

जम्मा	२०९३५३२
-------	---------

उक्त कार्यक्रममा जनशक्ति र उपलब्ध श्रोतको उपयोग मुलत तलव भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चमा भएको देखिएको, माघ १ देखी डोर हाजिरका आधारमा खर्च लेखेको र पालिकाका १६ वटै वडामा कार्यक्षेत्र रहेको देखिएको छ । अतः उपलब्ध श्रोतको उच्चतम उपयोगका लागि कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धमा पालिकाले उपलब्धी मुल्यांकन, विश्लेषण र क्रियाकलापगत लक्ष्य प्रगति सहित विश्लेषण पश्चात मात्रै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने देखिएको छ ।

अनियमित भएको	२०,९३,५३२
--------------	-----------

१३ आनुपातिक खर्च - परियोजनाको कुल योगदान ६० प्रतिशत र पालिकाको ४० प्रतिशत योगदान रहने गरी ४.२ कुल रु.४५९६९२१ बजेट अनुमान भएकोमा यस आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित संस्थाबाट रु.९९११३३ मात्र (४३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । कार्यक्रममा खर्च बमोजिम पालिकाले गर्न सक्ने योगदान रु.८३७४१३।८० रहेकोमा रु.३४८०६२।२० बढी अनुपातमा खर्च गरेको देखिएकोले सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने देखिएको छ ।

प्रमाण पेश नगरेको	३,४८,०६२.२
-------------------	------------

१३ संस्थामार्फत कार्य - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ । साथै, पालिकाले छनोट भएका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने, संस्थाहरूमार्फत कार्य गराउँदा प्रस्ताव माग पश्चात लागत सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी वा कर विजक प्राप्त हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने तथा एकै संस्थालाई पटक पटक एकै प्रकृतिका वा फरक प्रकृतिका कार्य गराउन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले संलग्न अनुसूची बमोजिमका ८३ संघ संस्थालाई रु.१ करोड ८८ लाख बराबरको भुक्तानी दिएकोमा कतिपय संस्थाहरू गैरसरकारी संस्था, प्रतिनिधिमुलक सामाजिक संस्था तथा मु.अ.करमा दर्ता भएका नभएका संस्थासमेत रहेका छन् । पालिकाले संस्थाको उद्देश्य मिल्ने र प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर खरिद व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा १३५ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

१३ बजेटका आधारमा कार्यसम्पन्न - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ मा सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारवाही गर्न नहुने र बहुवर्षिय खरिदका लागि आगामी वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चित गरेर मात्रै खरिद कारवाही शुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३६ अनुसार योजनाहरूको भौतिक र वित्तीय पक्षको सामुहिक समीक्षा गर्नुपर्ने र यसरी गरिने समीक्षामा प्रगति कम हुनुका प्रमुख कारण र सोको निमित्त जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने, त्यस्तो समीक्षामा सुधारका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू र जिम्मेवार व्यक्ति उपर गर्नुपर्ने कारवाही समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष देहायका योजनाको कार्य सम्पन्न बजेट उपलब्धताका आधारमा कार्यसम्पन्न गर्दै आएकोले समग्र निर्माण

कार्यको उपयोग हुने गरी योजना सम्पन्न नगरी अधुरो रहेको कारण सोको उपयोग हुन नसकेको र योजना अलपत्र अवस्था समेत रहेका छन् । यस सम्बन्धमा पालिकाले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।

निर्माण व्यसायी वा उपभोक्ता समिति	कामको विवरण	सम्झौता रकम	सान्दर्भिक व्यहोरा
जनज्योती निर्माण सेवा	बरुवा क्याम्पसको पुस्तकालय भवन निर्माण	१४२३८४९.	ठे न ४५।०७९।८० बाट २०८०।३।१५ मा कार्य सम्पन्न भएको र आव २०८०।८१ मा बजेट व्यवस्था नभएको
जनज्योती निर्माण सेवा	रामाश्रम सामुदायिक भवन निर्माण	९६७१०२.	फाउन्डेशन र पिलर उठाई छोडिएको । पुरै भवनको लागत अनुमान तयार छैन । जग्गाको स्वामित्व नखुलेको । आव २०८०।८१ मा बजेट व्यवस्था नभएको
डिआर कन्स्ट्रक्सन	साना किसान सहकारी संस्थाको भवन निर्माण	९,००११३.	नाफामुलक संस्थाको भवन निर्माण । अधुरो स्ट्रक्चर कार्य ।
खसडी बस्नेत सेवा समाज उदयपुर त्रि.न.पा. ४	तारजाली घेराबार	७०००००.	जग्गाको स्वामित्व यकिन नभएको
विहानी महिला सामुदायिक संस्था	भवन तला थप	५०००००.	नाफामुलक संस्थाको तला थप
जम्मा		४४९१०६४.	

सैद्धान्तिक बेरुजु

१३ विविध कार्यक्रम खर्च - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित र यकिन हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा परिपालना सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था छन् । पालिकाले पालिकाको खर्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निम्नानुसारका व्यहोरामा उल्लेखित विवरण वा कारोबारसँग सम्बन्धित प्रमाण, आधार र पुष्ट्याई पेश गर्नुपर्ने रू

भौ न र मिति	खर्चसँग सम्बन्धित व्यहोरा	रकम
२६७-८।२७	नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रु २ लाख विद्युत महशुल भुक्तानी गर्दा बरुवा बसपार्क निर्माण उ स को रु २०७१५।२६ महशुल र रु ५९,२८४।७४ भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त बसपार्क निर्माण समितिलाई महशुल भुक्तानी गर्ने आधार प्रमाण पेश गर्नुपर्ने	८००००
३९८-१०।२७	लाल बहादुर बस्नेतको रु ६७०००० पेशकी फछ्यौट समेत रु ९९७४०२ भुक्तानी गर्दा विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा पेशकी र फछ्यौटका बिल भरपाई, प्रयोजन एवं दाखिला सामग्रीसँग तादाम्यता नदेखिएको र दाखिला प्रमाण नरहेकोले खर्चको यथार्थता र वास्तविकता यकिन गरी पेश गर्नुपर्ने । घरायसी सामग्री समेत प्रयोगमा रहेको देखिएको ।	९९७४०२
४४४-११।१७	विविध खर्च भुक्तानी भएकोमा सो को बिल भरपाई कार्यालय प्रयोजन बाहेकका देखिएको	१०६७८३
३९७-१०।२७	विभिन्न व्यक्तिलाई भएको भुक्तानीमा सो सँग सम्बन्धित खर्च आधार र विवरण श्रेस्तासाथ नरहेको वा खर्चको पुष्ट्याई हुने कागजात नरहेको	४२५५०
४०१-१०।२७	खर्चको प्रयोजन र खर्च शिर्षक मेल नखाएको तथा बिलभरपाई संलग्न नरहेको	१०२१४०

४२८-११।१३	लक्ष्मी ईन्टरप्राईजेजबाट टायर खरिद गरेको व्यहोरा सहित रु ५५१५१ भुक्तानी भएकोमा पुरानो टायर फिर्ता नभएको	१०२१४०
४४२-११।१६	जया चौधरीलाई रु ३१३१५ भुक्तानी भएकोमा सो को प्रयोजन, उपयोग र खर्चको पुष्ट्याई नरहेको	३१३१५
६८२-३।२२	२०७९।९।१९ देखी २०८० जेठ मसान्तसम्म विभिन्न स्थानमा कर संकलनका लागि ४ व्यक्तिलाई खटाईएकोमा उक्त अवधिको खर्च रु ५१३२०० भएकोमा विक्रम कार्की, पवन लामिछाने, प्रेम कुमार कार्की र श्याम मगरलाई कुन कुन स्थानमा कर संकलनको लागि तोकिएको हो सो खुलाई निजहरुबाट सम्पादित कार्य विवरण, राजस्व आम्दानी र दाखिला विवरण पेश गर्नुपर्ने	५१३२००
५८८-२।१७	दिगो विकासका लागि युवा प्रतिष्ठान नेपाललाई तालिम लगायतको खर्च भुक्तान भएकोमा संस्था दर्ताको उद्देश्य र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचिकरण लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्ने	२४२१७२
२३-११।१७	हिमशिखर स्टिल फर्निचर उद्योगलाई रु ९६५०२ भुक्तान गरेकोमा व्यवसायीले रु ५८७६० भुक्तानी माग गरेको साथै माग फाराम र खरिद आदेशसँग पेश भएको बिल भरपाई तादाम्यता नदेखिएकोले स्पष्ट गरि पेश गर्नुपर्ने	३७७४२
२८६-१०।१७ ८८६-३।२२	लागत सहभागितामा व्यवसायीहरुबाट डस्टबिन वितरण, कृषि तालिम, बालबिकास केन्द्र लगायतका रु ४ लाख पेशिक दिएकोमा तिल कुमार पाण्डेको रु १ लाख पेशकी फछ्यौट गर्दा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि बिल भरपाई र कागजात संलग्न गरेको । शिर्षक फरक गरी भुक्तानि दिएको ।	३७७४२
८८३-३।२२	वडा नं १२ को वडा प्रोफाईल निर्माण कार्यका लागि रु १ लाख ५० हजार सोलुसन खबर मिडिया प्रालीलाई भुक्ती दिएकोमा तथ्यांक संकलन, मस्यौदा लेखन , भिडियो ग्राफर , सम्पादन लगायतको क्रियाकलाप समावेश गरेको छ । साथै वडा प्रोफाईलको कार्यक्रममा डकुमेन्ट्री वा समाचार अंश तयार गरेको । मिडिया प्रालीसँग सम्झौता गर्दा उपभोक्ता समितिको स्वरुपमा गरेको र भिडियो निर्माण पश्चात सो को अभिलेख , प्रयोग , प्रचार पसार भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने	१५००००
८४७-३।२०	उदयपुर जिल्ला फुटवल संघलाई रु ३ लाख भुक्तान भएकोमा रु ३०४४१० र प्रस्ताव रु ४४५५०० रहेकोमा लागत सहभागिता नभएको । संघले प्रस्ताव गरे बमोजिम ३३ प्रतिशत लागत साझेदारी हुनुपर्नेमा सो नभएको । सम्झौताको बुँदा नं ७ मा २० हजारभन्दा माथिको बिल भरपाई भ्याट बिल हुनुपर्ने शर्त रहेकोमा सो समेत पालना नभएको ।	१५००००
७५६-३।१२	वडागत प्रशासनिक खर्चस्वरुप पालिकाले रु ५ लाखको दरमा १६ वडालाई रु ८० लाख प्रशासनिक खर्च उपलब्ध गराउने र सो बाहेकका शिर्षकमा समेत डोर हाजिरमा विभिन्न व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी हुने गरेको छ । साथै उक्त रकममध्येबाट जिन्सी सामाग्री खरिद समेत हुने गरेको देखिएकोमा सो को दाखिला प्रमाण पालिकामा रहेको छैन । जिन्सी एकिकृत गरी पालिकाको प्रशासनिक नियन्त्रण चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्दछ ।	
४९८-२।१०	अति गरिब विपन्न घरधुरीलाई खानेपानी धरौटी बापत ३४ जनाको लागि रु ८३ हजार धरौटी अनुदान दिएको तथा सोही शिर्षकबाट रु ७५०० को दरले ज्याला समेत भुक्तानी भएकोले फरक शिर्षक गरी खर्च गरेको	१७३०००
जम्मा		२७६६१८६

प्रमाण पेश नगरेको २७,६६,१८६

१३ वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम -वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुको लागि सीप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पालिकाले रु.२ लाख व्यहोर्ने गरी कुल रु.२६ लाखको प्रस्तावनामा पालिकाले विभिन्न ९ क्रियाकलापमा रु.२२६८१९५ खर्च गरेको छ । सो मध्ये पालिकाले रु.१६९१९५ र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको रु.२०९९००० खुर्च गरेको छ । अन्तिम त्रैमासिकमा रकम प्राप्त भै कार्य सञ्चालन

भएको यस कार्यक्रममा बचत रहेको रकम रु.३०१००० आर्थिक वर्ष पश्चात २०८०।४।१० मा फिर्ता गरेको घटाउँदा समेत बोर्डतर्फको रु.२२६८२ बढी खर्च भएकोले संघीय सञ्चित कोष फिर्ता गर्नुपर्ने रु

असुल गर्नुपर्ने	२२,६८२
-----------------	--------

१३ आर्थिक कारोबारमा संलग्नता - पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा गरेका कुल २१०३ कारोबारमा रु १ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख खर्च भएकोमध्ये व्यक्तिगत कारोबार ५९३ व्यक्तिगत तवरबाट एकै व्यक्ति वा कर्मचारीमार्फत रु ४ करोड ९३ लाख भन्दा बढी भएको देखिएको छ । यसरी कारोबारमा सहभागी हुनेमा विशेषत बडा कर्मचारी रहेको देखिएको छ । उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएका संलग्न विवरण र अनुसूची अनुसार पालिकाको खर्च सञ्चालन व्यक्तिगत तवरबाट र निश्चित कर्मचारीमार्फत हुँदा कारोबारको पारदर्शिता एवं वित्तिय जोखिम बढ्न जान्छ । पालिकाले खर्च भुक्तानी गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र विधि अपनाउनुपर्ने, खर्च भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित पार्टी वा सप्लायर्सलाई सिधै गर्न सक्नेमा सो नगरेको, करार/डोर हाजिरमा कार्यरत कर्मचारीमार्फत आर्थिक कारोबार भएको र पेशकीमाथि पेशकी दिई कारोबार गर्ने गरेको समेत देखिएको छ । अतः सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानूनमा तोकिएको विधि र प्रक्रियाबमोजिम सम्पादन गर्ने गराउनेतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।

क्र स	भुक्तानी पाउने	भुक्तानी रकम
१	तिल कुमारी पाण्डे	३२४३३११.
२	उपेन्द्र कार्की	२५१३५४४.
३	अजन्ता पौडेल	२११९४८८.
४	अम्बिका कुमारी चौधरी	२०१७७४०.
५	रित कुमार राउत	१९०६७५७.
६	माधव राउत	१७७२६५०.
७	निर्मला देवी दाहाल	१७५४९००.
८	भगवती खतिवडा	१६२६८४२.
९	सुशिला राउत	१६००८७६.
१०	शुभारण चौधरी	१३९७६५५.
११	अन्नपूर्ण कुमारी रसायली	१३८६३९५.
१२	निरु कार्की	१३३२९७८.
१३	विष्णु कुमार दनुवार	१२५९०७२.३६

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा १३९ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

- १४ आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को दफा ८५(१) अनुसार कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याएको कैफियत सम्बन्धमा त्रैमासिक प्रतिवेदनको हकमा अर्को त्रैमासिक अवधिभित्र तथा वार्षिक प्रतिवेदनको हकमा अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै आवश्यक प्रमाण संलग्न गरी नियमित गर्नुपर्ने भए नियमित गराई वेरुजु फर्स्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई औल्याएको कैफियत अन्तिम लेखापरीक्षण सम्म फर्स्यौट नभई बाँकी रहेको व्यहोरा फर्स्यौट गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा फर्स्यौट गरी तालुक निकायमा पठाउनुपर्दछ ।

गो.भौ.नं.	आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरु				रकम
१००।१०।२६	मेसिनरी औजार अत्रगत कार्यालयले कम्वाइन राइस मील थान १ (एक) खरिद वापत जगदिस इम्पेक्स गार्इघाटलाई रु.५०,०००।— रकम भुक्तानी दिएको पाइयो । उक्त मेसिनरी औजार कार्यालयले जिन्सी आम्दानी गरी सम्बन्धित लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरेको कागजात भुक्तानी श्रेस्तामा संलग्न गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नदेखिएकोले संलग्न गरी नियमित गर्नुपर्ने देखिएको रु .				५००००
६, १३, १२, १४, १५, २८, २९, ३९, ४५	विधुतीय शासन मार्फत स्थानीय शासन सुदृढीकरण परियोजना प्रदेश अनुदान अन्तर्गत विधुतीय शासनको माध्यमद्वारा स्थानीय शासन सुदृढीकरण परियोजना अन्तर्गत चालु आ.व.को लागि प्रदेश सरकारको अनुदान र नगरपालिकाको साझेदारी समेत कुल रु.२,१५,००,००।— बजेट विनियोजन भएको पाइयो । उक्त विनियोजित बजेट मध्ये निम्न कार्यक्रममा निम्नानुसार रकम खर्च भएको छ ।				१६२७६
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	खर्च	खरिद विधि	कैफियत	
१	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड	१२,३९,९७०	शिल्ड कोटेशन	खरिदको लागत अनुमानको लागि दररेट लिने आधार कागजात संलग्न हुनुपर्ने, स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामानको प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्ने ।	
२	सिसिटीभि क्यामेरा जडान तथा नेटवर्क व्यवस्थापन कार्यको लागि विभिन्न सामान	३७,९४,०५३	बोलपत्र		
३	बडा कार्यालयहरुमा इ हाजिरी	९,६६,१०४	सोझै खरिद	खरिदको लागत अनुमानको लागि दररेट लिने आधार कागजात संलग्न हुनुपर्ने, स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामानको प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्ने । सबै बडा कार्यालयहरुले प्रयोग गरेको हुनुपर्ने ।	
४	ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर	१५,४५,३८८	शिल्ड कोटेशन	खरिदको लागत अनुमानको लागि दररेट लिने आधार कागजात संलग्न हुनुपर्ने, स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामानको प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्ने ।	
५	सिसिटीभी र विधुतीय उपकरण	९,६१,३४७	सोझै खरिद		
६	राजस्व सफ्टवेयर खरिद	४,९८,३२०	सोझै खरिद		
७	न्यायिक समितिको लागि सफ्टवेयर	४,९७,२००	सोझै खरिद	खरिदको लागत अनुमानको लागि दररेट लिने आधार कागजात संलग्न हुनुपर्ने, स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामानको प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्ने । सेवा प्रवाहमा कार्यालयहरुले प्रयोग गरेको हुनुपर्ने ।	

	८	राजस्व रकम अनलाइन भुक्तानीको लागि सफ्टवेयर	४,९८,३३०	सोझै खरिद	खरिदको लागत अनुमानको लागि दररेट लिने आधार कागजात संलग्न हुनुपर्ने, स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामानको प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्ने ।	
	९	योजना सम्बन्धी सफ्टवेयर	४,९७,२००	सोझै खरिद		
	१०	एकिकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(दर्ता चलानी, सिफारिश , कर्मचारी इ हाजिरी , गुनासो तथा घटना व्यवस्थापन आदि) सफ्टवेयर खरिद	९,९७,७९०	सोझै खरिद	खरिदको लागत अनुमानको लागि दररेट लिने आधार कागजात संलग्न हुनुपर्ने, स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामानको प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्ने । सेवा प्रवाहमा कार्यालयले प्रयोग गरेको हुनुपर्ने ।	
सिसिटिभी क्यामरा खरिद गर्दा खरिद संझौता रकम भन्दा रु.१६२७६ रकम बढी भुक्तानी भएको देखिएको हुँदा एकिन गरी नियमित गर्ने अन्यथा भुक्तानी पाउने सप्लायर्सबाट असूल हुनु पर्ने देखिएको रु.						
योजना कार्यक्रम टुक्राएको						
६०।९।१२	नगरपालिकाको वार्षिक स्वीकृत बजेट कार्यक्रम अनुसार वडा नं.३ स्थित सम्पूर्ण बाटो ग्रावेल तथा मर्मतको लागि रु.१४,००,०००।— वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा मिति २०६९।६।६ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट क्रमश रु.९,००,०००।— र रु.५,००,०००।— को योजना टुक्राएको देखिएको नियमसंगत नदेखिएको ।					
३८८।१।१२	नगरपालिकाको वार्षिक स्वीकृत बजेट कार्यक्रम अनुसार वडा नं.१ स्थित वडा कार्यालय भवन तला थप तथा कम्पाउण्डवाल योजनाको लागि रु.१५,००,०००।— वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा उक्त विनियोजित बजेट मध्ये वडा कार्यालय भवनको तला थपको लागि रु.९,००,०००।— र कम्पाउण्डवालको लागि रु.६,००,०००।— गरी योजना टुक्राएर सोझै खरिद मार्फत खर्च गरेको रकम नियमसंगत नदेखिएको ।					
प्रिन्टेड वील विजक नं.वेगर र फोटोकपी वीलको आधारमा भुक्तानी						
१२२।१०।२	डहर बरुवा भिरगाउँ सडक निर्माण त्रि.न.पा.१५ को उपभोक्ता समितिलाई रु.२,९१,०००।— रकम भुक्तानी भएकोमा मेसिन प्रयोग गर्दा धनसुना कन्ट्रक्सन त्रि.न.पा.१३ को कर विजक हातले लेखेको विजक नम्बर भएको र उक्त विजकबाट भ्याट थप रकम रु.३३,९९०।— भुक्तानी भएको देखिएको रकम समायोजन तथा मिलान हुनु पर्ने देखिएको रु .					३३९९०
१९३।१०।२७	कार्यालयको सूचना प्रकाशन वापत विश्वदर्शन अनलाइन खबर प्रा.लि.लाई फोटोकपी वीलको आधारमा रु.२५,०००।— रकम भुक्तानी दिएको देखिएकोले सक्लै वील पेश गर्नु पर्ने देखिएको रु.					२५०००
१०९।६।२६	कार्यालयले मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद वापत न्यू राधा इन्टरप्राइजेज त्रि.न.पा.११ लाई फोटोकपी वीलको आधारमा रु.८५,८८०।— रकम भुक्तानी दिएको देखिएकोले सक्लै वील पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु.					८५८८०
५२।२।३१	यस नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ स्थित आधारभूत स्वास्थ्य चौकी तालिम हल निर्माण वापत मेनिका निर्माण सेवा त्रि.न.पा.२ लाई रु.९,५७,७४८।१८ रकम भुक्तानी दिएको देखिएको । वील विजक नं. हातले लेखेको विजक संलग्न देखिएको र उक्त विजकबाट भुक्तानी भएको भ्याट थप रकम समायोजन तथा मिलान हुनु पर्ने देखिएको रु.					११०९८३
जिन्सी अभिलेख सम्बन्धमा						

३४९।१।१०	कार्यालयले त्रि.न.पा.७ स्थित श्री जनज्योती मा.वि. चुहाडेको खातामा कम्प्यूटर लगयतका सामानहरु खिद वापत रु.२,९८,९७१।— रकम विद्यालयको खातामा निकास उपलव्ध गराएको पाइयो । उक्त सामानहरु विद्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी अभिलेख पेश नभएकोले पेश गरी नियमित गर्नुपर्ने देखिएको रु.	२९८९७१
५४४।२।१३	कार्यालयले त्रि.न.पा.१३ स्थित श्री लक्ष्मीपुर मा.वि. पोर्ताहाको खातामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अर्तगत ३५ थान फलामे डेस्क बेन्च र १ थान प्रोजेक्टर खरिद वापत रु.१,७३,४०६।६६ रकम विद्यालयको खातामा निकास उपलव्ध गराएको पाइयो । खरिद भएको उक्त सामानहरु विद्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी अभिलेख पेश नभएकोले पेश गरी नियमित गर्नुपर्ने देखिएको रु.	१७३४०६.६६
अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा		
८१३।३।३१	नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई आ.व. को अन्त्यमा पेशकी दिई उपभोक्ता समितिको अभिमुखी सम्बन्धि कार्यक्रम मिति २०८०।३।१५ मा आयोजना गरी पेशकी फछ्र्यौट सहित रु.४०,०००।— रकम खर्च भएको पाइयो । नगरपालिकाबाट सन्चालन हुने विकास आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई विकास आयोजना शुरुहुनु पूर्व नै अभिमुखीकरण कार्यक्रम सन्चालन नगरी वजेट रकम खर्च गर्ने उदेश्यले आ.व. को अन्तिम असाढ महिनामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सन्चालन भएको देखिएको , प्रभावकारिता नदेखिएको ।	
वीलभर्पाइ पेश नभएको		
७५२।३।१२	यस नगरपालिकाको वड नम्बर ६ स्थित ४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत दलित जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई प्रति विद्यार्थी रु.५,०००।— का दरले छात्रवृत्ति वितरणको लागि विद्यालयको खातामा निकास भएको रकम रु.१,००,०००।— को विद्यालयगत छात्रवृत्ति वितरण भर्पाइ पेश गरी नियमित गर्नुपर्ने देखिएको रु .	१०००००
७७५।३।१३	यस नगरपालिकाको वड नम्बर २ स्थित आदिवासी जनजाती कार्यक्रम अर्तगत जनजाती विद्यार्थीहरुको लागि साइकल वितरण गर्न जम्मा १९ थान साइकल खरिद वापत रु.१,४७,८४५।— रकम कार्यालयले भुक्तानी दिएको देखिन्छ । लाभान्वित विद्यार्थीले साइकल बुझेको भर्पाइ पेश गरी नियमित गर्नुपर्ने देखिएको रु .	१४७८४५
९३३।३।३१	यस नगरपालिकाको वडा नम्बर १० का पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा भएको खर्च रु.१,४०,०००।— रकम खरिदार श्री कुमार प्रसाद अधिकारीलाई भुक्तानी भएको पाइयो । उक्त भ्रमणमा भएको खर्च रकमको सक्लै वील भर्पाइ तथा अन्य आधार प्रमाण कागजातहरु भुक्तानी श्रोस्तामा संलग्न गरी नियमित गर्नुपर्ने देखिएको रु .	१४००००
२९४।३।१७	कार्यालयले रेडियो जिङ्गल प्रशारण वापत सक्लै वीलभर्पाइ वेगर ब्रोडकास्टीड एसोसिएसन अफ नेपाल लाई रु.७०,०००।— रकम भुक्तानी दिएको देखिएकोले सक्लै वील भर्पाइ पेश गरी नियमित गर्नुपर्ने देखिएको रु .	७००००
दै.भ्र. भ. भुक्तानी		
१७३ र २७३	कार्यालयका अधिकृत छैठौ श्री विष्णु खत्रीलाई मिति २०७९।३।७ देखि १३ गते सम्म र मिति २०७९।५।१२ देखि १८ गतेसम्मको अवधिमा कार्यालयमा हाजिर भएको अवस्थामा समेत दै.भ्र. भ. रकम रु.२०,०००।— दोहोरो सुविधा हुने गरी भुक्तानी दिएको देखिएको हुंदा एकिन गरी असूल गर्नुपर्ने देखिएको रु .	२००००
ढुंगा, गिटी , बालुकाको रोयल्टी सम्बन्धमा		

४२, १२ ,	कार्यालयले निम्न योजनाको रकम भुक्तानी दिदा नियमानुसार प्राकृतिक श्रोत उत्खनन् तथा विक्रिमा रोयल्टी वापत रकम कट्टा गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा जम्मा गरेको प्रमाण पेश गर्ने अन्यथा असूल गरी कार्यालयको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने देखिएको रु.	२०३३३७
७८, २५	१) सिद्धे तल्लो सिंचाइ योजना त्रि.न.पा. १६ रु.५१,५०३।—	
२०८०।२।१२	२) तोयानाथ घिमिरेको घर हुँदै साकेला टोलमा सडक ग्रावेल वडा नम्बर ११ रु.५२,७५६।—	
२०७९।५।१६	(गतको बाँकी भुक्तानी)	
२०७९।५।२७	३) निर्मला कार्कीको घरदेखि लक्ष्मी दनुवारको घर हुँदै मन्दिरसम्म सडक ग्रावेल रु.८२,४०९।— (गतको बाँकी भुक्तानी)	
२०७९।५।७	४) जलजले बजारभरी इन्टरलक ब्लक लगाउने कार्य त्रि.न.पा.६ रु.१६,६६९।—	
	कार्यालयले आफै वा अन्य निकायबाट वर्षभरी सन्चालन गरेको विभिन्न भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूमा खपत भएको आफ्नो नगरक्षेत्र भित्रको प्रकृतिक श्रोतहरू (ढुंगा, गिटी , बालुवा) को प्राविधिक नाप तथा सो को अभिलेख नै कायम गरी खपत परिमाण अनुसार नियमानुसार रोयल्टी रकम संकलन गरी आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गराउने तर्फ आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिएको व्यहोरा प्रतिवेद नगरिएको छ ।	
	स्वीकृत लागत अनुमान विना खर्च	
४३७।११।१६	कार्यालयले मिति २०७९।१०।२९ गते सम्पन्न भएको नगर सभामा नगर सभा सन्चालन हुँदा भएको खाजा खाना वापत रु.१,९४ , ९२५।— रकम होटल टाउन हल त्रि.न.पा.१२ लाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ । उक्त सभा सन्चालनको लागि कार्यालयले खरिद विभि प्रकृत्याको पालना गरेर लागत अनुमान स्वीकृत गरेर खर्चमा मितव्ययीता अपनाएको देखिएन । कर्मचारी पदाधिकारी समेत १५० जना सहभागीको खर्च प्रति इकाई अधिक भएको देखिन्छ ।	
६७१।३।२१	कार्यालयले मिति २०८०।३।१० गते सम्पन्न भएको नगर सभामा नगर सभा सन्चालन हुँदा भएको खाजा, खाना तथा अन्य खर्च वापत जम्मा रु.२ , ४३ , ४१३।— रकम होटल टाउन हल त्रि.न.पा.१२ लाई भुक्तानी दिएको पाइयो । यस किसिमको सभा सन्चालनको लागि अग्रिम रूपमा कार्यालयले लागत अनुमान स्वीकृत गरेर खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्नुपर्दछ । कर्मचारी पदाधिकारी समेत २३० जना सहभागीको खाजा खाना खर्च प्रति इकाई अधिक भएको देखिन्छ , नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।	
९६।३।२४	साकेला थान पर्यटकीय पूर्वाधार अर्तगत यस नगरपालिकाको वडानम्बर ११ स्थित पारुहाडको प्रतिमा निर्माण कार्य वापत रोजन आर्ट स्टुडियो धारानको वील अनुसार रु.९, ६४ , ०००।— रकम भुक्तानी दिएको पाइयो । उक्त प्रतिमा निर्माण कार्यको सार्वजनिक खरिद कानूनले तोकेको विधि प्रकृत्याको पालना गरी कार्यालयले लागत अनुमान स्वीकृत गरेको पाईएन ।	
	उपभोक्ता समितिलाई वढी रकम भुक्तानी	
७५। २०७९।९।१७	सिवालय टोल विकास सिंचाइ उपभोक्ता समिति वडा नम्बर —६ लाई सिंचाइ योजना निर्माण वापत रु.१, ९२ , ०००।— रकम भुक्तानी भएको पाइयो । उक्त योजनाको प्राविधिक कुल मूल्यांकन रु.२ , २९ , ५८३।९१ देखिन्छ । उक्त योजनामा उपभोक्तको योगदान अंश रु.३७ , ५८३।— रकम बराबरको उपभोक्ताले योगदान गरेको देखिने प्रमाण खुलाउनु पर्ने ।	
५१४।२।११	त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित सडक मर्मत कार्यको रकम भुक्तानी गर्दा कन्टीन्जेन्सी खर्च रकम वापत चामुण्डादेवी सप्लायर्स त्रि.न.पा. ११ लाई रु.१९, ७८२।— रकम भुक्तानी भएको देखिएकोमा श्रेस्तामा संलग्न वीलभर्पाइ भन्दा रु.७ , २८५।— रकम वढी भुक्तानी भएको देखिएको रकम एकिन गरी फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको रु .	७२८५

३८८।१।१२	यस नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ स्थित युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम अन्तर्गत वडा युवा तथा खेलकुद विकास समितिलाई रु.१,५०,०००।— रकम भुक्तानी दिएको पाइयो । कार्यालयले स्वीकृत गरेको लागत अनुमान तथा संज्ञौताको शर्तमा उल्लेख नभएको फरक शीर्षक खाजा खाना वापत रु.२९,११०।— रकम उक्त समितिलाई भुक्तानी भएको रकम एकिन गरी नियमित गर्नुपर्ने देखिएको रु.	२९११०
शिक्षा अनुदान		
२९५।३।१७	त्रि.न.पा.११ स्थित त्रियुगा मा.वि. गाईघाटमा अध्ययनरत प्राविधिकधार तर्फ कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई Lab Assistant, equipment and practical materials वापत विद्यालयको खातामा रु. १६,८०,०००।— रकम अनुदान रकम निकासा भएको देखिन्छ । उक्त निकासा भएको अनुदान रकमको खर्चका सक्कलै वीलभर्पाइ , आधार प्रमाण कागजात तथा अनुगमन प्रतिवेदन भुक्तानी श्रेस्तामा संलग्न गर्नुपर्ने देखिएको रु.	१६८००००
२९८।३।१७	आ.व.को अन्त्यमा कार्यालयले ३ वटा मा वि. विद्यालयहरूलाई प्रति विद्यालय रु.६,५०,०००।—का दरले विज्ञान प्रयोगशाला अनुदान वापत रु.१९,५०,०००।— र ४ वटा आ.वि. तथा मा.वि. विद्यालयहरूलाई प्रति विद्यालय रु.६,५०,०००।—का दरले पुस्तकालय अनुदान वापत रु.२६,००,०००।— समेत कुल रु.४५,५०,०००।— अनुदान रकम विद्यालयको खातामा निकासा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । उक्त विद्यालयहरूको खातामा निकासा भएको अनुदान रकमको खर्चको वील भर्पाइ , आधार प्रमाण कागजात तथा अनुगमन प्रतिवेदन संलग्न हुनुपर्ने देखिएको रु.	४५५००००
६४।३।८	नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ स्थित श्री आ.वि. खाटमन्दिर विद्यालयमा आइ सि टि. ल्याव स्थापनार्थ विभिन्न डेस्कटप कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका सामानहरू सोझै खरिद वापत स्मार्ट आइ.टि. टे « डिड काठमाण्डौको वील अनुसार रु.६,४२,४०५।— रकम भुक्तानी दिएको पाइयो । उक्त खरिद भएको जिन्सी सामानको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको स्पेसिफिकेसन अनुसार भए नभएको सम्बन्धमा सामानको प्राविधिक परीक्षण गरी भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै उक्त सामानहरू विद्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी गरेको अभिलेख संलग्न गर्नुपर्ने देखिएको रु.	६४२४०५
६७।३।८	नगरपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित श्री ज.आ.वि. मोतियाही विद्यालयमा आइ सि टि. ल्याव स्थापनार्थ विभिन्न डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड सामान सोझै खरिद वापत स्टान्डर्ड कम्प्युटर प्रा.लि. काठमाण्डौको वील अनुसार रु.६,३७,३२०।— रकम भुक्तानी भएको पाइयो । उक्त खरिद भएको जिन्सी सामानको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको स्पेसिफिकेशन अनुसार भए नभएको सम्बन्धमा सामानको प्राविधिक परीक्षण गरी भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै उक्त सामानहरू विद्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी गरेको अभिलेख संलग्न गर्नुपर्ने देखिएको रु .	६३७३२०
६८।३।१८	नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ स्थित श्री जनज्योती मा.वि. चुहाडे विद्यालयमा आइ सि टि. ल्याव स्थापनार्थ विभिन्न सामान सोझै खरिद वापत अल्फा फाइनान्सियल सोलुसन एण्ड आइ.टि. सर्भिसेज प्रा.लि. काठमाण्डौको रु.६,४८,६२०।— रकम भुक्तानी भएको पाइयो । उक्त खरिद भएको जिन्सी सामानको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको स्पेसिफिकेशन अनुसार भए नभएको सम्बन्धमा सामानको प्राविधिक परीक्षण गरी भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै उक्त सामानहरू विद्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी गरेको अभिलेख संलग्न गर्नुपर्ने देखिएको रु .	६४८६२०
सरसफाई सवारी साधन सम्बन्धमा		

८८।३।२४	<p>आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यालयले फोहोर मैला व्यवस्थापन (डम्पीड साइट) निर्माणको लागि विनियोजित बजेटबाट सरसफाईमा प्रयोग हुने निम्न सवारी साधनहरू वेलपत्र माध्यमबाट खरिद गरी केशरीचन्द्र भन्वरलन विराटनगरलाई रु.१, ७५ , ९७९५८।— रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ ।</p> <p>निम्न:</p> <p>१) ट्रक १ थान</p> <p>२) वाटर ट्याडक १ थान</p> <p>३) फोहोर बोक्ने सानो गाडी २ थान</p> <p>४) ट्याक्टर २ थान</p> <p>५) ब्याकहोलोडर १ थान</p> <p>उक्त खरिद भएका सबै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सवारी साधनहरूको स्पेसिफिकेसन अनुसारको स्वीकृत भएको लागत अनुमान रकमको स्पष्ट आधार एकिन हुनु पर्दछ । नगरको दीर्घो रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न अति आवश्यक देखिएको डम्पीड साइट पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अतिआवश्यक देखिन्छ । ब्याकहोलोडर खरिदमा भ्याट रकम थप समावेश गरेको नदेखिएकोले सो को आधार प्रमाण कागजात पेश हुनुपर्ने ।</p>	
गतको बाँकी भुक्तानी		
३३।५।८	<p>नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा ग्राभेल (वडा नम्बर १०, १२ , १५ , १५ , १६) कार्यवापत गत आ.व.को भुक्तानी बाँकी रकम शिवशक्ति निर्माण सेवा त्रि.न.पा.८ लाई रु.१४ , ७० , ६६४।— रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । भुक्तानी श्रेस्ता परीक्षण गर्दा खरिद विधि तथा प्रकृया संग सम्बन्धित कागजातहरू (भुक्तानी बाँकीको प्रमाणित कागजात , लागत अनुमान , कार्यदिश , संझौता , म्याद थप , अनुगमन प्रतिवेदन , ठेक्का सम्बन्धि अन्य कागजात आदि) पेश नभएकोले खर्च तथा प्रगति अवस्था एकिन हुन नसकेको ।</p>	
८६।६।४	<p>नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ स्थित श्री आ.वि. राटमाटेको लागि २० थान डेस्क वेन्च फर्निचर खरिद वापत रु.७२, ०००।— रकम सम्बन्धित निर्माण समितिलाई भुक्तानी भएको पाइयो । उक्त फर्निचर विद्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधेको अभिलेख पेश नभएको रु .</p>	७२०००
१०३।३।१७	<p>आ.व.को अन्त्यमा कार्यालयले रेनकोट तथा व्याग खरिद वापत रु.२, ३० , ६०४।— रकम जिज्ञासा सप्लायर्स सुनसरीलाई भुक्तानी दिएको पाइयो । उक्त खरिद भएको रेनकोट ६५ थान र व्याग ७ थान सम्बन्धित कर्मचारीहरूले बुझेको भर्पाइ भुक्तानी श्रेस्तामा संलग्न गर्नुपर्नेमा संलग्न गरेको नदेखिएको ।</p>	
२०।५।८	<p>नगरपालिकाको नवौं नगरसभा, विभिन्न मितिको कार्यपालिका बैठक र अन्य कार्यक्रममा भएको विविध खर्च रु.६ , ५८ , ६०५।— रकम भुक्तानी भएको श्रेस्ता परीक्षण गर्दा मिति २०७९।९।१० गते सम्पन्न भएको १ दिने नगरसभामा खाजा खाना खर्च प्रति रु.६१०।— का दरले जम्मा रु.२ , ५३ , ७१०।— रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । उक्त सभामा भएको खर्चको संलग्न कागजातहरू परीक्षण गर्दा कार्यालयले यस प्रकृतिको खर्चमा पर्याप्त मितव्ययीता तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।</p>	
डि.पि.आर.खर्च		
९०६, ८७६,	<p>कार्यालयले निम्नानुसार डि.पि.आर. निर्माण खर्च वापत विभिन्न कनसल्टेन्सीलाई भुक्तानी दिएको पाइयो । सो को लागत अनुमान तयार गर्दा जनशक्तिको पारिश्रमिक नफ्स तथा दररटे अधिकार</p>	

	<p>प्रास अधिकारीबाट स्वीकृत हुनुपर्ने देखिन्छ । कार्यालयले वर्षेनी हुने डिपिआर निर्माण खर्चको अभिलेख राख्नुपर्ने, आवश्यकताको आधारमा मात्रै डि.पि.आर.तयार गर्नुपर्ने देखिएको व्यहोरा प्रतिवेदन नगरिएको छ ।</p>			
	क्र.स.	योजनाको नाम	भुक्तानी रकम	कन्सल्टेन्सीको नाम
८७२, २२३ , ५९५, ६३८ , ८०७ , ९०८ , ७८३	१	जलजलेबाट देउरी विद्यालयजाने लालपत्ता खोलामा पक्कीपुल	१९,३२,८७३	हाउस अफ इ. एलेलाइसिस एण्ड डिजाइन कन्सल्टेन्सी प्रा.ली. ललितपुर
	२=	एकिकृत जग्गा विकास आयोजना अन्तगत सडक तथा टाउनप्लानिङ बजार व्यवस्थापन कार्य त्रि.न.पा.९	१७,७५,५४१	स्यान्ड कन्सल्ट प्रा.ली. काठमाण्डौ
	३=	फोहोरमैला व्यवस्थापन त्रि.न.पा.१३	१६,९९,६३२	हाइड्रोकोन नेपाल प्रा.ली. काठमाण्डौ
८८३।३।२२	<p>यस नगरपालिकाको वडा नं. १२ को वडा वस्तुगत विवरण सहितको वडा प्रोफाइल तयारी बापत सोलुसन खबर मेडिया प्रा.लि. त्रि.न.पा.१२ लाई रु.१,५०,०००।— रकम भुक्तानी दिएको पाइयो । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको विधि प्रकृया पालना भएको देखिने कागजात भुक्तानी श्रेस्तामा संलग्न गरी भुक्तानी दिनु पर्ने देखिएको छ । तयार भएको वडा प्रोफाइल कार्यालयमा पेश भए नभएको एकिन हुन नसकेको ।</p>			
कन्टीन्जेन्सी रकम खर्च				
	<p>कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएको अधिकांस योजना तथा कार्यक्रमबाट विनियोजित बजेटको ३% सम्मका दरले कन्टीन्जेन्सी रकम कट्टा गरेको देखिन्छ । उक्त कट्टा भएको कन्टीन्जेन्सी रकमबाट खर्च गर्दा अनिवार्य कानून बनाएर मात्र खर्च लेख्नुपर्ने देखिएको व्यहोरा प्रतिवेदन गरिएको छ ।</p>			
सकलै वील भर्पाइ संलग्न गर्नुपर्ने				
२१६।७।२८	<p>कार्यालयको ग्रुप एस एम एस खर्च बापत फोटोकपी वीलको आधारमा जानकी टेक्नोलोजी प्रा.लि. लाई रु.६७,८००।— रकम भुक्तानी दिएको देखिएको हुंदा सकलै वील पेश गर्नु पर्ने देखिएको रु .</p>			६७८००
१२।२।२५	<p>कार्यालयको अलर्ट मेसेज खर्च बापत जानकी टेक्नोलोजी प्रा.लि. लाई खर्चको सकलै वील वेगर रु.५०,०००।— रकम भुक्तानी दिएको देखिएको हुंदा सकलै वील भुक्तानी श्रेस्तामा संलग्न गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>			५००००
४७८।१२।७	<p>कार्यालयले सवारी साधन मर्मत खर्च रु.५८,१७४।— रकम लक्ष्मी ट्याक्टर जीप ग्यारेज गाईघाटलाई वील वेगर रकम भुक्तानी दिएको देखिएको हुंदा सकलै वील भर्पाइ तथा आधार प्रमाण कागजात भुक्तानी श्रेस्तामा संलग्न गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p>			५८१७४
६७५।३।२१	<p>कार्यालयले यस पालिकाका कार्यरत ९६ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च बापत रु.१३,४५,०००।— रकम खर्च लेखेको देखिन्छ । उक्त खर्च रकम सम्बन्धितले बुझेको देखिने सकलै भर्पाइ भुक्तानी श्रेस्तामा संलग्न गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p>			१३४५०००
१८३।२।१७	<p>पोषण सुधारका लागि विपन्न समुदायका महिलाहरुलाई आय आर्जन सुधारका लागि २५ जना महिलाहरुलाई आय आर्जन सुधारको लागि प्रति महिला २५,०००।— का दरले महिला कृषि वचत ऋण सहकारी संस्था त्रि.न.पा.८ को खातामा रु.६,२५,०००।— अनुदान रकम</p>			

	निकास भएक पाइयो । उक्त रकम लाभान्वित बर्गले सही समदुपयोग गरे नगरेको विषयमा कार्यालयको अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन भुक्तानी श्रेस्तामा संलग्न देखिएन ।	
जम्मा		११२६१८०३
	प्रमाण पेश नगरेको	१,१२,६१,८०३

१४ सफ्टवेयर खरिद - नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं. ४.१ मा कुनै सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणाली सम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरूप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउन पर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहले सूचना प्रणाली लगायत नयाँ सफ्टवेयर खरिदका लागि निम्नानुसारका व्यवसायीबाट रु.२८९१६६० बराबरको खरिद गरेकोमा खरिद भएका सफ्टवेयरको सूचना तथा प्रविधि विभागबाट स्वीकृत लिएको देखिएन । साथै, खरिद भएका सफ्टवेयर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद भएको देखिएको, लेखापरीक्षण अविधिसम्म पनि प्रयोगको अवस्था पुष्टि हुन नसकेको, सफ्टवेयर प्रयोगका लागि जनशक्ति क्षमता विकासको पक्षलाई वेवास्ता गरिएको एवं कार्यालयले खरिद गरेका सफ्टवेयरको प्रयोग नभएको वा आंशिक प्रयोग भएको कारण आवश्यकता भन्दा सहजताका लागि सफ्टवेयर खरिद गरेको देखिएको रु

भौ न र मिति	सप्लायर्स वा व्यवसायी	सफ्टवेयर	खर्च रकम	सान्दर्भिक विवरण
४५।३।१८	सफ्टेक फाउन्डेसन प्राली	योजना व्यवस्थापन	४९७२००	योजना शाखा प्रयोजनका लागि खरिद भएतापनि पूर्णरूपमा प्रयोगमा नआउने
४६।३।१९	डिबग सफ्ट प्राली	दर्ता चलानी	९९७७९०	प्रयोगमा नरहेको
२८।२।२६	जिओसफ्ट टेक्नोलोजी प्राली	राजस्व व्यवस्थापन	४९८३२०	आंशिक प्रयोगमा
३९।३।१४	शांमिला इन्फरमेटिक्स प्राली	अनलाईन कर प्रणाली	४९८३३०	अनलाईन गेटवे करमा आंशिक प्रयोग
७८।६।११	ब्लु प्रिन्टस डिजाईन प्राली	अनलाईन कर प्रणाली	४०००२०	कृषि प्रणाली कार्यान्वयनमा नरहेको
जम्मा			२८९१६६०	

यसप्रकारका सफ्टवेयर आवश्यकता र औचित्य पुष्टिहुने गरी खरिद गर्ने तथा स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

अनियमित भएको	२८,९१,६६०
--------------	-----------

संपरीक्षणबाट थप भएको बेरुजु

क्र.सं.	बेरुजुको विवरण	रकम
१	स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७६ को दफा ४ मा पालिकाले खरिद गरेको स्यानिटरी प्याड गुणस्तरमा कमी नआउने गरी भण्डारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै दफा ५ मा स्यानिटरी प्याड त्रैमासिक,चौमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ। पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ५७१०० थान स्यानिटरी प्याड रु १२३१३८० (मु अ कर	०.००

क्र.सं.	बेरुजुको विवरण	रकम
	<p>समेत) मा खरिद गरेकोमा ५५७३६ खर्च लेखेको, मौज्दात बाँकी १३६४ र गत विगतको मौज्दात समेत शुन्य देखाएकोले यसप्रकारको अभिलेखलाई विश्वसनिय मात्रै आधार रहेको छैन । पालिकाले आवश्यकताको पहिचान गरी आवश्यक परिमाणमा मात्र प्याड खरिद गर्नुपर्दछ । अतः खरिद भएका स्यानिटरी प्याड कुन कुन संस्था र विद्यालयलाई उपलब्ध गराईएको हो सो को विवरण समेत व्यवस्थित गरी राख्नुपर्ने देखिएको छ ।</p>	

अनुसूचीहरू

अनुसूची - १

आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक बर्ष: २०७९/८०

कार्यालय र स्थान: त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर, त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर

पद	नाम	कार्यकाल सुरु मिति	कार्यकाल समाप्त मिति
कार्यालय प्रमुख	पुरुषोत्तम ढकाल	२०७८-६-१३	२०७९-४-१३
कार्यालय प्रमुख	पुरुषोत्तम ढकाल	२०७८-६-१२	२०७९-४-१२
कार्यालय प्रमुख	विष्णु भक्त सिग्देल	२०८०-१-६	हाल सम्म कार्यरत
कार्यालय प्रमुख	मान बहादुर बन	२०७९-४-१३	२०७९-१२-१२
लेखा प्रमुख	विनया बस्नेत	२०७७-४-१	हाल सम्म कार्यरत

बेरुजु वर्गीकरण:

असूल गर्नुपर्ने	अनियमित भएको	प्रमाणका कागजात पेश नभएको	जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा पेशकी
१९,४५६,५३०.२९	४०,८५५,१४०.७५	७०,६८७,००६.२	०	०	२६,२४७,९१३
प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट देखिएको बेरुजु रु.					१५७,२४६,५९०.२४
प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर फछ्यौट गरी संपरीक्षण भएको रकम रु.					१,६३३,२२३
संपरीक्षणबाट थप भएको बेरुजु रु.					०
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कायम बेरुजु रु.					१५५,६१३,३६७.२४

स्थानीय तह :

गत बर्षको जिम्मेवारी	२४२६२७८६६.३		
आम्दानी	खर्च		
संघीय सरकारबाट अनुदान	९९९७७५३२३	चालु खर्च	८२०८२३९८९.३
प्रदेश सरकारबाट अनुदान	६७०३८६२५	पूँजीगत खर्च	४६१८९६६१४
राजस्व बाँडफाँट	१४२५५१७६८.१	वित्तीय/अन्य व्यवस्था	४७४६४०९५९.३३
आन्तरिक आय	९२९६२१३४.१८		

अन्य आय	३९०२३००९१.४८		
कुल आय	१६१२५५७९४१.७६	कुल खर्च	१७५७३६१५६२.६३
बाँकी मौज्दात		९७८२४२४५.४३	

अनुसूची - २

सि.नं	लेखापरिक्षण	लेखापरीण गरएका विषय
१	सहकारी तर्फ	सहकारी तर्फ
२	शिक्षा तर्फ	शिक्षा तर्फ
३	तलब भत्ता तथा पारिश्रमिक खर्च(तलब, पदाधिकारी सुविधा, अन्य सेवा, नियमित परामर्श र करार सेवा)	तलब भत्ता तथा पारिश्रमिक खर्च(तलब, पदाधिकारी सुविधा, अन्य सेवा, नियमित परामर्श र करार सेवा),तलब भत्ता तथा पारिश्रमिक खर्च(तलब, पदाधिकारी सुविधा, अन्य सेवा, नियमित परामर्श र करार सेवा)
४	खर्चको नियमितता तथा मितव्ययिता (चालु तथा प्रशासनिक खर्च)	खर्चको नियमितता तथा मितव्ययिता (चालु तथा प्रशासनिक खर्च)
५	तालिम र कार्यक्रम खर्च	तालिम र कार्यक्रम खर्च
६	खरिद व्यवस्थापन	खरिद व्यवस्थापन
७	अमानत, उपभोक्ता समिति र गैर सरकारी संस्थाबाट कार्य कार्य गराउने ।	११. अमानत, उपभोक्ता समिति र गैर सरकारी संस्थाबाट कार्य कार्य गराउने ।
८	स्वास्थ्यतर्फ	स्वास्थ्यतर्फ
९	ठेक्का तथा प्रस्ताव व्यवस्थापन	ठेक्का तथा प्रस्ताव व्यवस्थापन
१०	आन्तरिक आयतर्फ	आन्तरिक आयतर्फ
११	कृषि तथा पशुतर्फ	कृषि तथा पशुतर्फ
१२	विविध तर्फ	विविध तर्फ ,विविध तर्फ
१३	संघ र प्रदेशबाट प्राप्त शसर्त लगायत अनुदान प्राप्त (अख्तियारी तथा अन्य सशर्त कार्यक्रम)	संघ र प्रदेशबाट प्राप्त शसर्त लगायत अनुदान प्राप्त (अख्तियारी तथा अन्य सशर्त कार्यक्रम)
१४	सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा

बेरूजु दफा २ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -३

आय व्यय विवरण

आ.व २०७९।०८०

त्रियुगा नगरपालिका

सि.नं	आयतर्फ		सि.नं	व्ययतर्फ			
	विवरण	रकम		रकम	विवरण	रकम	रकम
१	गत वर्षको जिम्मेवारी		२४२६२७८६६.३१	१	चालु खर्च	८२०८२३९८९.२७	८२०८२३९८९.२७
	क) संचित कोष	२१९३११०००.		२	पूँजीगत खर्च	४६१८९६६१४.	४६१८९६६१४.००
	ख) धरौटी खाता	१०३०६७५२.		३	वित्तिय व्यवस्था भुक्तानी		
	ग) विविध खर्च खाता/कोष	१२०४९५५२.०६			क) ऋण भुक्तानी		
	घ) प्रकोप व्यावस्थापन कोष	९६०५६२.२५			ख) ब्याज भुक्तानी		
२	राजस्व (आन्तरिक आय)		२५१९८२७६२.०५	४	लगानी		
	क) आन्तरिक राजस्व	९२९६२१३४.१८			ऋण लगानी		
	ख) संघीय राजस्व बाँडफाँड	१४२५५१७६८.१३			शेयर लगानी		
	ग) प्रदेश सवारीसाधन कर	१६४६८८५९.७४			अन्य लगानी		
	घ) अन्य आय + विज्ञापन कर	०.००		५	विभिन्न कोषतर्फको खर्च		२१६४६१५५.००
३	वित्तिय हस्तान्तरण संघ		९१९७७५३२३.००		क) विविध खर्च खाता/कोष	१७७५२३८३.००	
	क) वित्तिय समानीकरण अनुदान	२१७१९००००.००			ख) प्रकोप व्यावस्थापन कोष	०.००	
	ख) सशर्त अनुदान	६५०६४६६६७.००			ख) धरौटी फिर्ता	३८९३७७२.००	
	ग) समपूरक अनुदान	१८४०००००.००		६	रोजगार बोर्ड फिर्ता	३०१०००.००	३०१०००.००
	घ) विशेष अनुदान	३३५३८६५६.००					
४	प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान			७	अनुदान फिर्ता		११०२७५८१४.३६
	क) वित्तिय समानीकरण अनुदान	११६०१६२५.००	६७०३८६२५.००		क) संघीय सरकार तर्फ फिर्ता	९५५९४२५५.३६	
	ख) सशर्त अनुदान	४६०३७०००.००			ख) प्रदेश सरकार तर्फ फिर्ता	१४६८१५५९.००	

	ग) समपुरक अनुदान	९४०००००.००		८	मौज्दात		९७८२४२४५.४३
	घ) विशेष अनुदान	०.००			क) सञ्चित कोष खाता	६२७२४२५९.९२	
५	अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त		३४२४१७९९०.००		ख) चालु खर्च खाता	०.००	
	क) सामाजिक सुरक्षा	३२५,४१७,९९०.००			ग) पुजिगत खर्च खाता	०.००	
	ख) प्रशासकिय भवन निर्माण	१७,०००,०००.००			घ) धरौटी खाता	१६५४०२१३.००	
	ग) एकिकृत स्वस्थ्य पूर्वाधार विकास	०.००			ङ) प्रकोप व्यावस्थापन कोष	९६०५६२.२५	
	घ) राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम	०.००			च) विविध खर्च खाता/कोष	१७५९९२११.०६	
६	अन्य		१५६६९८६८.७०	११	जनश्रमदान मौज्दात		०.००
	क) भारतीय दुतावास योजना	६,२२६,२९०.००		१२	अन्तर सरकार वीत्तिय हस्तान्तरण		३४२४१७९९०.००
	ख) सडक बोर्ड नेपाल	३,२६१,२९५.००			सामाजिक सुरक्षा भत्ता	३२५४१७९९०.००	
	ग) सि एम सि नेपाल	९९१,१३३.००			प्रशासकिय भवन	१७००००००.००	
	घ) पि एल जि एस पि	१९९,१९४.००					
	ङ) वैदेशिक रोजगार बोर्ड	२,४००,०००.००					
	च) दिघरोगी सहायता	२,५९१,९५६.७०					
७	विभिन्न कोषतर्फको आय						
	क) विविध खर्च खाता/कोष	५५४६१४०	१५६७३३७३.००				
	ख) प्रकोप व्यावस्थापन कोष	०.००					
	ग) धरौटी आय	१०१२७२३३.००					
९	विषयगत निकायबाट प्राप्त	०	०.००				
१०	जनसहभागिता (नगद)	०	०.००				
११	लगानीको साँवा फिर्ता	०	०.००				
१२	अन्य विविध आय	०	०.००				
जम्मा			१८५५१८५८०८.०६		जम्मा		१८५५१८५८०८.०६

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन	खर्च
१	सानातिना सडक निर्माण (वडा समितिले निर्णय गर्ने गरी)	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	७०००००.	७०००००.
२	सानातिना योजना तथा विविध प्रदुषण क्षेत्र	आन्तरिक श्रोत	७५००००.	७४२९३२.
३	सानातिना योजना तथा विविध कार्यक्रम	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	९९००००.	९९००००.
४	सानातिना योजना (प्रदुषण विकास कोष)	आन्तरिक श्रोत	२५००००.	२४९९६४.
५	सानातिना योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	७०००००.	६५००००.
६	सानातिना भौतिक पूर्वाधार योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	९००००००.	९८३०६७.
७	सानातिना पूर्वाधार तथा अन्य आदी योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	७५००००.	७५००००.
८	शिक्षा तर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरू	आन्तरिक श्रोत	९४६७४६.	९३७३९०.
९	शशर्त तर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरूको भुक्तानी	आन्तरिक श्रोत	९५०२९३६.	९२३२२८५.
१०	विविध सानातिना योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२०००००.	१९८९०७.
११	विविध खर्च	आन्तरिक श्रोत	२४५००००.	२३०२९०२.
१२	विभिन्न सेवाहरूको परामर्श	आन्तरिक श्रोत	६२७०००.	५५४८९६.
१३	विभिन्न सेवा तथा परामर्श	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२३७३०००.	२३७३०००.
१४	विभिन्न वडाहरूमा स्वास्थ्य शिविर संचालन	आन्तरिक श्रोत	९९९०५९६.	९९९०५९६.
१५	विभिन्न वडाहरूमा ग्राभेल	आन्तरिक श्रोत	९४७०६६४.	९४७०६६४.
१६	विभिन्न ठाउँमा सडक बत्ती विस्तार	आन्तरिक श्रोत	५०००००.	४८८९७४.
१७	वर्षाले क्षती पुराएको वडा भरीको सडक मर्मत कार्य	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०००००.	५०००००.
१८	वन बातावरण तथा विपद तर्फका योजनाहरू (वडाले निर्णय गर्ने गरी)	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६०००००.	५५३५९४.
१९	वडाभिन्नका सडक सरसफाई (वडा समितिले निर्णय गर्ने गरी)	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५५००००.	५५००००.
२०	वडागत विभिन्न सानातिना योजनाहरूको	आन्तरिक श्रोत	२०८९३९७.	१८७३७३९.
२१	वडाको निर्णयानुसार नगर विभिन्न संघ संस्था लागत सहभागीता कार्यक्रम	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६०००००.	६०००००.

२२	वडाका अति आवश्यक स्थानमा सडकबत्ति विधुतिकरण वडा नं.७ (गत वर्ष)	आन्तरिक श्रोत	२०००००.	१८२७६४.
२३	वडाका अति आवश्यक स्थानमा तारपोल सडक बत्ती विधुतिकरण कार्य वडा नं.७ (गत वर्ष)	आन्तरिक श्रोत	४०००००.	३७१५८२.
२४	वडा भरीको ग्रामिण सडक मर्मत स्तरोन्नती	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४०००००.	४०००००.
२५	वडा भरीको खानेपानी निर्माण तथा मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०००००.	१४९९९११.
२६	वडा भरी विधुततार बत्ति पोल खरिद होम पाईप खरिद तथा सडक ग्राभेल मर्मत र जस्ता खरिद समेत	आन्तरिक श्रोत	५८००००.	५४४८२२.
२७	वडा भरी नयाँ बाटो ट्याक तथा ग्राभेल	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६०००००.	६०००००.
२८	वडा भरि पोल बत्ति विस्तार तथा मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६५००००.	५१८४८२.
२९	वडा कार्यालय पूर्वाधार व्यवस्थापन	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६०००००.	५६७१९४.
३०	भिविन्न पार्टीहरुको बिल भुक्तानी	आन्तरिक श्रोत	८७०००००.	८६९९९०९.
३१	बाढी पहिरो आगलागी लगायत विपदको लागि (वडाले निर्णय गर्ने गरी)	आन्तरिक श्रोत	४०००००.	३९८१४७.
३२	बाँदर नियन्त्रण (वडाले निर्णय गर्ने गरी)	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	१५००००.	१४९९४६.
३३	न.पा. तर्फ विभिन्न योजनाहरु	आन्तरिक श्रोत	५३१७३२.	२०६३३५.
३४	जनता संग मेयर कार्यक्रम (चालु खर्च)	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३०१७०००.	२९८५६७९.
३५	जनता संग उपमेयर कार्यक्रम (चालु खर्च)	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३०१७०००.	२९८२९४२.
३६	क्षमता विकास तालिम तथा गोष्ठी (वडाले निर्णय गर्ने गरी)	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३६००००.	२५४९७८.
३७	कार्यालयबाट तोकिएका विभिन्न योजनाको डि.पि.आर गर्ने	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६७३०००.	४१०६६६.
३८	कार्यालयबाट तोकिएका विभिन्न योजनाको डि.पि.आर गर्ने	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३३२७०००.	३३२७०००.
३९	औषधी उपचार आर्थिक सहयोग (वडाले निर्णय गर्ने गरी)	आन्तरिक श्रोत	२०००००.	२०००००.
४०	अभरमा नगर	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००००००.	४९७१७३४.
जम्मा			५००७७२७१.	४८२०३२३३.

बेरुजु दफा १८ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -५

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च
-------	-----------------------------------	----------	------

१	अनुगमन मूल्यांकन खर्च	८४३६२०.	८३८३२२.
२	इन्धन पदाधिकारी तथा कर्मचारी	२००००००.	२००००००.
३	कक्षा ८ परिक्षा संचालन	४०००००.	४०००००.
४	कृषि तर्फका विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरु	१२५३८०२.	१२४०८५८.
५	किशोरीहरुलाई बालमैत्री प्याड वितरण	१९९९१५.	१९९९१५.
६	गर्भवति सुत्केरीहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स	६०७००.	६०७००.
७	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम वडा नं. १०	२५००००.	२५००००.
८	टोल विकास संस्था बैठक व्यवस्थापन वडा नं. १३	१०००००.	१०००००.
९	त्रियुगा मा.वि.को निकासो छुट	६११६००.	६११६००.
१०	नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी कार्यक्रम	१५००००.	१५००००.
११	पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	३५००००.	३२९०६०.
१२	पदाधिकारीअन्य सुविधा तथा बैठक	३००००००.	२९९९९८३.३३
१३	पशु सेवा तर्फ औषधी खरिद	२३९८८७.	२३९८८७.
१४	वृत्ति मार्ग निर्देशन कार्यक्रम	९६७९०.	६९७२०.
१५	बृहत चाम्लिङ्ग भाषा शब्दकोष निर्माण	३०००००.	३०००००.
१६	बौधिक अपाङ्गता कार्यक्रम	३२००००.	३२००००.
१७	भैसि पालन व्यवस्थापन प्रवर्द्धन ४०%२५ अनुदान सहयोग	३९९४००.	३९९४००.
१८	भिविन्न पार्टीहरुको बिल भुक्तानी	८७०००००.	८६९९९०९.
१९	मेयरकप संचालन	३६००००.	३६००००.
२०	रजत महोत्सव भिडीयो डकुमेन्ट्री	२२३७४०.	२२३७४०.
२१	विद्यालयहरुलाई पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिम	२०८३००.	१५१०००.
२२	विभिन्न वडाहरुमा स्वास्थ्य शिविर संचालन	१११०५९६.	१११०५९६.
२३	विविध खर्च	२४५००००.	२३०२१०२.

२४	शशर्त तर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरुको भुक्तानी	१५०२१३६.	१२३२२८५.
२५	शिक्षा तर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरु	१४६७४६.	१३७३१०.
२६	सडक बत्ति विस्तार तथा मर्मत वडा नं. ११	१०००००.	१०००००.
२७	स्मारिका प्रकाशन	४९७२००.	४९७२००.
२८	सरसफाईकर्मीहरुको सार्वजनिक विदाको दिन काम गरे बापत	१३७१००.	१३७१००.
२९	सवारी साधन मर्मत खर्च	९०००००.	८०४५५२.
३०	स्वास्थ्य तर्फ औषधी खरिद	१९९९४८९.	१९९९४८९.
३१	साना सिँचाई योजनाको लागि समग्री खरिद	४४९८२६.	१३३९०५.
३२	सामी सहभागिता	२३१४७१.	२३१४७१.
३३	सार्वजनिक सुनुवाई	५०००००.	३६६७६५.
३४	१ नं. वडा कार्यालय देखि गाईघाट फत्तेपुर सडक सम्म इन्टरलक ब्लक निर्माण	१८५००००.	१८५००००.
३५	८ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	१२५८२६४.	१२५८२६४.
३६	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा जग्गा दाताको शालिक निर्माण	१०००००.	१०००००.
३७	आधारभूत स्वास्थ्य चौकी गेट निर्माण वडा नं. ९	१०००००.	१०००००.
३८	इन्टरब्लक बिछ्याउने कार्य वडा नं. २	२०१५८९३.	२०१५८९३.
३९	कल्भर्ट निर्माण ईभरग्रिन स्कुल पूर्व	१४७९५३५.	१४७९५३५.
४०	कृषि सिँचाई (लिफ्ट सिँचाई) डिप बोडिङ्ग कार्य	६८४६७४.	६८४६७४.
४१	किसान डेरी उद्योग सहयोग	१३३४५७३.	१३३४५७३.
४२	खैजनपुर बविया खोलामा प्रतिकालय निर्माण वडा नं. २	१०००००.	१०००००.
४३	खुम्बुवान मार्ग नाला निर्माण वडा नं. १०	२०००००.	२०००००.
४४	जनता आ.वि. मोतियाही स्कुल मर्मत वडा नं. २	१०००००.	१०००००.
४५	ज्योति महिला समुहको कृषि उपज संकलन केन्द्र	१९९४१७.	१९९४१७.
४६	जलजले बजारभरी इन्टरलक ब्लक लगाउने कार्य वडा नं. ६	२३८०३२३.	२३८०३२३.

४७	दुर्गाटोलमा ब्लक विछ्याउने कार्य वडा नं. १२	२४४८६०७.	२४४८६०७.
४८	न.पा. तर्फ विभिन्न योजनाहरू	५३१७३२.	२०६३३५.
४९	न्यू मोडेल देखि राष्ट्रिय मा.वि. जाने बाटोमा ब्लक लगाउने कार्य वडा नं. ४	२३५९८०८.	२३५९८०८.
५०	निर्मला कार्कीको घरदेखी लक्ष्मी दनुवारको घर हुँदै मन्दिरसम्म सडक स्तरउन्नती ग्राभेल	३१३१९०.	३१३१९०.
५१	पंचकन्या भगवति मन्दिर अधुरो निर्माण वडा नं. ३	२५६१२६.	२५६१२६.
५२	पौडेल सेवा समाजको मन्दिर निर्माण	१०००००.	१०००००.
५३	बरघट्टा खेल मैदान निर्माण मर्मत कार्य वडा नं. १०	१०००००.	१०००००.
५४	बरुवा बाध निर्माण वृक्षारोपन साकेला कुलो मुहान क्षेत्र	४६०५४८.	४६०५४८.
५५	विजुलिको पोल तार खरिद वडा नं. १२	२५८३१८.	२५८३१८.
५६	भालुवान खोला आर सि सि पुल निर्माण लागत सहभागिता	१५०००००.	१३०८०६५.
५७	मदन आश्रीत प्रा.वि. हुँदै मथाने टोल बाटोमा पर्ने दमार पटी कल्भर्ट निर्माण	१००१७९५.	१००१७९५.
५८	मनमोहन नि.मा.वि. रमाइलो डाँडा चमेना गृह निर्माण वडा नं. १०	११००००.	११००००.
५९	रौता रेग्मी काठमिल देखि दक्षिण वृद्ध श्रेष्ठको घर सम्म सडक ग्राभेल वडा नं. १२	२०००००.	२०००००.
६०	लक्ष्मीपुर पोर्ताहा विचको सिचाई नहर मर्मत तथा मुहान संरक्षण	११३८७१.	११३८७१.
६१	वडा कार्यालय भवन घेरावेरा वडा नं. २	६७५९०८.	६७५९०८.
६२	वडा कार्यालयमा खानेपानी टयांकी र वडा कार्यालय जाने सडक तथा नाला निर्माण वडा नं. ९	५०००००.	५०००००.
६३	वडा नं. ६ मा ग्राभेल	११५०७६.	११५०७६.
६४	वडाका अति आवश्यक स्थानमा तारपोल सडक बत्ती विधुतिकरण कार्य वडा नं.७ (गत वर्ष)	४०००००.	३७१५८२.
६५	वडाका अति आवश्यक स्थानमा सडकबत्ती विधुतिकरण वडा नं.७ (गत वर्ष)	२०००००.	१८२७६४.
६६	वडाका आवश्यक स्थानमा सडक बत्ती तथा विधुतिकरण वडा नं.७ (गत वर्ष)	५०००००.	४९५६०८.
६७	वडाको अव्यवस्थित विधुत पोललाई व्यवस्थित गर्ने राजाबास पानीट्याकी बाक्चौरी झोरा बोकेढीक टोल वडा नं.८ (गत वर्ष)	२०००००.	१९७०३७.
६८	वडाको पिपलबोट चोक देखि हाईवे हुँदै गुन्टेको पानि मिल तथा क्रसर उद्योग सम्म वडा नं.७ (गत वर्ष)	२०००००.	१८६६६४.
६९	वडागत विभिन्न सानातिना योजनाहरूको	२०८१३९७.	१८७३७३१.

७०	विद्यालयमा खानेपानी निर्माण बडा नं. १४	५०००००.	४९८६०१.
७१	विपद व्यवस्थापन तथा स्लाब निर्माण बडा नं. १०	२२४०००.	२२४०००.
७२	विपन्न परिवारलाई जस्ता सहयोग बडा नं. १६	२०००००.	२०००००.
७३	विपन्न परिवारलाई सोलार वितरण बडा नं. १४	४९८८५५.	४९८८५५.
७४	विभिन्न वडाहरुमा ग्राभेल	१४७०६६४.	१४७०६६४.
७५	सुकौरा माथिल्लो व्याडग्री पाखेनीडाँडा सडक स्तरउन्नती	११७९९९.	११७९९९.
७६	सगरमाथा राजमार्ग देखि वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकी जोडने सडक र हुवास तिम्सिना कृषि सडक टोल सडक	३८५६७७.	३८५६७७.
७७	सडक ग्राभेल बडा नं. ११	१८००००.	१८००००.
७८	सडक बत्ति विस्तार बडा नं.८ (गत वर्ष)	५०००००.	४८८०१२.
७९	सयपत्री टोलको बडा नं. ९ र १० जोडने कालिखोलामा कल्भर्ट निर्माण	३१०८१६.	३१०८१६.
८०	स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापन बडा नं. १३	२४३८५०.	२४३८५०.
८१	सि.सि. क्यामेरा जडान बडा नं. ६	२९९९०२.	२९९९०२.
८२	होम पाईप खरिद	३९८३०१.	३९८३०१.
जम्मा		६१८५१४३७.	५९९५१२५८.३३

बेरूजु दफा २२.२ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - ६

क्र.स.	जिन्सी सामानको नाम	एकाइ	गत वर्षको मौज्दात		चालु आ.व.मा दाखिला		निकास/हस्तान्तरण/लिलाम तथा मिन्हा		मौज्दात बाँकी	
			परिमाण	जम्मा मूल्य रु.	परिमाण	जम्मा मूल्य रु.	परिमाण	जम्मा मूल्य रु.	परिमाण	जम्मा मूल्य रु.
१८	Biometric attendance Machine	पिस		०	१७	३१३,३१०.००	१७	३१३,३१०.००		०
३७	LED Display	संख्या		०	४	२६६,८२३.००		०	४	२६६,८२३.००
२४	Media Converter	पिस		०	५०	१७५,०००.००	५०	१७५,०००.००		०
७	Sanitary Pad(स्यानिटरी प्याड)	प्याकेट		०	५७१००	१,१८७,६८०.००	५७१००	१,१८७,६८०.००		०
१७	अध्ययन् प्रतिवेदन(Report)	संख्या		०	५	२,७८०,१७५.६८	१	३९५,०००.००	४	२,३८५,१७५.६८

३	अन्य कम्प्युटर तथा विद्युतिय सामान	संख्या	३०४६	१,०२०,३४५.५६	१६७७	१,९६९,९३४.८०	४७२३	२,९९०,२८०.३६		०
१	अन्य मालसामन	संख्या	१४७०७८.८६	२८,४१३,१२४.४९	१०१८६.५	४,७१६,०३९.६२	१५२२६४.३६	३३,०३६,७४०.११	५००१	९२,४२४.००
८	इन्डेक्स फाइल	पिस	१७४३	४९६,०९५.००	१९२९	६४६,२५०.००	३६७२	१,१४२,३४५.००		०
३३	ईन्डक्सन चुल्हो	पिस	३२५	३.२५	०	०	३२५	३.२५		०
२०	एक्सटरनल हार्डीडिक्स	पिस	६	५३,५३०.००	१९	१९७,६२८.३३	२५	२५१,१५८.३३		०
२८	एयर कन्डीसनर	पिस	२७	२७.	३	२२८,७९६.४६	१	८५,०००.००	२९	१४३,८२३.४६
१२	किताब छपाइ	संख्या		०	१९३८	६९३,१६५.००	१९३८	६९३,१६५.००		०
६	जस्ता पाता	संख्या	१३४.११	४८,६१९.६०	१९७.५	१,२९१,२४५.०६	३३१.६१	१,३३९,८६४.६६		०
९	जिआइ तारजाली	संख्या		०	२५८	८६८,४१३.००	२५८	८६८,४१३.००		०
२३	झोला	गोटा	१९	७४,१००.००	८६	१५०,५००.००	१०५	२२४,६००.००		०
१९	टायर	पिस		०	१७	२७९,१०४.००	१७	२७९,१०४.००		०
२७	टेलिभिजन	संख्या	११	११.	२	१००,१३७.१७	२	१००,१३७.१७	११	११.
४२	ट्रक	संख्या		०	१	३,२०८,०००.००		०	१	३,२०८,०००.००
३५	डि पि आर प्रतिवेदन(DPR Report))	पिस		०	६	६,२२७,१८८.२२		०	६	६,२२७,१८८.२२
४६	डिजिटल क्यामेरा(Digital Camera)	संख्या	१	८०,९१०.००	०	०		०	१	८०,९१०.००
२	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड	संख्या		०	१४	५,२४३,३१८.८४	१३	४,७९९,१३४.९६	१	४४४,१८३.८८
१४	डेस्कटप कम्प्युटर	पिस	५६	२७५,४६१.८३	१७	९८६,७५०.००	७	५९८,६७५.००	६६	६६३,५३६.८३
१६	न्यानो झोला	सेट		०	५००	३९८,२३०.०९	५००	३९८,२३०.०९		०
१०	पाइप	संख्या	१००	१०,७१२.००	५०२४	७८०,३२०.७१	५१२४	७९१,०३२.७१		०
४	पुस्तक/किताब	पिस	३२०	३९७,७५०.००	४१५७	१,१९०,४४८.००	४४७७	१,५८८,१९८.००		०
२६	प्रिन्टर	पिस	१५०	६४५,९७२.६३	३१	१,०२४,३३६.२७	३	१०९,०००.००	१७८	१,५६१,३०८.९०

३८	प्रोजेक्टर	पिस	४	११५,००२.००	४	५६१,५७२.०२		०	८	६७६,५७४.०२	
११	फोटो पेपर	रिम	३९३	२४०,३००.००	५८६	४८५,७९०.००	९७९	७२६,०९०.००		०	
५	फोटोकपी पेपर	रिम	४३१०	५६९,१७५.००	१६७५	१,००७,०६०.००	५९८५	१,५७६,२३५.००		०	
४३	ब्याकहो लोडर (back hoe loade	पिस		०	१	४,२००,०००.००		०	१	४,२००,०००.००	
४१	मोटर साइकल	संख्या	३७	१,४२२,५९८.३४	१	४४१,५०४.४२		०	३८	१,८६४,१०२.७६	
२२	मोबाइल	पिस	२	२४०,२६४.५०	०	०	२	२४०,२६४.५०		०	
३२	मोबाइल	पिस	९	१४,१६७.२९	२	४९,८१८.५९	१	२८,३१८.५९	१०	३५,६६७.२९	
१५	रेनकोट	पिस	४४	२०६,७००.००	१०४	२९९,९१६.८२	१४८	५०६,६१६.८२		०	
२५	ल्यापटप	पिस	१६१	२,३०८,३७२.००	१८	१,४८४,९६३.४८	२	१४८,०००.००	१७७	३,६४५,३३५.४८	
४४	वाटर ट्यांकर	संख्या		०	१	४,५१५,०००.००		०	१	४,५१५,०००.००	
१३	व्याग(झोला)	पिस	८०	३०७,२४०.००	१७६	३४६,३७५.००	२५६	६५३,६१५.००		०	
३६	सफ्टवेयर	पिस	४	३५२,३५३.००	५	२,६४५,०००.००		०	९	२,९९७,३५३.००	
४०	सम्भाव्यता अध्ययन(Feasibility Study))	पिस		०	१	४३९,०००.००		०	१	४३९,०००.००	
३१	साइकल	संख्या	४०	४०.	६	११७,६००.००	३	३३,०००.००	४३	८४,६४०.००	
२१	सिसिटीभि क्यामरा (CCTV CAMERA)	पिस		०	१६	२४०,४५०.००	१६	२४०,४५०.००		०	
३४	सिसिटीभी क्यामरा	पिस	५	४०,०००.००	४१	८९९,०००.००		०	४६	९३९,०००.००	
३०	सेनिटरी प्याड	गोटा		०	७६०	४३,७००.००	७६०	४३,७००.००		०	
३९	स्कुटर	संख्या	३	३.	२	४५९,११५.०३		०	५	४५९,११८.०३	
४५	हार्ड ड्राईभ	संख्या	१	१०,०००.००	०	०		०	१	१०,०००.००	
२९	हेलमेट	संख्या	४६	१६,३३०.००	९३	४२,२५५.८८	१३९	५८,५८५.८८		०	
जम्मा				१५८१५६	३७३५९२०७	८६७३१	५३२००९१५	२३९२४५	५५६२०९४७	५६४२	३४९३९१७६

आर्थिक सहायताका क्रियाकलाप वा शिर्षक

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापकोनाम	स्रोत	विनियोजन	खर्च
१	अति विपन्नबालबालिका तथा असहायलाई आर्थिक सहयोग	आन्तरिक स्रोत	२०००००.	२३५००.
२	आर्थिकसहायता (संस्था तथा व्यक्तिहरु)	आन्तरिक स्रोत	१५००००.	१५००००.
३	आवश्यकहेरी विपद व्यवस्थापन गर्ने	आन्तरिक स्रोत	१५००००.	१५००००.
४	औषधी उपचारआर्थिक सहयोग (बडाले निर्णय गर्ने गरी)	आन्तरिक स्रोत	२०००००.	२०००००.
५	गरिव अतिविपन्न वर्गका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहयोग	आन्तरिक स्रोत	८५०००.	७५०००.
६	दैविकप्रकोप राहत कोभिड महामारी आगलागी हात्ति आतङ्क तथा विविध	आन्तरिक स्रोत	२०००००.	२०००००.
७	बाढी पहिरोआगलागी लगायत विपदको लागि (बडाले निर्णय गर्ने गरी)	आन्तरिक स्रोत	४०००००.	३९८१४७.
८	विपद जन्यआर्थिक सहयोग	आन्तरिक स्रोत	१०००००.	९८६८०.
९	विपदव्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता	आन्तरिक स्रोत	२५००००.	२५००००.
१०	विपन्नरोगी असहाय आर्थिक सहयोग	आन्तरिक स्रोत	१०००००.	१०००००.
११	अति विपन्नतथा गरिव असहाय परिवारलाई राहत सहयोग	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५००००.	१५००००.
१२	इसाई तथाअन्य सांस्कृति पर्व सहयोग	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१०००००.	१०००००.
१३	चण्डेश्वरीमन्दिर सहयोग	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०००.	१५०००.
१४	छठपूजा	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००००.	५००००.
१५	छैठ पुजासहयोग	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००००.	५००००.
१६	जितियापर्व समाचकेवा तथा माघि पर्व ल्होसार पर्व सहयोग	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५००००.	५००००.
१७	दुर्गापूजा सहयोग	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००००.	५००००.
१८	मदर्शासहयोग	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५००००.	१५००००.
१९	विपदआर्थिक सहायता	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५००००.	२५०००.
२०	विपदव्यवस्थापन सहयोग	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२०००००.	१९३२२०.
२१	विपन्नवर्ग लक्षित व्यावसायिक च्याउ खेती कार्यक्रम	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२०००००.	१९९९२०.

२२	सन्तानेश्वरमन्दिर सहयोग	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०००.	१५०००.
२३	हरिततालिका तिज महोत्सव सहयोग	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००००.	५००००.
२४	अन्यसामाजिक सहायता	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	१५०००००.	१४९७५००.
२५	आपतकालिनआर्थिक सहयोग	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	१०००००.	१०००००.
२६	इन्धनसहयोग	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	१०००००.	७७७९४.
२७	छठ चण्डील्होसार माघी मौलो पूजा र इद	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	११००००.	१०७२२५.
२८	जनता संगमेयर कार्यक्रम (चालु खर्च)	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३०१७०००.	२९८५६७९.
२९	पुष्पवाटीकामन्दिर सहयोग	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	२००००.	२००००.
३०	विपद राहतसहयोग	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	१०००००.	९९८२३.
३१	सर्भेश्वरमन्दिर सहयोग	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	१५०००.	१५०००.
३२	जनता संगउपमेयर कार्यक्रम (चालु खर्च)	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३०१७०००.	२९८२९४२.
३३	आर्थिकसहयोग /सहायता	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	७५५०००	७४४०००
३४	विपदव्यवस्थापन	आन्तरिक श्रोत/समानिकरण अनुदान	१०७६६५६०	९११४६६८
३५	औषधीउपचारखर्च	आन्तरिक श्रोत/राजस्व बाँडफाँड	२१०००००	५०००००
जम्मा			२४७६५५६०.	२०९८८०९८.

रूजु दफा २८ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -८

बेरूजु दफा ३६ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -९

अघावधिक पेशकी बाँकी

क्र स	पेशकी लिएको मिति	गो. भौ. न.	पेशकीको विवरण	पेशकी लिने व्यक्ती फर्म वा कम्पनीको नाम	कर्मचारी भए पद	जम्मा
१	२०७९/०४/०१	१	सरस्वती पुल निर्माण	अंशुमन - अन्सुवी जे. भी.		२२०५०००.
२	२०७९/०४/०१	४४	मुसहर समुदायको सर्वाङ्गीण विकास पियोजना	अजन्ता पाैडेल		४३७४००.
३	२०७९/०४/०१	१	लैंगिक हिसा उद्धार कोष	अन्जु राई		१९६००.

४	२०७९/०४/०१	१	गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने	अन्नपुर्णा कुमारी रसायली		२१०००.
५	२०७९/०४/०१	१	मेडपा सहभागिता	अन्नपुर्णा कुमारी रसायली		९१०००.
६	२०७९/०४/०१	४४	मुसहर समुदायको सर्वाङ्गीण विकास पिरयोजना	अन्नपुर्णा कुमारी रसायली		३४८०५०.
७	२०७९/०४/०१	१	जनता संग मेयर कार्यक्रम	अवध नारायण चौधरी	अधिकृत छैठौं	६०००००.
८	२०७९/०४/०१	१	नया सिचाई योजना त्रियुगा न.पा.(३ वटा)	अमहाको बरुवा पानीलाई ढिक देखि बहेडवा सम्म कुलो सिँचाई जल उपभोक्ता समिति		५५००००.
९	२०७९/०४/०१	१	खेलकुद सामग्री खरिद	अम्बिका प्रसाद धमला	सहायक लेखापाल	३६००००.
१०	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	अम्बिका प्रसाद धमला	सहायक लेखापाल	१३१९०००.
११	२०७९/०६/१२	३	औषधी उपचार खर्च	अम्बिका प्रसाद धमला	सहायक लेखापाल	२५००००.
१२	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थपान (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र करमगाछी		१५०००.
१३	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थपान (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कालीखोला		१५०००.
१४	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थपान (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खैजनपुर		१५०००.
१५	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थपान (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र गैरुन		१५०००.
१६	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थपान (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र जाँते		१५०००.
१७	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थपान (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र दमौती		१५०००.
१८	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थपान (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पाल्तेवास		१५०००.

१९	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बगाहा		१५०००.
२०	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बहेडवा		१५०००.
२१	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बुद्धचोक		१५०००.
२२	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मोतिगडा		१५०००.
२३	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र शाहीखोला		१५०००.
२४	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र साकेला		१५०००.
२५	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सुकौरा		१५०००.
२६	२०८०/०३/२३	७८५	साइक्लिङ मार्ग निर्माण	उदयपुर जिल्ला साईक्लिङ संघ		१७९०००.
२७	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	एक बहादुर राउत		३२००००.
२८	२०८०/०३/२४	३६०	गत वर्षको कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	एसिएन स्कुल अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट		१९३९०८.
२९	२०७९/०४/०१	१	उपचारात्मक सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (स्वास्थ्य चौकी) / आधारभूत अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम संचालन तथा सुद्विधकरण र आँखा नाक कान घांटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण तथा विद्यालय स्क्रीनिंग कार	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		३५००००.
३०	२०७९/०४/०१	१	पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा बर्ड फ्लु AMR सिष्टिसकोसिस टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		१४०००.
३१	२०७९/०४/०१	१	पालिका स्तरमा ः टाईफाइड खोप अभियान संचालन तथा नियमित खोपमा टाईफाइड खोप शुरुवातको साथै नियमित खोप सुद्विधकरण र सरसफाई प्रवर्द्धनको लागि पालिका र वडा खोप समन्वय समिती र सरोकारवालाहरूको अभिमुखीकरण बैठक १ दिन	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		२३६६००.
३२	२०७९/०४/०१	१	विभिन्न सरुवारोग नसर्ने रोग जुनेटिक मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरू (Hypertension Diabetes COPD Cancer Days आत्महत्या रोकथाम दिवस मानसिक स्वास्थ्य दिवस अल्जाईमर दिवस रेविज दिवस विध्व औलो दिवस) मनाउने	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		९९०००.

३३	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामग्री ढुवानी रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी ई-टि.बि रजिस्टर अध्यावधिक विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		३१५००.
३४	२०७९/०४/०१	१	सिबिआईएमएनसिआई Onsite कोचिङ र समता तथा पहुँच कार्यक्रम	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		१४००००.
३५	२०७९/०६/०४	५	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा स्थलगत अनुशिक्षण समता तथा पहुँच कार्यक्रम)	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		३५००००.
३६	२०७९/०६/०४	५	विभिन्न सरुवारोग नसर्ने रोग जुनोटिक मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension Diabetes COPD Cancer Days आत्महत्या रोकथाम दिवस मानसिक स्वास्थ्य दिवस अल्जाईमर दिवस रेबिज दिवस विश्व औलो दिवस) मनाउने	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		९१०००.
३७	२०७९/०६/०४	५	आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामग्री ढुवानी रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ ई-टि.बि रजिस्टरअध्यावधिक विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश्	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		७२०००.
३८	२०७९/०६/०४	५	पालिकाहरुमा स्वीकृत निर्देशिका अनुसार गठित rapid response team तथा risk communication and community engagement team लाई अभिमुखिकरण महामारी/जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने घटनाहरुको व्यवस्थापनका लागि कम्तिमा बर्षमा दुई पटक सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु समेतको सहभागि	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		१०००००.
३९	२०७९/०६/०४	५	आँखा नाक कान घांटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखिकरण	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		१०००००.
४०	२०७९/०६/०४	५	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालन व्यवस्थापन खर्च (पालिकास्तरिय योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तरिय सुपरिवेक्षण)	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)		२८७०००.
४१	२०७९/०४/०१	१	नया सिचाई योजना त्रियुगा न.पा.(३ वटा)	किर्कीची फेदी सिँचाई योजना जल उपभोक्ता समिति		७०००००.
४२	२०७९/१०/२६	२९७	निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा (सुत्केरीहरुलाई वडाबाट गाईघाट सम्म)	किशोर कुमार चौधरी	सहायक चौथौ	२५०००.
४३	२०७९/१०/२६	२९८	मानसिक रोगि उपचार कार्यक्रम	किशोर कुमार चौधरी	सहायक चौथौ	५००००.
४४	२०८०/०१/१५	३९६	प्रशासनिक खर्च वडा नं. २	किशोर कुमार चौधरी	सहायक चौथौ	२०००००.
४५	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	कुमार प्रसाद अधिकारी	सहायक चौथौ	१९२०००.
४६	२०८०/०१/१५	३९६	प्रशासनिक खर्च	कुमार सिंह थापा	सहायक पाँचौ	२०००००.
४७	२०८०/०२/१३	५२६	युवा स्वरोजगार तालिम	कुमार सिंह थापा	सहायक पाँचौ	१०००००.
४८	२०७९/०४/०१	१	वडागत प्रशासनिक खर्च वडा नं. ७	कुमार सिंह थापा		१०००००.
४९	२०७९/०४/०१	१	वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	कुमार सिंह थापा		१०००००.
५०	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	कृष्ण कुमारी काफ्ले		१७९५००.

५१	२०८०/०२/२१	४९	लक्ष्मीपुर मा. वि. भवन निर्माण कार्य	कृष्ण लक्ष्मी निर्माण सेवा		१९०००००.
५२	२०८०/०२/२५	५१	लक्ष्मीपुर मा. वि. भवन निर्माण कार्य	कृष्ण लक्ष्मी निर्माण सेवा		१९०००००.
५३	२०७९/०४/०१	२	लागत सहभागीता	गलान ईन्फ्राटेक सर्वेइङ्ग एण्ड इन्जिनियरिङ्ग कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.		७३२८००.
५४	२०७९/०४/०१	१	ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च	गुरु प्रसाद ढकाल		२५००००.
५५	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	गुरु प्रसाद ढकाल		४८३०००.
५६	२०७९/०९/१९	१४	खारखोलाअजिगरे सिदे बरुवा खोला तीनतले बरुवा देखी रातापानी बरुवा वडा न १५-१६ बरुवा खोला भुसुने साकेला वडा न ११-१३ र भुलर खोला दोभान कोरिया खोला वडा न -५ त्रियुगा नगरपालिका	गोरखा/वि. लामा/डि. गौतम जे.भी.		२९९७०००.
५७	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	घनश्याम कुमार चौधरी (इलेक्ट्रिसियन)		५२५०००.
५८	२०७९/०७/०६	१३	औषधी उपचार खर्च	चण्डिका राउत	सहायक चौथौ	६००००.
५९	२०७९/०४/०१	९	सवारी साधन मर्मत खर्च	चालक सन्तोष परियार		१४०००.
६०	२०८०/०२/११	५११	क्याम्पसगेट बल बहादुर कार्कीको घरदेखि भिष्म राईको पसल सम्म पक्की बाटो तथा ३ नं. वडा कार्यालय जाने बाटोमा जुटपानी खोलामा कल्भट निर्माण	जनज्योती नि.से.		१२००००.
६१	२०८०/०३/२४	३६०	गत वर्षको कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	जयन टेक्नीकल कलेज अफ टेक्नोलोजी प्रा.लि.		१९९९८७.
६२	२०८०/०३/२४	३६०	गत वर्षको कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	जिप केयर इन्स्टिच्युट प्रा.लि.		१७१७६०.
६३	२०७९/०४/०१	१	प्रशासनिक भवन निर्माण	ज्ञान ज्योति बिल्डर्स प्रा.लि		१०००००००.
६४	२०७९/०९/२४	५७	प्रशासनिक भवन निर्माण (लागत सहभागीता)	ज्ञान ज्योति बिल्डर्स प्रा.लि		१०७५४०००.
६५	२०७९/०६/०४	४२	सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	डम्बर बहादुर श्रेष्ठ	हलुका सवारी चालक	२००००.
६६	२०७९/०४/०१	९	सवारी साधन मर्मत खर्च	डम्बर बहादुर श्रेष्ठ		५००००.
६७	२०७९/०४/०१	१	सानातिना पूर्वाधार	तिल कुमारी पाण्डे		१०००००.
६८	२०७९/०४/०१	१	लागत सहभागी साझेदारी	थापा निर्माण सेवा प्रा.लि.		१४९७३४८.
६९	२०७९/०४/०१	१	बालमन्दिर भवन निर्माण वडा नं. १०	थापा निर्माण सेवा प्रा.लि.		६०२६५२.

७०	२०७९/०६/०४	४४	सरसफाइ कार्यक्रम (तलब भत्ता ईन्धन मर्मत पटके सरसफाइ तथा सामग्री खरीद)	दिलिप कुमार श्रेष्ठ		३००००.
७१	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	दिलिप कुमार श्रेष्ठ		१२४५००.
७२	२०७९/०४/०१	९	विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च	दुर्गालाल गिरी	कार्यालय सहयोगी	४०००००.
७३	२०७९/०४/०१	१	नया सिंचाई योजना त्रियुगा न.पा.(३ वटा)	देविथान भालुखोला सिंचाई कुलो मर्मत सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था		४४५०००.
७४	२०७९/१०/०६	१०५	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	धन लक्ष्मी निर्माण सेवा		३५१६६०.
७५	२०७९/०४/०१	४४	मुसहर समुदायको सर्वाङ्गीण विकास पिरयोजना	धनश्याम पोखरेल		२०२००००.
७६	२०७९/०४/०१	१	आर्थिक सहयोग	निरु कार्की		१०००००.
७७	२०७९/०४/०१	१	एकल महिला कार्यक्रम	निरु कार्की		५००००.
७८	२०७९/०४/०१	१	कार्यालय व्यवस्थापन वडा नं. १२	निरु कार्की		२०००००.
७९	२०७९/०४/०१	१	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	निरु कार्की		१०००००.
८०	२०७९/०४/०१	१	पंजिकरण व्यवस्थापन	निरु कार्की		५००००.
८१	२०७९/०४/०१	१	पशुपंक्षी कार्यक्रम	निरु कार्की		१०००००.
८२	२०७९/०४/०१	१	महिला क्षमता विकास कार्यक्रम	निरु कार्की		३०००००.
८३	२०७९/०४/०१	१	विपन्न दलित असहायहरुलाई	निरु कार्की		१०००००.
८४	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	निर्मल कुमार विश्वास चौधरी	इन्जिनियर	३७००००.
८५	२०७९/०९/२६	१५	कल्याणकोष घर सापटी	निर्मल कुमार विश्वास चौधरी	इन्जिनियर	७०००००.
८६	२०७९/०४/०१	४४	मुसहर समुदायको सर्वाङ्गीण विकास पिरयोजना	निर्मला देवी दाहाल		११३२३९०.
८७	२०७९/१०/२३	१७३	अभरमा नगर	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी		१०००००.
८८	२०७९/०४/०१	२	सानातिना पुर्वाधार	नेपाल वार एशाेसिएसन		१०००००.
८९	२०७९/०४/०१	२	सडक बत्ती व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्हार	नेपाल विद्युत प्राधिकरण		४३०७६.
९०	२०८०/०२/०२	४८०	नवसृजना चोक बाट पूर्व कृष्ण वानियाको घर हुँदै शम्भु कार्कीको घर सम्म र पुष बहादुर सुवेदीको घरबाट दक्षिण जित बहादुर रायाको घर सम्म बाटो ग्रावेल साथै सुवास कार्कीको घरकव बाटो ग्रावेल	नेपाल विद्युत प्राधिकरण		१९९९९८.

९१	२०८०/०२/१७	५५४	विद्युत विस्तार तारपोल सार्ने २५ वडा ट्रान्सफर्मर खरिद जडान बलुवाही टोल विद्युत प्राधिकरण सँग साझेदारी कार्यक्रम	नेपाल विद्युत प्राधिकरण		५०००००.
९२	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	पदम बहादुर दनुवार		२९६५००.
९३	२०७९/०४/०१	१	कृषक परिचय व्यवस्थापन कार्यक्रम	प्रमिला दनुवार		१४००००.
९४	२०७९/०९/२६	१५	कल्याणकोष घर सापटी	बसन्त कुमार खड्का	कार्यालय सहयोगी	४५००००.
९५	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	बसन्त कुमार खड्का		१५०५००.
९६	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	बसन्त कुमार दनुवार		५८३०००.
९७	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	बाबुराजा प्रजापती	लेखापाल	४०३०००.
९८	२०७९/०४/०१	१	प्रतिस्पर्धाभा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्फत उद्यमीको स्तरोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	१४००००.
९९	२०७९/०४/०१	१	प्रतिस्पर्धाभा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	३९३६००.
१००	२०७९/०४/०१	२	नगर सरसफाई सम्बन्धि याेजना तथा कार्यक्रम	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	१५०००००.
१०१	२०७९/०४/०१	२	नगर सरसफाई ईन्धन तथा मर्मत र अन्य सामग्री	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	१०००००.
१०२	२०७९/०४/०१	२	नाला सरसफाई कार्यक्रम	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	५०००००.
१०३	२०७९/०४/०१	२	सडक बत्ती व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्हार	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	३०००००.
१०४	२०७९/०४/०१	९	अन्य सेवा शुल्क	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	३५००००.
१०५	२०७९/०४/०१	९	बिमा तथा नवीकरण खर्च	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	२०००००.
१०६	२०७९/०४/०१	९	विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	१०००००.
१०७	२०७९/०४/०१	९	सरसफाईसेवा शुल्क	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	२०००००.
१०८	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	बेद नाथ हुंगाना	सहायक चौथौ	८१४५००.
१०९	२०७९/०७/२२	१०	Design and Supervision Consultant नियुक्ति गर्ने	बोटेक-जिओईसि जेभि		३३०५४००.
११०	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	भवनाथ सिग्देल		६९४०००.
१११	२०७९/०४/०१	१	टोल विकास परिचालन तथा स्वास्थ्य स्वयं सेविका	भिमा लक्ष्मी लयालु		५००००.

११२	२०७९/११/११	३१३	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	मन कुमार थापा	सहायक चौथौ	१०००००.
११३	२०७९/११/११	३१३	विपद व्यवस्थापन	मन कुमार थापा	सहायक चौथौ	२०००००.
११४	२०८०/०१/३१	४६५	प्रशासनिक खर्च वडा नं. १३	मन कुमार थापा	सहायक चौथौ	२०००००.
११५	२०७९/०४/०१	१	सेवा परामर्श कार्यालयको भौतिक सुधार नागरिक वडापत्र प्रकाशन समेत	मनोज खड्का		१५००००.
११६	२०८०/०२/०३	१८	अन्तर जिल्ला कृषि प्रविधि अवलोकन भ्रमण (कृषक प्राविधिक र जनप्रतिनिधी)	माधव राउत	अधिकृतस्तर छैटौं	७०००००.
११७	२०८०/०२/३१	२१०	आ.व. २०७९/८० मा नयाँ धानबाली पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	माधव राउत	अधिकृतस्तर छैटौं	१०२००००.
११८	२०८०/०२/२१	६२१	विज्ञापन शुभकामना सूचना संचार ईन्टरनेट महसुल सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	रित कुमार राउत	सहायक पाँचौं	१०००००.
११९	२०७९/०४/०१	१	कृषि औजार विउ विजन सिँचाईको लागी ट्युबेल	ललिता चौधरी		१०००००.
१२०	२०७९/०४/०१	१	प्रशासनिक खर्च वडा नं. ९	ललिता चौधरी		२०००००.
१२१	२०७९/०४/०१	१	विभिन्न पर्व महोत्सव सहयोग	ललिता चौधरी		५००००.
१२२	२०७९/०४/०१	१	सुत्केरी महिला लाई पौष्टिक आहार वितरण	ललिता चौधरी		१०००००.
१२३	२०७९/०४/०१	१	अतिथि सत्कार	विनय रज्जन मुडवरी		१०००००.
१२४	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	विनया बस्नेत	लेखा अधिकृत	१२००००.
१२५	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	शक्त बहादुर राई		३४८०००.
१२६	२०७९/०४/०१	१	गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने	शुभारण चौधरी		२६६२८०.
१२७	२०७९/०४/०१	१	मेडपा सहभागिता	शुभारण चौधरी		११९०००.
१२८	२०७९/०४/०१	४४	मुसहर समुदायको सर्वाङ्गीण विकास पिरयोजना	शुभारण चौधरी		५२१४००.
१२९	२०७९/०४/०१	१	विपद व्यवस्थापन	सन्तोष कुमार साह		१०००००.
१३०	२०७९/०५/०२	६	अन्य सामाजिक सहायता	सन्तोष कुमार साह		१०००००.
१३१	२०७९/०६/२६	१०४	अन्य सामाजिक सहायता	सन्तोष कुमार साह		७८७००.
१३२	२०७९/०९/१३	३०२	अन्य सामाजिक सहायता	सन्तोष कुमार साह		१०००००.

१३३	२०७९/१०/०३	३१७	अन्य सामाजिक सहायता	सन्तोष कुमार साह		१०००००.
१३४	२०७९/०४/०१	१	कृषि पशुपन्द्धी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम	सिताराम चौधरी		७००००.
१३५	२०७९/०४/०१	१	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	सिर्जना शर्मा		१०००००.
१३६	२०७९/०४/०१	९	बिमा तथा नवीकरण खर्च	सुन्दरदेव चौधरी		५००००.
१३७	२०७९/०७/२७	९१	मुसहर समुदायको सर्वाङ्गिक विकास साझेदारी	सुशिला राउत	सहायक चौथौ	-९००००.
१३८	२०७९/०४/०१	१	युवा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम	सुशिला राउत		२१००००.
१३९	२०७९/०४/०१	१	कर्मचारी कल्याण कोष	सुशिला राउत	सहायक चौथौ	८५७०००.
१४०	२०७९/०९/०३	४६	बरुवा क्याम्पस भवन निर्माण (लागत सहभागीता)	स्लेट - गोपिनी गंगा जे. भी.		३८८००००.
१४१	२०७९/०४/०१	१	बरुवा क्याम्पस	स्लेट - गोपिनी गंगा जे. भी.		७७६०००.
१४२	२०८०/०३/१४	३०	स्मृति प्रतिष्ठान फाउण्डेशन अध्ययन केन्द्र तथा संघसंस्थाहरुलाई अनुदान	स्व. डा. रणशेर राई स्मृति फाउण्डेशन		६०००००.
१४३	२०७९/०४/०१	१	कार्यक्रम खर्च	स्वास्थ्य चौकी खाँवु		१६०००.
१४४	२०७९/०४/०१	१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	स्वास्थ्य चौकी खाँवु		१५००००.
१४५	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	स्वास्थ्य चौकी खाँवु		२००००.
१४६	२०७९/०४/०१	१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	स्वास्थ्य चौकी चिलाउने		२००००.
१४७	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	स्वास्थ्य चौकी चिलाउने		२००००.
१४८	२०७९/०४/०१	१	कार्यक्रम खर्च	स्वास्थ्य चौकी जोगिडाँडा		७८००.
१४९	२०७९/०४/०१	१	कार्यक्रम खर्च	स्वास्थ्य चौकी जोगिदह		५९८००.
१५०	२०७९/०४/०१	१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	स्वास्थ्य चौकी जोगिदह		१५००००.
१५१	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	स्वास्थ्य चौकी जोगिदह		२००००.

१५२	२०७९/०४/०१	१	कार्यक्रम खर्च	स्वास्थ्य चौकी देउरी		९७२७६.
१५३	२०७९/०४/०१	१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	स्वास्थ्य चौकी देउरी		२०००००.
१५४	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	स्वास्थ्य चौकी देउरी		२००००.
१५५	२०७९/०४/०१	१	कार्यक्रम खर्च	स्वास्थ्य चौकी देउरी		१३७००.
१५६	२०७९/०४/०१	१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	स्वास्थ्य चौकी भुमरसुवा		१३००००.
१५७	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	स्वास्थ्य चौकी भुमरसुवा		२००००.
१५८	२०७९/०४/०१	१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	स्वास्थ्य चौकी साउने		५००००.
१५९	२०७९/०४/०१	१	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्य चौकी २०००० र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १५००० का दरले)	स्वास्थ्य चौकी साउने		२००००.
१६०	२०७९/११/१७	१२८	सडक बोर्ड साझेदारी	हिम निर्माण सेवा		१९९९५८२.
१६१	२०८०/०१/१३	१६	लागत साझेदारी कार्यक्रम (प्राविधिक तलब भत्ता सहित)	हेफर प्रोजेक्ट नेपाल		१२५००००.
जम्मा						७६९६८७६७.

बेरूजु दफा ७४ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - १०

पूर्वाधार लगानीमा स्वामित्व यकिन नभएको

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजन	खर्च
१	फोहोरमैला व्यवस्थापन (डम्पिङ साइट) निर्माण	२४९०००००.	१७७४६२७०.
२	बरुवा क्याम्पस भवन निर्माण (लागत सहभागीता)	१०००००००.	६१५२७८१.
३	उदयपुर बैरेनी कवर्डहल निर्माण त्रियुगा ८ उदयपुर	४००००००.	३९९९६९२.
४	साकेलाथान संरक्षण त्रियुगा नगरपालिका - १ धनगढी जोगिदहउदउपुर	१५२५०००.	१५१८५४५.
५	मोतिगडा कृषिवजार तथा पार्किङ निर्माण त्रि.न.पा ३	१५०००००.	१५०००००.

६	बरुवा क्याम्पस गाईघाट पस्तकालय भवन निर्माण	२००००००.	१४११११९.
७	सामुदायिक गिता भवन निर्माण त्रियुगा न.पा. ७	१००००००.	१००००००.
८	निर्माणधिन मजदुर सभा भवन तथा कभर्ड हल त्रियुगा ६	१००००००.	१००००००.
९	जितमाहन सामुदायिक भवन निर्माण देउरी स्कुल टोल ६	१००००००.	१००००००.
१०	गिता सामुदायिक भवन निर्माण त्रि.न.पा. ७	१००००००.	१००००००.
११	श्री पेम्बा छैलिङ गुम्बा घेराबारा तथा मूर्ति खरिद त्रियुगा न.पा.१६	१००००००.	९९९६४९.
१२	रामाश्रम सामुदायिक भवन निर्माण त्रि.न.पा. १२	१००००००.	९९२७७७.
१३	सर्पदेश भवन मर्मत	१००००००.	९५५५३२.
१४	साना किसान कृषिसहकारी संस्था संकलन केन्द्र निर्माण ५	१००००००.	९३०११३.
१५	माया देवि मन्दिर निर्माण (गत वर्षको) वडा नं. १०	९०००००.	८८७२९३.
१६	शिवशक्ति मन्दिर संरक्षण त्रियुगा न पा ९ जलजले उदयपुर	७५००००.	७५००००.
१७	कपिलेश्वर मन्दिर संरक्षण त्रियुगा न पा ७ उदयपुर	७५००००.	७५००००.
१८	प्रभात हरियाली सहकारी भवन निर्माण प्रधानमन्त्री रोजगारसाझेदारी	६०००००.	५८४८९९.
१९	हंसकविर टक्सार आश्रम मर्मत डि एम गेट	५०००००.	५०००००.
२०	नगर शिक्षा तथा स्वास्थ्य भवनको मर्मत सम्भार(गत वर्ष)	५०००००.	४९६७५५.
२१	जेष्ठ नागरिक भवनमा भान्सा र शौचालय निर्माण त्रि.न.पा १०	५०००००.	४९६०८६.
२२	दलित समुह भवन निर्माण भेडुवा दोभान	४०००००.	४०००००.
२३	साहिखोला पानीटयांकीमा एकादसी कृतन भवन निर्माण	३०००००.	३०००००.
२४	योग भवन निर्माण मोतियाहि	३०००००.	३०००००.
२५	किसुनजी स्मृति भवन शौचालय झ्याल ढोका कार्यालय व्यवस्थापन	३०००००.	२९२७५१.
२६	पंचकन्या भगवति मन्दिर अधुरो निर्माण वडा नं. ३	२५६१२६.	२५६१२६.
२७	जलाधार शिव मन्दिर रंग पेन्ट तथा घेरावेरा	२५००००.	२५००००.
२८	सुकलाई गितापाठ भवन निर्माण	२०००००.	२०००००.

२९	साहीखोला आदर्श टोलमा रामजानकी मन्दिर परिसर भित्र अधुरो भवननिर्माण	२०००००.	२०००००.
३०	सत्यवचन परम इस्वरीय मार्गदर्शन अधुरो भवन निर्माण	२०००००.	२०००००.
३१	राधाकृष्ण मन्दिर चौतारा निर्माण	२०००००.	२०००००.
३२	राजदेवि टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	२०००००.	२०००००.
३३	रक्तमाला टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	२०००००.	२०००००.
३४	मोहनपुर टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	२०००००.	२०००००.
३५	परमेश्वर मण्डली विलौनी निर्माण कार्य	२०००००.	२०००००.
३६	आदिवासी/जनजातीहरुको धार्मीक स्थल संरक्षण	२०००००.	२०००००.
३७	सामुदायिक रेडियो उदयपुर १०२.४ मेगाहर्ज भवन निर्माणमा सहयोग	१५००००.	१५००००.
३८	मिलन टोल अधुरो भवन तथा नाला निर्माण	१५००००.	१५००००.
३९	बाबरी टोल विकास भवन निर्माण	१५००००.	१५००००.
४०	दमौति मगर भवन वाल निर्माण	१५००००.	१५००००.
४१	खाटमन्दिर गिता भवन मर्मत	१५००००.	१५००००.
४२	लक्ष्मी टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	१०००००.	१०००००.
४३	रेडियो उदयपुर भवन निर्माण त्रियुगा ९	१०००००.	१०००००.
४४	रातोडाँडा शिव मन्दिर निर्माण	१०००००.	१०००००.
४५	राजदेवि मन्दिर घेरावेरा	१०००००.	१०००००.
४६	मिलन टोल विकास गिता भवन घेरावेरा	१०००००.	१०००००.
४७	भगवति टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	१०००००.	१०००००.
४८	पौडेल सेवा समाजको मन्दिर निर्माण	१०००००.	१०००००.
४९	नयाँ चर्च भवन निर्माण कृषि बजार	१०००००.	१०००००.
५०	थाकस भवन मर्मत सम्भार	१०००००.	१०००००.
५१	जागरुक टोल विकास अधुरो बिम्मा भवन निर्माण	१०००००.	१०००००.

५२	जलजले शिव मन्दिर निर्माण	१०००००.	१०००००.
५३	कृष्ण मन्दिर निर्माण	१०००००.	१०००००.
५४	इन्द्रेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माण	१०००००.	१०००००.
५५	३ नं. वडा ईसाई समाज घेरावेरा	१०००००.	१०००००.
५६	उषाकिरण बालविकास घेरावेरा	१०००००.	९९६६३.
५७	राधाकृष्ण टोल विकास संस्थाको स्ल्याब तथा खुडिकला निर्माण	१०००००.	९९२००.
५८	प्रगती टोल विकास संस्था भवन निर्माण	१०००००.	९८९९७.
५९	पञ्चदेवी टोल विकास संस्था भवन मर्मत	१०००००.	९८३५९.
६०	प्रभात बाल विकास केन्द्रको फलामे गेट निर्माण (गत वर्षको) वडा नं.६	१०००००.	९९५९४.
६१	फर्सेट खोला डाँडा टोलको बाल विकास केन्द्र र सामुदायिक अध्ययनकेन्द्रको भवन रड रोगन भित्ते लेखन खेलौना सामग्री खरिद विधुत जडान	८००००.	८००००.
६२	सामुदायिक रेडियो उदयपुर भवन अनुदान सहयोग निर्माण	५००००.	५००००.
६३	पौडेल सेवा समाज क्रमागत मन्दिर निर्माण	५००००.	५००००.
६४	निपाने माता मन्दिर निर्माण	५००००.	५००००.
६५	टोल विकास संस्थाको अधुराे भवन निर्माण सोनापुर	५००००.	५००००.
६६	टोल विकास भवन निर्माण पुरानो लक्ष्मीपुर	५००००.	५००००.
६७	हिमाली चर्च भवन छानाजस्ता व्यवस्थापन	५००००.	४९९९६.
जम्मा		६३०६११२६.	५१२८८१९७.

बेरूजु दफा १०५ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -११

शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ती

क्र स	विद्यालयको नाम	वडा	बाल विकास दरबन्दी	स्थायी कार्यरत दरबन्दी	करार	राहात	पिसिएफ	अस्थायी लियन	रिक्त दरबन्दी	जम्मा दरबन्दी	विद्यालय कर्मचारी
१	त्रियुगा मा वि गाईघाट	११	२	३०	०		०			३०	२
२	लक्ष्मीपुर मा वि पर्ताहा	१३	२	१४	०	४	०	०		१८	२

३	ज मा वि जोगिदह	१	२	१५	०	०	०	०	१५	२
४	मा वि चिलाउने भन्ज्याङ्ग	१६	२	२	२	८	०	०	१२	२
५	ज मा वि रानिवास	१५	२	४	२	३	०	०	९	२
६	रा मा वि बगाहा	४	१	११	०	५	०	०	१६	२
७	सिद्धवती मा वि खाँवु	१५	२	५	२	४	०	०	११	२
८	मा वि साउने	१४	१	३	०	५	०	०	८	२
९	जनक मा वि खैजनपुर	२	२	६	०	५	०	०	११	२
१०	मा वि कालिखोला	७	३	५	०	७	०	०	१२	२
११	आ वि मोतियाही	२	३	३	०	६	०	०	९	१
१२	मा वि भोर्ले	१६	३	३	१	७	०	०	११	२
१३	आ वि छाम्लिङ्ग	१५	२	१	१	४	०	०	६	१
१४	जनज्योती मा वि चुहाडे	७	२	१६	०	४	०	०	२०	२
१५	अ ज मा वि राजावास	९	२	१७	०	१	०	०	१८	२
१६	ज मा वि देउरी	६	२	१९	०	१	०	०	२०	२
१७	पंचकन्या मा वि पात्लेवास	६	१	४	१	८	०	०	१३	२
१८	जनप्रेमी मा वि पूर्वटोल जोगिदह	१	१	४	०	६	०	०	१०	२
१९	जाल्पादेवी मा वि धाप्लाङ्ग	१४	२	२	१	५	०	०	८	२
२०	ज मा वि दमौती	५	२	२	१	५	०	०	८	२
२१	ज आ वि बहेर्वा	१३	२	६	०	३	०	०	९	१
२२	ज आ वि असारी	१३	१	५	०	३	०	०	८	१
२३	सत्यदेवी मा वि भूल्के	३	२	७	१	६	०	०	१४	२
२४	ज रे प आ वि बगाहा	४	२	६	०	२	०	०	८	१
२५	खाटमन्दिर आ वि वागचौरी	८	३	६	०	३	०	०	९	२

२६	वालमन्दिर मा वि वोक्से	१०	३	१२	१	७	०	०		२०	२
२७	खाटमन्दिर आ वि शाहिखोला	८	५	६	०	०	०	०		६	२
२८	जनज्योति आ वि मैनाहा	१	१	२	०	२	०	०		४	१
२९	आ वि आहाले	१६	१	१	१	०	०	०		२	१
३०	आ वि धौरी सरस्वती	७	१	१	०	२	०	०		३	१
३१	पंचावती आ वि जातेसिद्धे	१६	१	१	१	३	०	०		५	१
३२	जनप्रेमी आ वि पुरानोगाईघाट	१३	४	९	०	१	०	०		१०	१
३३	चुरीया आ वि मोहनपुर	७	२	६	०	१	०	०		७	१
३४	सहकला आ वि टोड्के	१५	१	१	०	१	०	०		२	१
३५	ज मा वि श्रीपुर	५	३	१०	०	५	०	०		१५	२
३६	कालिका आ वि वेतेनी	१५	१	१	०	३	०	०		४	१
३७	ज मा वि वरुवाडहर	१५	२	५	१	३	०	०		९	२
३८	ज मा वि कौवाई	७	२	५	०	२	०	०		७	२
३९	शिवशक्ति आ वि वगाहा	४	३	४	०	३	०	०		७	१
४०	पंचावती आ वि बुर्जाकान्ला	६	१	४	१	०	०	०		५	१
४१	जनज्योति आ वि देउरी	६	०	३	०	१	०	०		४	१
४२	आ वि जोगिदह	१	१	३	०	०	०	०		३	१
४३	मक्ष्यदेवी आ विसिहिरेटी	१४	१	२	०	२	०	०		४	१
४४	वालकन्या आ वि सिम्ले	१४	१	१	०	१	०	०		२	१
४५	जनता आ वि गैरुन	९	१	३	०	१	०	०		४	१
४६	रामजानकी मा वि मोतीगडा	३	३	१०	०	६	०	०		१६	२
४७	संकाली आ विरातमाटे	१५	१	१	०	२	०	०		३	१
४८	आ वि कुभिन्डे	१५	१	१	०	२	०	०		३	१

४९	सहकला आ वि गिजान्टार	१५	१	१	०	२	०	०		३	१
५०	रा आ वि खारखोला	५	०	०	०	२	०	०		२	१
५१	ओम आ वि होक्से	७	१	१	०	१	०	०		२	१
५२	मदनआश्रित डिपुटोल	९	१	०	०	४	०	०		४	१
५३	मनमोहन आ वि रमाईलोडीडा	१०	६	३	०	५	०	०		८	२
५४	ज आ वि टाँटारीवोटे	१५	१	०	०	२	०	०		२	१
५५	वालहित आ वि भान्टावारी	८	१	१	०	३	०	०		४	१
५६	आ वि वेङ्ग्री	१६	१	१	०	२	०	०		३	१
५७	साङ्छोलिङ्ग गुम्वा	१४	१	०	०	१	०	०		१	१
५८	पंचकन्या आ वि शुक्लाहि	५	१	१	१	०	०	०		२	१
५९	ईन्द्रावती आ वि घनचक्रे	६	०	१	०	२	०	०		३	१
६०	मनाकामना आ वि फार्सेट	५	१	०	०	२	०	०		२	१
६१	आ वि रातमाटे	१०	२	६	१	१	०	०		८	१
६२	सहकला आ वि धौरी	१६	१	०	०	१	०	०		१	१
६३	उदय आ वि सालथुम्की	१५	१	०	०	१	०	०		१	१
६४	त्रियुगा वैदिक गुरुकुलम	१२	०	१	०	०	०	०		१	
६५	शिवशक्ति आ वि भिमसेनटोल	१४	१	२	०	०	०	०		२	१
६६	सरस्वती आ वि वेलदोभान	१६	१	२	०	०	०	०		२	१
६७	मदरसा तजविदुल कुरान	१२	१	०	०	०	०	०		०	
६८	राजदेवी आ वि सनुवा	२	१	१	०	१	०	०		२	१
	जम्मा		११२	३०९	१९	१८३	०	०	०	५११	९३

बेरूजु दफा १११ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - १२

खेलकुद सम्बन्धित विविध खर्च विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापकोनाम	विनियोजन	खर्च
१	उपमेयर कपमहिला फुटबल प्रतियोगिता	२०००००.	२०००००.
२	उसुप्रतियोगिता	५००००.	५००००.
३	करातेप्रतियोगिता	१०००००.	१०००००.
४	क्रिकेटप्रतियोगिता	१०००००.	१०००००.
५	खेलकुदकार्यालयको कार्यालय व्यवस्थापन	१८००००.	१८००००.
६	खेलकुदपदाधिकारी पारिश्रमिक	३६००००.	२३००००.
७	खेलकुदपदाधिकारी सुविधा (अध्यक्ष)	९६०००.	९६०००.
८	खेलकुदसमितिको बैठक व्यवस्थापन	३५०००.	३२३००.
९	चेसप्रतियोगिता नगर तथा जिल्ला स्तर	१०००००.	१०००००.
१०	तेक्वान्दोप्रतियोगिता	१०००००.	१०००००.
११	बक्सिडप्रतियोगिता	१०००००.	१०००००.
१२	बक्सिडप्रशिक्षक पारिश्रमिक	२६००००.	२३९०४४.
१३	ब्याडमिन्टनप्रतियोगिता	१०००००.	१०००००.
१४	भलिबलप्रतियोगिता मेयर कप	१०००००.	१०००००.
१५	भलिबलप्रशिक्षक पारिश्रमिक	२६००००.	२६००००.
१६	मेयरकपफुटबल प्रतियोगिता	३०००००.	३०००००.
१७	साइक्लिडप्रतियोगिता	१०००००.	१०००००.
१८	नगर खेलकुदकार्यक्रम	७०००००.	६७७९१२.
१९	युवा तथाखेलकुद व्यवस्थापन	१०००००.	१०००००.
२०	युवा तथाखेलकुद कार्यक्रम	१५००००.	१५००००.
२१	खेलकुदकार्यक्रम	१५००००.	१५००००.
२२	खेलकुदसामग्री खरिद तथा वितरण	७००००.	७००००.

२३	खेलकुदसामाग्री खरिद	२०००००.	२०००००.
२४	युवाहरुलाईखेलकुद सामाग्री वितरण	१५००००.	१४४२७५.
२५	सितोरियाकराते प्रतियोगिता कार्यक्रम	२००००.	०.००
२६	बडा स्तरीययुवा तथा खेलकुद कार्यक्रम	२०००००.	२०००००.
२७	बडा खेलकुदकार्यक्रम	१५००००.	१५००००.
२८	फुटबलप्रतियोगिता	७००००.	७००००.
२९	व्याडमिन्टनप्रतियोगिता	७००००.	७००००.
३०	युवा तथाखेलकुद कार्यक्रम विविध	१५००००.	१५००००.
३१	युवा तथाखेलकुद कार्यक्रम विविध	४०००००.	४०००००.
३२	खेलकुदव्यवस्थापन	१५००००.	१५००००.
३३	युवा तथाखेलकुद	१५००००.	१५००००.
३४	युवा तथाखेलकुद	३५००००.	३५००००.
३५	युवा तथाखेलकुद	१३००००.	१३००००.
३६	युवा/खेलकुदलक्षित कार्यक्रम	१०००००.	१०००००.
३७	राष्ट्रपतिरनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)	१०००००.	१०००००.
जम्मा		६१०१०००.	५८९९५३१.

बेरुजु दफा ११४ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची-१३

सञ्चार प्रकाशन तथा सूचना सम्बन्धित खर्च विवरण

क्र स	भुक्तानी पाउने	भुक्तानी रकम
१	अमूर्त मिडिया प्रा.लि.	४९२५
२	आवाज मिडिया एजेन्सी	७४२५६
३	इकनिका मिडिया	२९२६८५
४	उपहार मिडिया ग्रुप प्रा.लि.	५९३४६
५	एड क्रियु मिडिया प्रा. लि.	१११४५५

६	एन.एन.एस. मिडिया प्रा.लि.	१११५०
७	क्रिएशन मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.	१०८३५
८	खुलासा मिडिया प्रा.लि.	७३७६०
९	खुशी मिडिया प्रा.लि.	१११५०
१०	गढिमाई स्टार मिडिया	१२३२०७
११	चौदण्डीगढी मिडिया प्रा.लि.	२२०७७०
१२	जानकी मिडिया हव	७०५२५
१३	त्रियुगा मिडिया एजेन्सी प्रा.लि.	२७३३३०
१४	दिक्षा मिडिया प्रा.लि.	७४९२८
१५	नेशनल मिडिया एजेन्सी प्रा. लि.	३९७५७९
१६	पब्लिक नेटवर्क मिडिया प्रा.लि.	४७९४५०
१७	पूर्वाञ्चल डिजिटल मिडिया टेकनोलोजिज प्रा.ली.	३९०२५
१८	पूर्वेली आवाज मिडिया प्रा.लि.	२४६२५
१९	बर्गदृष्टी मिडिया प्रा.ली	१९७००
२०	मिडिया इनोभेसन प्रा.लि.	१११५०
२१	महेन्दो मिडिया प्रा.लि.	१३०४५५
२२	यडजोम मिडिया प्रा.लि.	६८९५
२३	श्री पूर्वेली दर्पण मिडिया प्रा.लि.	४९२५
२४	संचार मिडिया ग्रुप प्रा.लि.	७८८०
२५	सूचनाकोहक मिडिया प्रा.लि	१६७४५
२६	सोलुसन खबर मिडिया ग्रुप प्रा.लि.	३७१६०४
२७	स्मार्ट क्रिएटिभ मिडिया प्रा. लि.	२५९९६६
२८	कान्छो खबर डिजिटल पत्रिका प्रा.लि.	३६४४५

२९	विध्वर्शन अनलाइन खबर प्रा.लि.	२४६२५
३०	मुलुकी खबर दैनिक पत्रिका	१५९३७३
३१	सगरमाथा खबर सासाहिक	६३०४०
३२	सोलुसन खबर मिडिया ग्रुप प्रा.लि.	३७१६०४
३३	अमूर्त रेडियो प्रा.लि.	६९२८२
३४	रेडियो त्रियुगा १०४ मेगाहर्ज	५४४२१
३५	सामुदायिक रेडियो उदयपुर १०२.४ मेगाहर्ज	२०४१६९
३६	त्रियुगा एक्सप्रेस दैनिक	७०५२६
३७	बरुवा टाईम्स दैनिक	१३२३३४
३८	मुलुकी खबर दैनिक पत्रिका	१५९३७३
३९	उदयपुर आवाज सासाहिक	९८५०
४०	एलर्ट सासाहिक	८८६५
४१	चौदण्डीगढी सासाहिक	१२३१२
४२	जनसौगात सासाहिक	१४७७५
४३	नयाँ पूर्वक्षितिज सासाहिक	४०३८५
४४	माझखर्क सासाहिक	९८००७
४५	सगरमाथा खबर सासाहिक	६३०४०
४६	हाम्रो बेलका सासाहिक	५०२३५
४७	उदयपुर नेटवर्क	५२०८६
४८	ए. टि. नेटवर्क प्रा.लि.	१९८४१८
४९	एटी नेटवर्क प्रा.लि.	१८२९१५
५०	क्रिएशन मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.	१०८३५
५१	पब्लिक नेटवर्क मिडिया प्रा.लि.	४७९४५०

५२	सिद्धि विनायक नेटवर्क प्रा.लि.	१६७७३
जम्मा		५७६५४५९

बेरुजु दफा ११५ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची-१४

टोल विकास संस्थासँग सम्बन्धित खर्च विवरण

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च
१	टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिको मासिक बैठक	३७५०००.	३७५०००.
२	टोल विकास संस्था बुलेटीन प्रकाशन	१८००००.	१७९९९०.
३	नयाँ टोल विकास संस्था गठन	१०००००.	९९९९०.
४	नयाँ टोल विकास संस्थाहरुको क्षमता विकास तालिम	२०००००.	१९९३५०.
५	नयाँ टोल विकास संस्थाहरुलाई मसलन्द सामाग्री वितरण	२३९०००.	२३८२४९.
६	पुरानो टोल विकास संस्थाहरुको आन्तरीक लेखा परिक्षण	४५६०००.	४५६०००.
७	टोल विकास संस्था बैठक व्यवस्थापन वडा नं. १३	१०००००.	१०००००.
८	टोल विकास संस्था व्यवस्थापन	१०००००.	१०००००.
९	जागरुक टोल विकास अधुरो बिम्मा भवन निर्माण	१०००००.	१०००००.
१०	टोल विकास संस्था समन्वय समिति बैठक व्यवस्थापन	५००००.	४९९१८.
११	टोल विकास संस्था समन्वय समिति बैठक व्यवस्थापन	५००००.	४९८५९.
१२	टोल विकास संस्था समन्वय समिति बैठक व्यवस्थापन	५००००.	५००००.
१३	भगवति टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	१०००००.	१०००००.
१४	मोहनपुर टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	२०००००.	२०००००.
१५	रक्तमाला टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	२०००००.	२०००००.
१६	राजदेवि टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	२०००००.	२०००००.
१७	लक्ष्मी टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	१०००००.	१०००००.
१८	टोल विकास परिचालन समन्वय बैठक व्यवस्थापन समेत	१०००००.	१०००००.

१९	वडा स्तरीय टोल विकास समन्वय समिति बैठक व्यवस्थापन	५००००.	५००००.
२०	टोल विकास संस्था क्रियाशिल तथा व्यवस्थापन	१०००००.	१०००००.
२१	बाबरी टोल विकास भवन निर्माण	१५००००.	१५००००.
२२	राधाकृष्ण टोल विकास संस्थाको स्ल्याब तथा खुड्किला निर्माण	१०००००.	९९२००.
२३	वडा समन्वय समितिको बैठक व्यवस्थापन टोल विकास संस्था	५००००.	५००००.
२४	निलो पुल टोल विकास संस्थाका सडकहरु नाली तथा कालोपत्रे	१५०००००.	१५०००००.
२५	टोल विकास भवन निर्माण पुरानो लक्ष्मीपुर	५००००.	५००००.
२६	टोल विकास व्यवस्थापन	५००००.	५००००.
२७	टोल विकास संस्था क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिम	१०००००.	१०००००.
२८	टोल विकास संस्थाको अधुराे भवन निर्माण सोनापुर	५००००.	५००००.
२९	पञ्चदेवी टोल विकास संस्था भवन मर्मत	१०००००.	९८३५९.
३०	प्रगती टोल विकास संस्था भवन निर्माण	१०००००.	९८९९७.
जम्मा		५३०००००.	५२९४९१२.

बेरूजु दफा १३२ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची-१५

वितरणमुखी खर्च

क्र स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापकोनाम	विनियोजन	खर्च
१	श्रीपेम्बा छैलिड गुम्बा घेराबारा तथा मूर्ति खरिद त्रियुगा न.पा. १६	१००००००.	९९९६४९.
२	प्लाष्टिकटनेल तथा मल्चिङ्ग वितरण कार्यक्रम	६०००००.	५९९०००.
३	विपन्न/आर्थिकअवस्था कमजोर परिवारलाई बंगुरको पाठा वितरण	१०००००.	९९९४०.
४	मागमाआधारित वडाको विभिन्न खा.पा. योजनामा पाईप वितरण	२५०००००.	२४९८५८.
५	फुसको छानाविस्थापन जस्ता खरिद	५०००००.	४९८४८९.
६	विद्यालयवालवालिका ड्रेस खरिद वितरण	१०००००.	९९९६४.
७	प्लाष्टिकटनेल खरिद वितरण	८०००००.	७९४६५.

८	दलित बंगुरपाठा खरिद वितरण	१०००००.	९८२५४.
९	कृषिविजिविजन विषादी खरिद वितरण	९००००.	९००००.
१०	विद्युतपोल र तार खरिद	८०००००.	७६५१३३.
११	हिउँदघाँसको विउ वितरण कार्यक्रम	१०००००.	१०००००.
१२	साँस्कृतिसमुहलाई बाजागाजा वितरण	१०००००.	१०००००.
१३	सडक वत्तीर तार खरिद	६०००००.	५९७६२२.
१४	बंगुर पाठावितरण कार्यक्रम	१०००००.	१०००००.
१५	फोहोरमैलाव्यवस्थापनको लागि डस्टविन वितरण	१०००००.	१०००००.
१६	लागतसहभागीता व्यवसायीहरूसंग डस्टविन वितरण	१०००००.	१०००००.
१७	नमुनामा.वि.का अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरूलाई पोशाक र खाद्यान्न वितरण	१०००००.	१०००००.
१८	विपन्नवर्ग समुदायलाई बंगुर/बाखा वितरण तथा खोर व्यवस्थापन	३४००००.	३४००००.
१९	बालविकासकेन्द्रमा सबैमा सामग्री खरिद	१०००००.	१०००००.
२०	सुत्केरीमहिलालाई पोष्टिक आहार वितरण	१०००००.	१०००००.
२१	आलुविउविजन वितरण साझेदारी	१४००००.	१४००००.
२२	साहीखोलाप्रा.वि.मा निजी शिक्षक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सामग्री खरिद	१०००००.	१०००००.
२३	खाटमन्दिरआधारभुत विद्यालय बागचौरीमा निजी शिक्षक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सामग्रीखरिद	३०००००.	३०००००.
२४	आ.वि.सरस्वती जस्ता खरिद	१०००००.	९७८४८.
२५	युवाहरूलाईखेलकुद सामग्री वितरण	१५००००.	१४४२७५.
२६	कृषकसमुहलाई मल विउ वितरण	१०००००.	१०००००.
२७	सडक बत्तितथा तार होल्डर खरिद	३०००००.	२८६९६५.
२८	अन्तराष्ट्रियअपाङ्ग दिवस	५००००.	५००००.
२९	दमौतिविलौनी तथा बडा भरी आवश्यक भएको ठाउमा मोटर खरिद गरी वितरण गर्ने	१२००००.	११५६००.
३०	अन्तराष्ट्रियवालदिवस कार्यक्रम	५००००.	५००००.

३१	खेलकुदसामग्री खरिद	२०००००.	२०००००.
३२	कृषि टनेलतथा विडविजन खरिद	२०००००.	१९७६७०.
३३	अति विपन्नपरिवार सुंगुर तथा बाखा वितरण कार्यक्रम	२०००००.	१९८०००.
३४	सिचाईपाईप तथा कृषि मोटर खरिद तथा वितरण	२४००००.	२३८२२२.
३५	शिवशक्तिआधारभुत विद्यालयको भवन रड रोगन बाल कक्षालाई कापेट चकटी खरिद र खानेपानीव्यवस्थापन	१८००००.	१८००००.
३६	विपदव्यवस्थापनको लागि सामग्री खरिद	२५००००.	२४८०७८.
३७	टनेला खरिदतथा वितरण	२०००००.	१९८००९.
३८	खेलकुदसामग्री खरिद तथा वितरण	७००००.	७००००.
३९	आदीवासीजनजाती दिवस	५००००.	५००००.
४०	उन्नतजातको विड बोका खरिद तथा वितरण उद्योग	२५००००.	२५००००.
४१	व्यावसायिककृषकहरुलाई कृषि सामग्री वितरण	२०००००.	२०००००.
४२	इसाई तथाअन्य सांस्कृति पर्व सहयोग	१०००००.	१०००००.
४३	व्यवसायिककृषकहरुलाई टनेल वितरण	१०००००.	९९९८६.
४४	पशुपन्छीअगुवा व्यवसाय तालिम औषधी वितरण	२०००००.	१९९९१५.
४५	जेष्ठनागरिकएकल महिला विधुवा सम्मान कार्यक्रम न्यानो कपडा टोपी लाठी वितरण	३०००००.	३०००००.
४६	जनता सँगवडाध्यक्ष कार्यक्रम सुपानेट झुल वितरण	१०००००.	१०००००.
४७	उन्नतजातको पशुपंक्षी कुखुरा सुंगुर बोयर बोका पाठी वितरण महिला दलित आदिवासी जनजातीसमुह लक्षित कार्यक्रम	२०००००.	२०००००.
४८	होम पाईपखरिद	३९८३०१.	३९८३०१.
४९	सानासिँचाई योजनाको लागि सामग्री खरिद	४४९८२६.	१३३९०५.
५०	विपन्नपरिवारलाई सोलार वितरण वडा नं. १४	४९८८५५.	४९८८५५.
५१	एक वडा एकनमुना टोल घोषणा कार्यक्रम	२५००००.	२५००००.
५२	विजुलिकोपोल तार खरिद वडा नं. १२	२५८३१८.	२५८३१८.
५३	किशोरीहरुलाईबालमैत्री प्याड वितरण	१९९९१५.	१९९९१५.

५४	डस्टविनखरिद	५०००००.	५०००००.
५५	सडकबत्तिको लागि सामाग्री खरिद तथा मर्मत	५०००००.	४६०२९४.
५६	विपन्नदलित बालबालिका पोशाक तथा झोला वितरण	२०००००.	१३२०००.
५७	नयाँ टोलविकास संस्थाहरुलाई मसलन्द सामाग्री वितरण	२३९०००.	२३८२४९.
५८	किराँतसाकेला संग्राहलय समान खरिद	२०००००.	२०००००.
५९	अपाङ्गतापरिचयपत्र वितरण कार्यक्रम	३०००००.	२८५९५०.
६०	नगरपालिकाबाटतालिमबाट व्यवसाय गर्न छनौट भएका व्यक्तिहरुको सिप र तयारीको आधारमा प्रविधि वाऔजार वितरण	९०००००.	८७४९९०.
६१	किरातहरुकोउघोली उभौली पर्व	५००००.	५००००.
६२	छठपूजा	५००००.	५००००.
६३	जातियभेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस	५००००.	५००००.
६४	जितियापर्व समाचकेवा तथा माघि पर्व ल्होसार पर्व सहयोग	१५००००.	५००००.
६५	दुर्गापूजा सहयोग	५००००.	५००००.
६६	राष्ट्रियवालदिवस कार्यक्रम	५००००.	५००००.
६७	बाल मैत्रीस्थानिय शासन घोषणा कार्यक्रम	३०००००.	३०००००.
६८	सहकारीदिवस मनाउने कार्यक्रम	५००००.	५००००.
६९	हरिततालिका तिज महोत्सव सहयोग	५००००.	५००००.
७०	शिक्षादिवस कार्यक्रम	५००००.	५००००.
७१	चाडपर्वमहोत्सव तथा मार्च ८ नारी दिवस चेतना महिला समुह	१०००००.	१०००००.
७२	बालमैत्रीवडा घोषणा तथा साविक गा.वि.स. ४३ औ महोत्सव कार्यक्रम तथा शिवालय बालविकासकेन्द्र शिक्षिका व्यवस्थापन	१५००००.	११००००.
७३	जितमाहनपर्व कार्यक्रम	१५०००.	१५०००.
७४	छठ चण्डील्होसार माघी मौलो पूजा र इद	११००००.	१०७२२५.
७५	जितियापर्व	५००००.	५००००.
७६	दिवसीयकार्यक्रम	३००००.	३००००.

जम्मा	१६००९२१५.	१५३२४९४४.
-------	-----------	-----------

बेरुजु दफा १३५ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - १६

नाफामुलक, गैर सरकारी संघ संस्था, सामाजिक संघ संस्थालाई सहयोग एवं कार्यक्रमगत अनुदान

क्र स	शुक्तानी पाउने	शुक्तानी रकम
१	हेफर प्रोजेक्ट नेपाल	१२५००००
२	मुलधार महिला सेवा केन्द्र (मासवेस)	११९३२५२
३	उदयपुर जिल्ला फुटबल संघ	१०४०६९०
४	नर बहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठान	८९४०००
५	दिगो विकास मञ्च	८३२७२९
६	समाज सेवी समुह	७६४९६७
७	त्रियुगा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक संघ	७२३९६९
८	झिगु नेवा: पुचः	७२९४८५
९	महिला शक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	६२५०००
१०	सुशासनका हिमायती (जि क्यू)	५८५९६४
११	नेपाल बाडमय प्रतिष्ठान गाईघाट उदयपुर	५४४५००
१२	अपाङ्ग विकास संघ	५४३०७०
१३	महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक)	४९२८९६
१४	मिमिरे सेवा समाज	४७६५४०
१५	ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समाज गाईघाट	४७१९९९
१६	ज्योति टोल विकास संस्था	४५२९०२
१७	नेपाल चिन मैत्री विकास मन्ज	४४७०००
१८	विकास सहजीकरण संजाल उदयपुर	३८९०७५
१९	नेस्पेक उदयपुर	३५४३९०
२०	किरांत राई चाम्लिङ्ग फोरम	२९५५००

२१	नेपाल मानव धर्म सेवा समिति	२८४५९९
२२	दिगो विकासका लागि युवा प्रतिष्ठान नेपाल	२४२१७२
२३	किरात राई यायोक्खा प्रारम्भिक कार्य समिति त्रि.न.पा. ११	२३२७५०
२४	उदयपुर जिल्ला साईक्लिङ्ग संघ १	२१४६५७
२५	श्रीपुर फुटबल क्लब	१९७३१८
२६	उदयपुर जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ	१९७०४९
२७	जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ उदयपुर	१९६२४०
२८	नेपाल आदिवासी जनजाति संघ	१९२९२०
२९	गाईघाट युवा समूह	१८९६५४
३०	नेपाल विकास कोष श्रीमदभागवत परिवार उपसमिति	१८९०७६
३१	रक्तमाला टोल विकास संस्था	१८६५५४
३२	नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ	१४७९००
३३	राष्ट्र र समाजको लागि योजना र कार्य (पानस) उदयपुर	१४७०६९
३४	गैर सरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा उदयपुर	१४५२९५
३५	ग्रामिण तथा वातावरण विकास केन्द्र	१४३४९५
३६	किरात राई यायोक्खा ६ नं. वडा कार्यसमिति	१३७६३०
३७	नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद	१२७५००
३८	ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ उदयपुर	११७६८६
३९	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी	१०००००
४०	जिल्ला क्रिकेट संघ उदयपुर	९८५००
४१	गाईघाट तेक्वान्दो डोजाङ्ग	९८४०५
४२	त्रियुगा नगर बुद्धिचाल संघ	९८०५२
४३	संगम सामुदायिक पुस्तकालय	९७६८५

४४	नेपाल पिछडा बर्ग महासंघ	९६४६६
४५	उदयपुर जेसिज	९५८३२
४६	नेपाल वार एशोसिएसन	९५४४५
४७	थारु कल्याण सभा इकाइ समिति जोगिदह	९४६७०
४८	राम जानकी अपाङ्ग सेवा समाज	९४२८१
४९	हलुवाई सेवा समाज	९३७०१
५०	सुशासनका हिमायती	८५०००
५१	झीगु नवा : पुचः उपसमिति	७८८१२
५२	उदयपुर सितोरियो कराते डो.	७८८००
५३	जेष्ठ नागरिक कल्याण समाज	७८७९०
५४	मिलन सामुदायिक अध्ययन केन्द्र त्रि.न.पा. ४	७६०८२
५५	त्रियुगा नगर ईसाई समाज	७३८७५
५६	संघर्षशिल युवा समूह	६१०७०
५७	ब्रोडकास्टिङ्ग एसोसियसन अफ नेपाल	५९५००
५८	नेपाल यातायात मजदुर संघ	५९२५०
५९	थारु कल्याणकारिणी सभा जिल्ला कार्य समिति उदयपुर	५९२५०
६०	महिला सशक्तिकरण श्रोत केन्द्र	४९३३६
६१	नेपाल ऋषीकुल सदा संघ	४७८०४
६२	मानव सेवा समाज	४७२४१
६३	जिल्ला भलिवल संघ उदयपुर	३९४००
६४	मिजार समाज सेवा उदयपुर	२९५५०
६५	नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघ	२९५५०
६६	नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था उदयपुर	२९५५०

६७	अजिमा मेमोरियल ट्रष्ट	२८३५०
६८	नेपाल नगरपालिका संघ	२५०००
६९	स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन त्रि.ज.व.क्याम्पस	२४६२५
७०	नेवा देय् दबु	२४६२५
७१	नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन	२४६२५
७२	दलित अधिकार संजाल	२४६२५
७३	आदिवासी थारु इतिहास अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेसन परियोजना	२४६२५
७४	नेपाल कारखाना श्रमिक संघ	२२८५७
७५	नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्य समिति उदयपुर	१९७००
७६	नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश	१९७००
७७	नेपाल तिर्थ प्रकाश संघ	१९६९१
७८	गाईघाट फुटबल क्लब	१८०००
७९	उदयपुर कलाकार समाज	१४७७५
८०	वृद्धाश्रम सहयोग समिति	९८५०
८१	नेपाल विधुत प्राधिरकण कर्मचारी संघ	९८५०
८२	किरात राई कर्मचारी मञ्च	९८५०
८३	थारु कल्याणकारिणि सभा त्रियुगा नगर समिति	६८९५
जम्मा		१८७५९५८४

बेरूजु दफा १३९ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची-१७

क्र स	भुक्तानी पाउने	भुक्तानी रकम
१	उमेश चौधरी कलवार	३५२४७९४.
२	भिकु कुमार राउत	३४१६२३४.
३	तिल कुमारी पाण्डे	३२४३३११.

४	उपेन्द्र कार्की	२५१३५४४.
५	अजन्ता पौडेल	२११९४८८.
६	अम्बिका कुमारी चौधरी	२०१७७४०.
७	रित कुमार राउत	१९०६७५७.
८	माधव राउत	१७७२६५०.
९	निर्मला देवी दाहाल	१७५४९००.
१०	भगवती खतिवडा	१६२६८४२.
११	सुशिला राउत	१६००८७६.
१२	शुभारण चौधरी	१३९७६५५.
१३	अन्नपूर्ण कुमारी रसायली	१३८६३९५.
१४	निरु कार्की	१३३२९७८.
१५	विष्णु कुमार दनुवार	१२५९०७२.३६
१६	लाल बहादुर बस्नेत (ह.स.चा.)	१२५४१५७.
१७	श्याम कुमार सुन्दास	१२३७२९८.
१८	देवेन्द्र खत्री	११८५२४१.
१९	कुमार प्रसाद अधिकारी	११६११०९.
२०	मन कुमार थापा	१०४६७५५.
२१	किशोर कुमार चौधरी	१०४२८९९.३६
२२	अबध नारायण चौधरी	१०२७९६९.
२३	किरण कुमार कार्की (स्वा.अधिकृत)	१०१०२००.
२४	सन्तोष कुमार साह	१००५८४८.
२५	सुधा चाम्लिङ्ग राई	९९७४५०.
२६	गोपाल श्रेष्ठ	९९२९९९.

२७	अम्बिका प्रसाद धमला	९६९५०९.४
२८	केशरी शिरोमणी खतिवडा	९३५६०९.
२९	हिमाल दनुवार	८८०४५०.
३०	पम्फामाया देवी घले	८७३९८२.
३१	रमेश कुमार दनुवार	८६२५६९.
३२	अम्बिका भट्टराई	८२०४७७.
३३	महेश खनाल	७६६९९५.
३४	दिनेश प्रसाद पोखरेल (ना.प.स्वा.प्रा.)	७६५०५७.
३५	सुस्मिता के.सी	७४९२५९.
३६	शर्मिला देवकोटा (पोखरेल)	७३८८४८.
३७	सोम बहादुर दनुवार (ना.प्रा.स.)	७२८८६३.
३८	दिपक शर्मा फुयल	७१२७९९.
३९	निर्मल कुमार विश्वास चौधरी	७०००००.
४०	शर्मिला पोखरेल	६८५६९९.